

**2024-2038 жылдарға арналған «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ
жаңғырту, кеңейту, қайта құру және (немесе) жаңарту жөніндегі
инвестициялық бағдарламасын іске асыру жөніндегі
«№3 ст. энергоблоқты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта
құру» жобасы бойынша жария тыңдаулардың
2025 жылғы 15.07.**

№4 ХАТТАМАСЫ

Толық атауы: «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ жаңғырту, кеңейту, қайта құру және (немесе) жаңарту жөніндегі 2024-2038 жылдарға арналған «№3 ст. энергоблоқты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша инвестициялық бағдарламасын іске асыру.

Өтетін орны (мекенжайы): Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Солнечный поселкесі, «ЕГРЭС-2ст.» АҚ (ӨТК ғимаратының конференц-залы).

Ұйымдастырушы туралы ақпарат: «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ.

Жарияланған ақпаратта қамтылған ақпарат қоғамдық тыңдаулардың басталуы туралы ескерту:

ҚР Энергетика министрлігімен 12.09.2024 жылы жасалған 2024-2038 жылдарға арналған «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ жаңғыртуға, кеңейтуге, реконструкциялауға және (немесе) жаңартуға арналған №41 инвестициялық келісімнің 3-тармағы 5) тармақшасының талаптарына сәйкес, 2025 жылғы 15 қаңтарда сағат 15.00-де өтетін «№3 ст. энергоблоқты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» инвестициялық жобасын дайындау және іске асыру жоспары-кестесін орындау бойынша жария тыңдаулар өткізу туралы хабарлаймыз, өткізілетін орны: «ЕГРЭС-2ст.» АҚ, ӨТК ғимараты, конференц-залы.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде:

1) Екібастұз қаласының әкімдігі: тыңдауларға төрағалық ету үшін жауапты өкіл тағайындасын және жіберсін;

2) қалған жергілікті мемлекеттік органдар (тарату тізімі бойынша): тыңдауларға қатысу үшін жауапты өкіл жіберсін.

Төменде бейнеконференция арқылы тыңдауға қосылу үшін ZOOM платформасындағы сілтеме берілген.

<https://us06web.zoom.us/j/7729754109>

Конференция сәйкестендіргіші : 772 975 4109

Код: 796947

Қоғамдық тыңдаудың басталуы туралы ескерту жарияланды:
03.07.2025ж. шығ.№ 0065-2264 хаты барлық мүдделі тұлғаларға тізім бойынша:

1. Екібастұз қаласының әкімі - А.У. Бейсекин;

2. Солнечный поселкесінің әкімі- А.А. Илеубаев;

3. «Екібастұз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы - М.С. Шоканов;

4. «Павлодар облысының индустриялық-инновациялық даму басқармасы» ММ басшысы - Л. Р. Курманова;

5. «Павлодар облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ басшысы-Е. Б. Иманзайыпов;

6.ҚР Энергетика министрлігі Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры – А.Б.Мусин.

7. «Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығы» нарық кеңесі хатшылығының басшысы-Т.К. Темірханов;

8. «Екібастұз дауысы ақпараттық орталығы» ЖШС басшысы-А.З. Мейрамова.

Қатысқандар: жария тыңдауларға қатысушылардың барлығы 10 адам. (Жобаны қарауға қатысқан жария тыңдауларға қатысушылардың тізбесі осы хаттамаға қоса беріледі).

Төрағалық етуші: Әбді Бауржан Мақсұтханұлы – «Екібастұз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы.

Баяндамашы: Аубакиров Бахтияр Нуржанович – «ЕГРЭС-2ст.» АҚ Басқарма төрағасының инвестициялар және даму жөніндегі орынбасары

Хатшы: Алтынбеков Д.Т. – «ЕГРЭС-2ст.» АҚ жобаларды басқару бөлімінің менеджері.

ТЫҢДАЛДЫ:

Қазақстанның қуат тапшылығын жабу мәселесін шешу үшін Екібастұз ГРЭС-2 қуаты 550 МВт болатын 3-ші энергоблокты салу бойынша инвестициялық жоба іске асырылуда.

2024 жылғы 31 мамырда Ресей Федерациясының технологиялық шешімдерін қолдана отырып, жобаның ТЭН мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды.

ТЭН келесідей негізгі жабдықты көздейді:

ПП 1650-25,5-545кТ, типті «ЗиО» «Подольский машиностроительный завод» ААҚ бу қазандығы- тікелей ағынды, Т-тәрізді орналасқан, бу өнімділігі 1650 т/сағ, $P_0 = 25,0$ МПа, $t_0 = 545$ °С қатты жұп параметрлері бар;

қуаты 550 МВт К-550-240 типті «Силовые машины» ААҚ бу турбинасы (ЛМЗ), бір өнеркәсіптік қызып кетумен;

қуаты 550 МВт сутекті-сумен салқындатылған ТВВ-500-2УЗ типті «Силовые машины» ААҚ турбогенераторы («Электросила»).

Жоба бойынша инвестициялардың қайтарымдылығын қамтамасыз ету мақсатында:

2024 жылғы 12 қыркүйекте ҚР ЭМ мен инвестициялық келісімге қол қойылды;

2024 жылғы 03 желтоқсанда «Есеп айырысу қаржы орталығы» ЖШС-мен

(Бірыңғай сатып алушы) электр қуатының әзірлігін қолдау жөніндегі қызметті сатып алу туралы шартқа қол қойылды.

Жоспар-кестенің тікелей орындалуына келетін болсақ, келесіні атап өту керек.

Жоспар-кестенің 1-тармағы. ЕРС-келісімшарт (орындалды)

2025 жылғы 30 мамырда «KBI Energy Group» ЖШС (ҚР, Консорциум жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС (ҚР, жобалаушы) және «Энерго Спец Строй» ЖШС (ҚР, жабдықты жеткізуші) құрамында консорциуммен №3 және №4 энергоблоктарды жобалауға, жеткізуге және құрылысқа ЕРС-шарт №1119402/2025/1 жасалды.

Жоспар-кестенің 2-тармағы. «П» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындау сатысында)

Жоба шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізуді және ҚОӘБ бойынша оң қорытынды алуды қоса алғанда, экологиялық келісімдер сәтті өтті. ЕРС келісімшарты бойынша 2024 жылы авансты төлемеу жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу мерзімдерін жылжытуға әкелді.

ЕРС-келісімшарт бойынша жұмыстарды орындаудың өзекті кестесіне сәйкес ЖСҚ бойынша мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу 2026 жылдың бірінші тоқсанында жоспарлануда, содан кейін құрылыс-монтаж жұмыстары басталады.

Бүгінгі күні жобаның құрамы қалыптастырылды, ғимараттар мен құрылыстардың титулдық тізімі жаңартылды, сонымен қатар бас корпустың құрылыс негізі әзірленді. Сонымен қатар, жобаның графикалық және түсіндірме бөліктерін әзірлеу жалғасуда және жабдыққа қойылатын техникалық талаптар мен сауалнама парақтарын келісу белсенді жүргізілуде.

Жоспар-кестенің 3-тармағы. Кредиттік шарт жасасу (орындалды)

2023 жылдың 4-тоқсанынан бастап субсидияланған пайыздық мөлшерлемен экспорттық қаржыландыруды тарту бойынша жұмыс жүргізілді. 2023 жылдың желтоқсанында Ресей Федерациясының қаржы институтынан (РФ) қаржыландырудың индикативті шарттары алынды, олар субсидияланған сыйақы мөлшерлемесі бойынша Ресей Федерациясының өндірістік жабдықтарын пайдалану кезінде бірден №3 және №4 екі энергоблогы бойынша құрылыс құнын жабады. Ресей Федерациясы Үкіметінің жобаны 2024 жылы субсидиялау туралы шешімі қабылданған жоқ.

Екібастұз ГРЭС-2 акционерлері жобаны іске асырудың белгіленген мерзімдерін бұзуды болдырмау үшін нарықтық шарттарда «Самұрық-Қазына» АҚ акционерлік қарызын тарту арқылы 3-ші энергоблок құрылысы жобасы бойынша қаржыландыру схемасын өзгерту туралы шешім қабылдады. Мамыр айында акционерлік қарызды ұйымдастыру бойынша корпоративтік рәсім аяқталды.

2025 жылғы маусымда 3-ші энергоблокты салуға арналған ЕРС-келісімшарт бойынша аванс жасалды. Бұл қаражат «Жоба» кезеңінің жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу және негізгі жабдықтарды дайындауды

аванстау жөніндегі жұмыстарды қаржыландыруға бағытталған.

Дайындық жұмыстары

Дайындық жұмыстарын ұйымдастыру және орындау үшін ЕРС-мердігерге құрылыс алаңы мен кеңсе үлгісіндегі блок-модульдік ғимараттар толығымен берілді.

Метал сынықтарын жинау және кәдеге жарату бойынша жұмыстар ұйымдастырылды.

Геодезиялық-бөлу негіздері бойынша, құрылыс алаңының су төмендету құрылғысы бойынша, құрылыс алаңының аумағын тазарту, №2 түтін құбыры ауданындағы модульдік қалашықты қалпына келтіру жұмыстары басталды.

Бүгінгі таңда құрылыс алаңында 20 жұмысшы және 5 арнайы техника бірл. бар.

4 «Құрылысқа рұқсат алу», 5 «Жұмыс құжаттамасы» сатысының ЖСҚ әзірлеу», 6 «Жабдықты жеткізу», 7 «Құрылыс-монтаж жұмыстары», 8 «Іске қосу-жөндеу жұмыстары», 9 «Пайдалануға беру» тармақтары бойынша іс-шараларды орындаудың жоспарлы мерзімдері басталған жоқ.

Жария тыңдауларға қатысушылардың ұсыныстары мен ескертулері: жария тыңдауларды ұйымдастырушының атына кезең ішінде ұсыныстар мен ескертулер түскен жоқ.

Жария тыңдауларға қатысушылар жиналысының қорытындылары бойынша ұсынымдар: Жария тыңдаулар «Өткізу қағидаларына» сәйкес өтті және өткізілді деп танылды. 2024 жылғы 12 қыркүйектегі №42 «№3 ст.энероблокты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша Инвестициялық келісімді орындау жөніндегі ұйымдастыру іс-шараларының жоспарына сәйкес, келесі жария тыңдаулар 2025 жылғы 15 қазанда өтеді.

Төрағалық етуші

 **М.С. Шоканов**

Хатшы

 **Д.Т. Алтынбеков**

Регистрационный лист к публичным слушаниям по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Дата проведения слушаний – 15.07.2025 г.

Лист регистрации №1

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации	Категория участника (населенный пункт/наименование представляемой организации)	Подпись
1	Аубакиров Бахтияр Нуржанович	Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»	
2	Шоканов Медет Серекбаевич	Руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз»	
3	Музапаров Даурен Токжанович	Начальник управления по капитальному строительству АО «СЭГРЭС-2»	
4	Рахметов Руслан Аманжолович	И.о. начальника управления по управлению проектами АО «СЭГРЭС-2»	
5	Илеубаев Архат Адильханович	Аким поселка Солнечный	
6	Жакупова Ботагоз Батихановна	Руководитель отдела энергетики и энергоснабжения ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области»	
7	Ермагамбетов Дархан Нурлыбекович	Заместитель руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области	
8	Султанбек Талгат	Совет рынка «Казахстанская электроэнергетическая Ассоциация»	
9	Кобелецкая Ксения Вадимовна	Секретарь газеты «Голос Экибастуза» ТОО «Информационный центр Екібастұз дауысы»	
10	Алтынбеков Динмухамед Толебаевич	Менеджер проекта отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2»	