
 

 «№3 ст. энергоблогын  орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта 
құру» инвестициялық  жобасын  дайындау және жүзеге асыру  жоспар -

кестесінің орындалуы жөніндегі  есеп  
(29.09.2025 ж.  қараған жағдай  бойынша)  

 
І. Жоба бойынша жалпы ақпарат 

 Жоба  қуаты:  550 МВт 
 Іске  асыру  мерзімдері: 2010 ж.наурыз -2028 ж. қыркүйек. 

 
ІІ. Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін (ТЭН) әзірлеу: 

 2023 жылдың  қараша  айында «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС-мен  ТЭН  
әзірлеуге шарт жасалды. 

 2024 жылғы  31  мамырда  жобаның  ТЭН  №01-0235/24  мемлекеттік 
сараптаманың оң  қорытындысы  алынды.  

 Жарлық 2024 жылғы 06 маусымда «ЕГРЭС-2ст.» АҚ №621 бұйрығымен 
жобаның ТЭН бекітілді. 
 

ІІІ. Жобаны дайындау және іске асыру жоспар-кестесін орындау. 
 

1.  ЕРС-келісімшартының  қорытындысы  (орындалды) 
 2025 жылғы 30 мамырда «KBI Energy Group» ЖШС (ҚР, Консорциум 

жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС (ҚР, жобалаушы) және «Энерго 
Спец Строй»ЖШС (ҚР, жабдықты жеткізуші) құрамында консорциуммен 
№3 және №4 энергоблоктарды  жобалауға,  жеткізуге  және құрылысқа 
EPC-шарт №1119402/2025/1 жасалды. 

 
2.«П» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындау сатысында) 

 Жоба шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізуді және ҚОӘБ бойынша оң 
қорытынды алуды қоса алғанда, экологиялық келісімдер сәтті өтті. 

  ЕРС-келісімшарт бойынша жұмыстарды орындаудың өзекті кестесіне 
сәйкес ЖСҚ бойынша мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу 
2026 жылдың бірінші тоқсанында  жоспарлануда, содан кейін құрылыс-
монтаж жұмыстары басталады. 

  Бүгінгі  күні жобаның құрамы қалыптастырылды, ғимараттар мен 
құрылыстардың титулдық тізімі жаңартылды, сонымен қатар бас 
корпустың құрылыс негізі  әзірленді. Сонымен қатар, жобаның 
графикалық және түсіндірме бөліктерін әзірлеу жалғасуда және жабдыққа 
қойылатын техникалық талаптар мен сауалнама парақтарын келісу  
жүргізілуде. 

 
3.   Қаржыландыруды ұйымдастыру  (орындалды). 

 2025 жылғы ақпанда мемлекеттік комиссия ҚР Ұлттық Банкі нарықтық 
шарттарда "Самұрық-Қазына" АҚ облигацияларына қаражат салатыны 
туралы шешім қабылдады. Бұл қаржыландыру Электр энергетикасы 



саласындағы жобаларға, оның ішінде Екібастұз ГРЭС-2-нің 3-ші 
энергоблогын салуға арналған. 

  2025 жылғы мамырда "Самұрық-Қазына" АҚ және "Самұрық-Энерго" АҚ 
акционерлерінен "СЭГРЭС-2"АҚ облигациялық бағдарламасын шығару 
үшін барлық қажетті корпоративтік мақұлдаулар алынды. Осы бағдарлама 
бойынша пайда алушы "Самұрық-Қазына" АҚ болып табылады. 

  2025 жылғы маусымда облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу 
жүргізілді, ағымдағы  жылдың  маусым-қыркүйек айларында 3-ші 
энергоблокты салуға арналған ЕРС-келісімшарт бойынша аванстық 
төлемдер жүргізілді.  

  Бұл қаражат "Жоба" кезеңінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу 
жөніндегі жұмыстарды қаржыландыруға, негізгі жабдықтарды, ҚМЖ 
өндірісін аванстауға бағытталған. 

 
 

4. Жабдықты жеткізу (орындау сатысында). 
 2025 жылғы 08 шілдеде "ЕГРЭС-2ст." АҚ-да Харбин Электрик Интернэшнл 

(ҚХР) турбиналық және генераторлық зауыттарының өкілдерімен кездесу 
өткізілді. 

 2025 жылғы 09 шілдеде "KBI Energy Group"ЖШС  және Харбин Электрик 
Интернэшнл бу турбинасы мен турбогенераторды резервтеу туралы 
келісімге қол қойылды. 

 2025 жылғы 16 шілдеде " KBI Energy Group"ЖШС мен "ЗиО-Подольск 
"АҚ-мен (РФ)  арасында қазандық дайындауға келісімшартқа қол 
қойылды. 

 2025 жылғы 02 қыркүйекте "KBI Energy Group" ЖШС мен Харбин 
Электрик Интернэшнл арасында бу турбинасы мен турбогенераторды 
дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды. 
 

 
5.Дайындық жұмыстары  

 №214 және №215 т/ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды. 
  Модульдік қалашық үшін инженерлік коммуникацияларды монтаждау 

орындалды. 
  15-тен 20-ға дейінгі ось бойынша кран арқалықтарын монтаждау 

орындалды. 
  Құрылыс алаңы аумағын тазарту жұмыстары жүргізілуде. 
 №2 түтін құбыры ауданындағы модульдік қалашықты жылу оқшаулау және 

қалпына келтіру жұмыстары жүргізілуде. 
  Бас корпустың АҚҚ металл конструкциялары бойынша жұмыстар 

жүргізілуде. 
  Бетон-ерітінді торабын іске қосу жұмыстары жүргізілуде. 
  СКР-2200ЭМ рельсті кранның бағыттама конструкциясының 

дәнекерленген қосылыстарын тазалау жұмыстары жүргізілуде. 
  бұру арнасын бөлетін бөгетті нығайту бойынша жұмыстар жүргізілуде. 



  Құрылыс алаңында трансформаторлық қосалқы станцияларды қалпына 
келтіру жұмыстары жүргізілуде. 

  Бетон алаңдарын орнату бойынша  жұмыстар  жүргізілуде. 
  Жиын консольдерді (орындықтарды) монтаждау және бас корпустың кран 

астындағы жолдарын (маш.зал) бөлшектеу  бойынша  жұмыстар  
жүргізілуде. 

  Құрылыс алаңының  суын төмендету бойынша жұмыстар жүргізілуде; 
  Құрылыс алаңының қоршауларын монтаждау жұмыстары жүргізілуде. 
  Құрылыс алаңының суын төмендету бойынша  жұмыстар жүргізілуде. 

Жұмыс басталғаннан бері БНС-2 су деңгейі шамамен 2,5-3,0 метрге 
төмендеді. 

  Құрылыс алаңында күн сайын 65-70 жұмысшы және 10-12  бірл. арнайы 
техникасы  жұмыс істейді.  
 
 

 
 
 

 


