
Инвестиционное соглашение №41 от 12 сентября 2024 года 
 

Отчет по исполнению Плана-графика подготовки и реализации проекта  
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой 

энергоблока ст. №3» (по состоянию на 31.10.2025 г.) 
 
I. Общая информация по проекту 
 Мощность Проекта: 550 МВт 
 Сроки реализации: март 2010 г. – сентябрь 2028 г. 
   
II. Разработка технико-экономического обоснования проекта (ТЭО) 
 В ноябре 2023 года заключен договор с ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» на 

разработку ТЭО. 
 31 мая 2024 года получено положительное заключение Госэкспертизы 

№01- 0235/24 на ТЭО Проекта.  
 06 июня 2024 года Приказом АО «СЭГРЭС-2» №621 утверждено ТЭО 

Проекта. 
 
III. Исполнение Плана-графика подготовки и реализации проекта 
 
1. Заключение ЕРС-контракта (исполнено) 
 30 мая 2025 года заключен EPC-договор №1119402/2025/1 с 

консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» (РК, Лидер 
консорциума), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (РК, проектировщик) и 
ТОО «Энерго Спец Строй» (РК, поставщик оборудования) на 
проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4. 

 
2. Разработка ПСД стадии «П» (на стадии исполнения) 
 В рамках проекта были успешно пройдены экологические согласования, 

включая проведение общественных слушаний и получение 
положительного заключения по ОВОС.  

 В соответствии с актуальным графиком выполнения работ по ЕРС-
контракту, положительное заключение Госэкспертизы на ПСД 
планируется получить в первом квартале 2026 года, после чего начнутся 
строительно-монтажные работы. 

 На сегодняшний день сформирован состав проекта, обновлен титульный 
список зданий и сооружений, а также разработана строительная 
подоснова главного корпуса. Все разработанные Технические 
требования (ТТ) и Опросные листы (ОЛ) на оборудование по проекту, 
согласно Регламенту, утверждены Заказчиком и направлены в 
консорциум для  отработки ТКП на оборудование. 

 Выполнена разработка графической части по Главному корпусу 
энергоблоков №3,4 - 100%.  

 Выполняется разработка сметной документации (локальные сметы, 
сводный, сводный сметный расчет) - 90%. 
 

3. Организация финансирования (исполнено). 
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 В феврале 2025 года Государственная комиссия приняла решение о том, 
что Национальный Банк РК будет инвестировать средства в облигации 
АО «Самрук-Казына» на рыночных условиях. Это финансирование 
предназначено для проектов в электроэнергетической отрасли, в том 
числе для строительства 3-го энергоблока Экибастузской ГРЭС-2. 

 В мае 2025 года были получены все необходимые корпоративные 
одобрения от акционеров АО «Самрук-Казына» и АО «Самрук-Энерго» 
для выпуска облигационной программы АО «СЭГРЭС-2». 
Выгодоприобретателем по данной программе является АО «Самрук-
Казына». 

 В июне 2025 года произведена государственная регистрация 
облигационной программы, в течение июня-сентября т.г. произведены 
авансовые платежи по ЕРС-контракту на строительство 3-го 
энергоблока.  

 Данные средства направлены на финансирование работ по разработке 
проектно-сметной документации стадии «Проект», на авансирование 
изготовления основного оборудования, СМР. 
 

4. Поставка оборудования (на стадии исполнения) 
 08 июля 2025 года проведена встреча на АО «СЭГРЭС-2» с ЕРС-

Подрядчиком и представителями турбинного и генераторного заводов 
Харбин Электрик Интернэшнл (КНР).  

 09 июля 2025 года подписано соглашение о резервировании паровой 
турбины и турбогенератора между ТОО «KBI Energy Group» и Харбин 
Электрик Интернэшнл. 

 16 июля 2025 года подписан договор на изготовление котла между ТОО 
«KBI Energy Group» и АО «ЗиО-Подольск» (РФ). 
Срок поставки оборудования – до июля 2027 года. 

 02 сентября 2025 года подписан договор на изготовление и поставку 
паровой турбины и турбогенератора между ТОО «KBI Energy Group» и 
Харбин Электрик Интернэшнл.  
Срок поставки оборудования – до мая 2027 года. 
 

5. Подготовительные работы (на стадии исполнения) 
 Выполнен демонтаж ж/д эстакад №214 и №215. 
 Выполнен монтаж инженерных коммуникаций для модульного городка. 
 Выполнен монтаж подкрановых балок по ряду Б, с 15 по 20 ось. 
 Выполнены работы по запуску бетонно-растворного узла. 
 Выполнены работы по зачистке сварных соединений конструкции 

стрелы рельсового крана СКР-2200ЭМ. 
 Выполнены работы по монтажу ограждений строительной площадки. 
 Ведутся работы по очистке территории строительной площадки. 
 Ведутся работы по теплоизоляции и восстановлению модульного 

городка в районе дымовой трубы №2. 
 Ведутся работы по АКЗ металлоконструкций Главного корпуса.  
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 Ведутся работы по укреплению разделяющей дамбы подводящего 
канала. 

 Ведутся работы по восстановлению трансформаторных подстанций на 
строительной площадке. 

 Ведутся работы по устройству бетонных площадок. 
 Ведутся работы по монтажу консолей (стульчаков) и демонтажу 

подкрановых путей Главного корпуса (маш.зал). 
 Ведутся работы по устройству водопонижения строительной площадки. 
 Ведутся работы по монтажу электрической схемы Крана СКР-2200ЭМ. 
 Ведутся работы по антикоррозийной защите каркаса крана СКР-

2200ЭМ. 
 Ведутся работы по устройству ограждения склада №348 на Стройдворе. 
 На строительной площадке ежедневно находятся 78 рабочих и 16 ед. 

спец. техники. 
 
 

По пунктам 6 «Получение разрешения на строительство», 7 «Разработка 
ПСД стадии «Рабочая документация»», 8 «Поставка оборудования», 9 
«Строительно-монтажные работы», 10 «Пусконаладочные работы»,11 «Ввод в 
эксплуатацию» плановые сроки исполнения мероприятий не наступили. 

 
 


