
 

 «№3 ст. энергоблогын  орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта 
құру» инвестициялық  жобасын  дайындау және жүзеге асыру  жоспар -

кестесінің орындалуы жөніндегі  есеп  
(02.12.2025 ж.  қараған жағдай  бойынша)  

 
І. Жоба бойынша жалпы ақпарат 

 Жоба  қуаты:  550 МВт 
 Іске  асыру  мерзімдері: 2010 ж.наурыз -2028 ж. қыркүйек. 

 
ІІ. Жобаның техникалық-экономикалық негіздемесін (ТЭН) әзірлеу: 

 2023 жылдың  қараша  айында «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС-мен  ТЭН  
әзірлеуге шарт жасалды. 

 2024 жылғы  31  мамырда  жобаның  ТЭН  №01-0235/24  мемлекеттік 
сараптаманың оң  қорытындысы  алынды.  

 Жарлық 2024 жылғы 06 маусымда «ЕГРЭС-2ст.» АҚ №621 бұйрығымен 
жобаның ТЭН бекітілді. 
 

ІІІ. Жобаны дайындау және іске асыру жоспар-кестесін орындау. 
 

1.  ЕРС-келісімшартының  қорытындысы  (орындалды) 
 2025 жылғы 30 мамырда «KBI Energy Group» ЖШС (ҚР, Консорциум 

жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС (ҚР, жобалаушы) және «Энерго 
Спец Строй»ЖШС (ҚР, жабдықты жеткізуші) құрамында консорциуммен 
№3 және №4 энергоблоктарды  жобалауға,  жеткізуге  және құрылысқа 
EPC-шарт №1119402/2025/1 жасалды. 

 
2.«П» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындау сатысында) 

 Жоба шеңберінде қоғамдық тыңдаулар өткізуді және ҚОӘБ бойынша оң 
қорытынды алуды қоса алғанда, экологиялық келісімдер сәтті өтті. 

  ЕРС-келісімшарт бойынша жұмыстарды орындаудың өзекті кестесіне 
сәйкес ЖСҚ бойынша мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысын алу 
2026 жылдың бірінші тоқсанында  жоспарлануда, содан кейін құрылыс-
монтаж жұмыстары басталады. 

  Бүгінгі  күні жобаның құрамы қалыптастырылды, ғимараттар мен 
құрылыстардың титулдық тізімі жаңартылды, сонымен қатар бас 
корпустың құрылыс негізі  әзірленді. Сонымен қатар, жобаның 
графикалық және түсіндірме бөліктерін әзірлеу жалғасуда және жабдыққа 
қойылатын техникалық талаптар мен сауалнама парақтарын келісу  
жүргізілуде. 

 Жасалған ЕРС–келісімшартты орындау шеңберінде  "Стройиндустрия 
"ЖШС бас жобалаушысы" П "сатысының ЖСҚ әзірледі, ол қазіргі уақытта 
құнын келісу үшін" Самұрық-Энерго "АҚ акционерінің қарауында. 
 

 
3.   Қаржыландыруды ұйымдастыру  (орындалды). 



 2025 жылғы ақпанда мемлекеттік комиссия ҚР Ұлттық Банкі нарықтық 
шарттарда "Самұрық-Қазына" АҚ облигацияларына қаражат салатыны 
туралы шешім қабылдады. Бұл қаржыландыру Электр энергетикасы 
саласындағы жобаларға, оның ішінде Екібастұз ГРЭС-2-нің 3-ші 
энергоблогын салуға арналған. 

  2025 жылғы мамырда "Самұрық-Қазына" АҚ және "Самұрық-Энерго" АҚ 
акционерлерінен "СЭГРЭС-2"АҚ облигациялық бағдарламасын шығару 
үшін барлық қажетті корпоративтік мақұлдаулар алынды. Осы бағдарлама 
бойынша пайда алушы "Самұрық-Қазына" АҚ болып табылады. 

  2025 жылғы маусымда облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу 
жүргізілді, ағымдағы  жылдың  маусым-қыркүйек айларында 3-ші 
энергоблокты салуға арналған ЕРС-келісімшарт бойынша аванстық 
төлемдер жүргізілді.  

  Бұл қаражат "Жоба" кезеңінің жобалау-сметалық құжаттамасын әзірлеу 
жөніндегі жұмыстарды қаржыландыруға, негізгі жабдықтарды, ҚМЖ 
өндірісін аванстауға бағытталған. 

 
 

4. Жабдықты жеткізу (орындау сатысында). 
 2025 жылғы 08 шілдеде "ЕГРЭС-2ст." АҚ-да Харбин Электрик Интернэшнл 

(ҚХР) турбиналық және генераторлық зауыттарының өкілдерімен кездесу 
өткізілді. 

 2025 жылғы 09 шілдеде "KBI Energy Group"ЖШС  және Харбин Электрик 
Интернэшнл бу турбинасы мен турбогенераторды резервтеу туралы 
келісімге қол қойылды. 

 2025 жылғы 16 шілдеде " KBI Energy Group"ЖШС мен "ЗиО-Подольск 
"АҚ-мен (РФ)  арасында қазандық дайындауға келісімшартқа қол 
қойылды. 

 Жабдықты жеткізу мерзімі - 2027 жылдың шілдесі. 
 2025 жылғы 02 қыркүйекте "KBI Energy Group" ЖШС мен Харбин 

Электрик Интернэшнл арасында бу турбинасы мен турбогенераторды 
дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды. 

 Жабдықты жеткізу мерзімі - 2027 жылдың мамыры. 
 

5.Дайындық жұмыстары  
 №214 т/ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды: 

- Колонналар мен плиталарды бөлшектеу - 172 м3 (жұмыстар толық 
көлемде 100% орындалды) 
- Іргетасты бөлшектеу-432 м3 (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды) 

 №215 т/ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды: 
- Колонналар мен плиталарды бөлшектеу - 158 м3 (жұмыстар 100% толық 
көлемде орындалды) 
- Іргетасты бөлшектеу-400 м3 (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды) 
- Металл құбырды бөлшектеу. - 8 тонна (жұмыстар 100% толық көлемде 
орындалды) 



 610м құрылыс алаңының қоршауларын монтаждау бойынша жұмыстар 
орындалды: 
– Түтін құбырынан химцехке дейінгі қоршауды монтаждау-421м 
(жұмыстар толық көлемде 100% орындалды) 
- БНС-189м ауданында қоршауды монтаждау (жұмыстар толық көлемде 
100% орындалды) 

 Бетон алаңдарын жайластыру бойынша жұмыстар орындалды: 
- Бетон плиталарын төсеу-3 740 м2 (жұмыстар 100% толық көлемде 
орындалды) 

 Құрылыс қалашығының базасын ұйымдастыру бойынша жұмыстар 
орындалды: 
- Электр желілерін төсеу (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды) 
- Сумен жабдықтау желілерін төсеу (жұмыстар БҚ-да орындалды 

 Модульдік қалашыққа жылыту төсеу (жұмыстар толық көлемде 100% 
орындалды) 

 Бетон-ерітінді шаруашылығын іске қосу: 
- БРХ объектілерін консервациялау және қабылдау (жұмыстар толық 
көлемде 100% орындалды) 
- БРХ-ны іске қосу бойынша дайындық жұмыстары (жұмыстар толық 
көлемде 100% орындалды) 
- Инертті материалдарды жеткізу. Лабораториямен шарт жасасу (жұмыстар 
толық көлемде 100% орындалды) 
- Пандусты орнату бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық 
көлемде 100% орындалды). 

 Бас ғимарат (қазандық бөлімі): 
- Қадалардың басын ашу - 160 дана (жұмыстар толық көлемде 100% 
орындалды) 
- Қадалардың басын бөлшектеу - 160 дана (жұмыстар толық көлемде 100% 
орындалды) 
- Топырақты тығыздау жұмыстары жүргізілуде, оны 2025 жылдың қараша 
айының соңына дейін аяқтау жоспарлануда. 
- Кондукторды дәнекерлеу жұмыстары жүргізілуде. 

  Бас ғимарат (скруббер бөлімі): 
- Е,И,К -11 000 м3 қатары бойынша құмды әкету (6 000 м3 әкету жүзеге 
асырылды - орындалуы 45%) 
-ЕИ қатарлары бойынша іргетастың гидроизоляциясы аяқталды (жұмыстар 
толық көлемде 100% орындалды) 
- К қатарында екі іргетастың гидроизоляциясы орындалды. 

 №422 СКР-2200ЭМ кранын қалпына келтіру: 
- Дәнекерленген жіктерді тазалау - 1 072 дана (жұмыстар толық көлемде 
100% орындалды) 
- Кранды  бітеу - 2 634 м2 (жұмыстар толық көлемде 100% орындалды) 
- Кранның екі қабатты бояуы - 2 634 м2 (жұмыс 100% толық көлемде 
орындалды) 
- Электр қозғалтқыштарын жөндеу бойынша жұмыстар орындалды 
(жұмыстар толық көлемде 100% орындалды). 



- Механикалық бөлікті тексеру және жөндеу (редукторларды жөндеу) 
бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

 Металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғау-7500м2 (жұмыстар 
4500м2 көлемінде орындалды 60% орындау) 

 Құрылыс алаңындағы суды төмендету: 
- 02.12.2025ж.  қараған  жағдай бойынша № 2 БНС су деңгейі тіркелген 
белгіге қатысты -6697 ММ төмендеді. 
- №8 энергоблок алаңындағы су деңгейі нөлдік белгіге қатысты -6468 мм 
төмендеді. 

 02.12.2025ж.  қараған жағдай бойынша құрылыс алаңында 90 жұмысшы 
және 11бірл. арнайы  техника бар. 
 


