
Инвестиционное соглашение №41 от 12 сентября 2024 года 
 

Отчет по исполнению Плана-графика подготовки и реализации проекта  
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой 

энергоблока ст. №3» (по состоянию на 02.12.2025 г.) 
 
I. Общая информация по проекту 
 Мощность Проекта: 550 МВт 
 Сроки реализации: март 2010 г. – сентябрь 2028 г. 
   
II. Разработка технико-экономического обоснования проекта (ТЭО) 
 В ноябре 2023 года заключен договор с ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» на 

разработку ТЭО. 
 31 мая 2024 года получено положительное заключение Госэкспертизы 

№01- 0235/24 на ТЭО Проекта.  
 06 июня 2024 года Приказом АО «СЭГРЭС-2» №621 утверждено ТЭО 

Проекта. 
 
III. Исполнение Плана-графика подготовки и реализации проекта 
 
1. Заключение ЕРС-контракта (исполнено) 
 30 мая 2025 года заключен EPC-договор №1119402/2025/1 с 

консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» (РК, Лидер 
консорциума), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (РК, проектировщик) и 
ТОО «Энерго Спец Строй» (РК, поставщик оборудования) на 
проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4. 

 
2. Разработка ПСД стадии «П» (на стадии исполнения) 
 В рамках проекта были успешно пройдены экологические согласования, 

включая проведение общественных слушаний и получение 
положительного заключения по ОВОС.  

 В соответствии с актуальным графиком выполнения работ по ЕРС-
контракту, положительное заключение Госэкспертизы на ПСД 
планируется получить в первом квартале 2026 года, после чего начнутся 
строительно-монтажные работы. 

 На сегодняшний день сформирован состав проекта, обновлен титульный 
список зданий и сооружений, а также разработана строительная 
подоснова главного корпуса. Все разработанные Технические 
требования (ТТ) и Опросные листы (ОЛ) на оборудование по проекту, 
согласно Регламенту, утверждены Заказчиком и направлены в 
консорциум для  отработки ТКП на оборудование. 

 В рамках исполнения заключенного ЕРС–контракта Генеральным 
проектировщиком ТОО «Стройиндустрия» разработано ПСД стадии 
«П», которое в настоящее время находится на рассмотрении у акционера 
АО «Самрук-Энерго» для согласования стоимости. 
 

3. Организация финансирования (исполнено). 
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 В феврале 2025 года Государственная комиссия приняла решение о том, 
что Национальный Банк РК будет инвестировать средства в облигации 
АО «Самрук-Казына» на рыночных условиях. Это финансирование 
предназначено для проектов в электроэнергетической отрасли, в том 
числе для строительства 3-го энергоблока Экибастузской ГРЭС-2. 

 В мае 2025 года были получены все необходимые корпоративные 
одобрения от акционеров АО «Самрук-Казына» и АО «Самрук-Энерго» 
для выпуска облигационной программы АО «СЭГРЭС-2». 
Выгодоприобретателем по данной программе является АО «Самрук-
Казына». 

 В июне 2025 года произведена государственная регистрация 
облигационной программы, в течение июня-сентября т.г. произведены 
авансовые платежи по ЕРС-контракту на строительство 3-го 
энергоблока.  

 Данные средства направлены на финансирование работ по разработке 
проектно-сметной документации стадии «Проект», на авансирование 
изготовления основного оборудования, СМР. 
 

4. Поставка оборудования (на стадии исполнения) 
 08 июля 2025 года проведена встреча на АО «СЭГРЭС-2» с ЕРС-

Подрядчиком и представителями турбинного и генераторного заводов 
Харбин Электрик Интернэшнл (КНР).  

 09 июля 2025 года подписано соглашение о резервировании паровой 
турбины и турбогенератора между ТОО «KBI Energy Group» и Харбин 
Электрик Интернэшнл. 

 16 июля 2025 года подписан договор на изготовление котла между ТОО 
«KBI Energy Group» и АО «ЗиО-Подольск» (РФ). 
Срок поставки оборудования – до июля 2027 года. 

 02 сентября 2025 года подписан договор на изготовление и поставку 
паровой турбины и турбогенератора между ТОО «KBI Energy Group» и 
Харбин Электрик Интернэшнл.  
Срок поставки оборудования – до мая 2027 года. 
 

5. Подготовительные работы (на стадии исполнения) 
 Выполнен демонтаж ж/д эстакад №214: 

- Разборка колон и плит – 172 м3 (работы выполнены в полном объеме 
100%) 
- Демонтаж фундамента – 432 м3 (работы выполнены в полном объеме 
100%) 

 Выполнен демонтаж ж/д эстакад №215: 
- Разборка колон и плит – 158 м3 (работы выполнены в полном объеме 
100%) 
- Демонтаж фундамента – 400 м3 (работы выполнены в полном объеме 
100%) 
- Демонтаж металлоконстр. – 8 тонн (работы выполнены в полном 
объеме 100%) 
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 Выполнены работы по монтажу ограждений строительной площадки 
610м: 
- Монтаж ограждения от дымовой трубы до химцеха – 421м (работы 
выполнены в полном объеме 100%) 
- Монтаж ограждения в районе БНС – 189м (работы выполнены в 
полном объеме 100%) 

 Выполнены работы по обустройству бетонных площадок: 
- Укладка бетонных плит - 3 740 м2 (работы выполнены в полном 
объеме 100%) 

 Выполнены работы по организации базы строительного городка: 
- Прокладка электрических сетей (работы выполнены в полном объеме 
100%) 
- Прокладка сетей водоснабжения (работы выполнены в полном объеме 
100%) 
- Прокладка отопления к модульному городку (работы выполнены в 
полном объеме 100%) 

 Запуск бетонно-растворного хозяйства: 
- Расконсервация и приемка объектов БРХ (работы выполнены в полном 
объеме 100%) 
- Подготовительные работы по запуску БРХ (работы выполнены в 
полном объеме 100%) 
- Поставка инертных материалов. Заключение договора с лабораторией 
(работы выполнены в полном объеме 100%) 
- Выполнены работы по устройству пандуса (работы выполнены в 
полном объеме 100%). 

 Главный корпус (котельное отделение): 
- Вскрытие оголовок свай - 160 шт. (работы выполнены в полном объеме 
100%) 
- Демонтаж оголовок свай – 160 шт. (работы выполнены в полном 
объеме 100%) 
- Ведутся работы по уплотнению грунта, которые планируется 
завершить  до конца ноября 2025 г. 
- Ведутся работы по обварке кондуктора. 

 Главный корпус (скрубберное отделение): 
- Вывоз песка по ряду Е,И,К – 11 000 м3 (Осуществлен вывоз 6 000 м3 - 
исполнение 45%) 
- По рядам Е-И завершена гидроизоляция фундамента (работы 
выполнены в полном объеме 100%) 
- Выполнена гидроизоляция двух фундаментов по ряду К. 

 Восстановление крана СКР-2200ЭМ №422: 
- Зачистка сварных швов – 1 072 шт. (работы выполнены в полном 
объеме 100%) 
- Огрунтовка крана – 2 634 м2 (работы выполнены в полном объеме 
100%) 
- Двухслойная покраска крана – 2 634 м2 (работы выполнены в полном 
объеме 100%) 
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- Выполнены работы по ремонту электродвигателей (работы выполнены 
в полном объеме 100%). 
- Ведутся работы по ревизии и ремонту механической части (ремонт 
редукторов). 

 Главный корпус (Антикоррозийная защита металлоконструкций): 
- Антикоррозийная защита металлоконструкций – 7500м2 (работы 
выполнены в объеме 4 500 м2 исполнение 60%) 

 Водопонижение на строительной площадке: 
- По состоянию на 02.12.2025г. уровень воды на БНС №2 понизился 
относительно зафиксированной отметки на -6697 мм. 

 На площадке энергоблока №8 уровень воды понизился -6468 мм 
относительно нулевой отметки. 

 По состоянию на 02.12.2025 г. на строительной площадке находятся 90 
рабочих и 11 ед. спец. техники. 
 
 

По пунктам 6 «Получение разрешения на строительство», 7 «Разработка 
ПСД стадии «Рабочая документация»», 8 «Поставка оборудования», 9 
«Строительно-монтажные работы», 10 «Пусконаладочные работы»,11 «Ввод в 
эксплуатацию» плановые сроки исполнения мероприятий не наступили. 

 
 


