
Инвестиционное соглашение №41 от 12 сентября 2024 года 
 

Отчет по исполнению Плана-графика подготовки и реализации проекта  
«Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой 

энергоблока ст. №3» (по состоянию на 30.04.2026 г.) 
 
I. Общая информация по проекту 
 Мощность Проекта: 550 МВт; 
 Сроки реализации: март 2010г. – сентябрь 2028г. 

 
II. Исполнение Плана-графика подготовки и реализации проекта 

 
1. Заключение ЕРС-контракта (исполнено) 
 30 мая 2025 года заключен EPC-договор №1119402/2025/1 с 

консорциумом в составе ТОО «KBI Energy Group» (Лидер консорциума), 
ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» и ТОО «Энерго Спец Строй» на 
проектирование, поставку и строительство энергоблоков №3 и №4. 

 
2. Разработка ПСД стадии «Проект» (на стадии исполнения) 
 В рамках проекта были успешно пройдены экологические согласования, 

включая проведение общественных слушаний и получение 
положительного заключения по ОВОС. 

 В декабре 2025 года разработана ПСД стадии «П» в полном объеме и 
осуществлена ее загрузка в Единый портал комплексной экспертизы 
проектов (epsd.kz) для получения заключения РГП «Госэкспертиза». 

 25 декабря 2025 года ПСД стадии «П» прошла процедуру приемки на 
предмет комплектности.  

 29 декабря 2025 года между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и РГП 
«Госэкспертиза» заключен договор на проведение комплексной 
вневедомственной экспертизы по проекту «Расширение и реконструкция 
Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков ст.№№3,4». 

 10 марта 2026 года заключено дополнительное соглашение к договору с 
РГП «Госэкспертиза» о продлении срока проведения комплексной 
вневедомственной экспертизы на 15 рабочих дней. 

 3 апреля 2026 года получено отрицательное заключение РГП 
«Госэкспертиза» в связи с необходимостью дополнительной технической 
корректировки сметной документации и нарушением регламентных 
сроков ее предоставления, установленных Правилами проведения 
экспертизы. 

 10 апреля 2026 года осуществлена повторная загрузка документации на 
портал РГП «Госэкспертиза». 

 23 апреля 2026 года между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и РГП 
«Госэкспертиза» заключен договор на проведение комплексной 
вневедомственной экспертизы по проекту. 
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 Положительное заключение Госэкспертизы на ПСД планируется 
получить в июле 2026 года, после чего начнутся строительно-монтажные 
работы. 

 
3. Организация финансирования (исполнено) 
 В феврале 2025 года Государственная комиссия приняла решение о том, 

что Национальный Банк РК будет инвестировать средства в облигации 
АО «Самрук-Казына» на рыночных условиях. Это финансирование 
предназначено для проектов в электроэнергетической отрасли, в том 
числе для строительства 3-го энергоблока Экибастузской ГРЭС-2. 

 В мае 2025 года были получены все необходимые корпоративные 
одобрения от акционеров АО «Самрук-Казына» и АО «Самрук-Энерго» 
для выпуска облигационной программы АО «СЭГРЭС-2». 
Выгодоприобретателем по данной программе является АО «Самрук-
Казына». 

 В июне 2025 года произведена государственная регистрация 
облигационной программы, в течение июня-сентября 2025 года 
произведены авансовые платежи по ЕРС-контракту на строительство 3-
го энергоблока.  

 Данные средства направлены на финансирование работ по разработке 
проектно-сметной документации стадии «Проект», на авансирование 
изготовления основного оборудования. 

 
4. Получение разрешения на строительство (на стадии исполнения) 
 21 ноября 2025 года между АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» и ТОО 

«VEHI.KZ» заключен договор на услуги по осуществлению технического 
надзора за выполнением строительно-монтажных работ в рамках 
реализации Проекта; 

 Получение талона о начале СМР ожидается после получения 
положительного заключения экспертизы Проекта. 

 
5. Поставка оборудования (на стадии исполнения) 
 08 июля 2025 года проведена встреча на АО «СЭГРЭС-2» с ЕРС-

Подрядчиком и представителями турбинного и генераторного заводов 
Харбин Электрик Интернэшнл (КНР).  

 09 июля 2025 года подписано соглашение о резервировании паровой 
турбины и турбогенератора между ТОО «KBI Energy Group» и Харбин 
Электрик Интернэшнл. 

 16 июля 2025 года подписан договор на изготовление котла между ТОО 
«KBI Energy Group» и АО «ЗиО-Подольск» (РФ). 
Срок поставки оборудования – до июля 2027 года. 

 27 августа 2025 года подписан договор на поставку электрофильтров 
между ТОО «KBI Energy Group» и ООО «АСКИНТЕХ». 
Срок поставки оборудования – до декабря 2026 года. 
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 02 сентября 2025 года подписан договор на изготовление и поставку 
паровой турбины и турбогенератора между ТОО «KBI Energy Group» и 
Харбин Электрик Интернэшнл.  
Срок поставки оборудования – до мая 2027 года. 

 26 ноября 2025 года подписан договор на изготовление и поставку 
тягодутьевых машин с АО «Красногвардейский машиностроительный 
завод».  
Срок поставки – до декабря 2026 года. 

 12 декабря 2025 года подписан договор на изготовление и поставку 
молотковых мельниц с АО «ЗиО-Подольск (РФ). 
Срок поставки – до октября 2027 года. 

 
6. Подготовительные работы (на стадии исполнения): 
 Выполнен демонтаж ж/д эстакад №214; 
 Выполнен демонтаж ж/д эстакад №215; 
 Выполнены работы по монтажу ограждений строительной площадки – 

610 м; 
 Выполнены работы по обустройству бетонных площадок; 
 Выполнены работы по организации базы строительного городка; 
 Выполнены работы по устройству переезда через трубопровод ГЗУ; 
 Запуск бетонно-растворного хозяйства; 
 Выполнены работы по ограждению площадки №348; 
 Обеспечено водопонижение строительной площадки в непрерывном 

режиме; 
 Выполнен монтаж осветительных мачт; 
 Выполнен монтаж и ревизия КТП №1-4. 
• Главный корпус (котельное отделение): 
 Вскрытие оголовок свай – 160 шт. (работы выполнены в полном объеме 

100%); 
 Демонтаж оголовок свай – 160 шт. (работы выполнены в полном объеме 

100%); 
 Выполнены работы по устройству подбетонки в рядах В-Г (работы 

выполнены в полном объеме 100%); 
 Выполнены работы по уплотнению грунта; 
 Выполнены работы по сборке кондуктора; 
 Ведутся работы по монтажу армированного каркаса под ряд В; 
 Ведутся работы по устройству монолитного фундамента ряда В; 
 Выполнены работы по сборке фермы на специально изготовленном 

кондукторе под укрупнительную сборку металлоконструкций; 
 Изготовлены все металлоконструкции для восстановления эрлифтов; 
 Выполнены работы по очистке эрлифта по нитке А; 
 Ведутся работы по очистке эрлифта по нитке Б; 
 Ведутся работы по изготовлению кубов ВЗП (завершено: малых кубов – 

96 из 96 шт., больших кубов – 36 из 96 шт.). 
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 Ведутся работы по устройству фундаментов ряда В (работы по 
устройству арматурных каркасов в осях 19-20). 

 Ведутся работы по бетонированию ряда В (выполнено 140 м3 из 326 
м3). 

 Ведутся работы по изготовлению армакаркасов КР-1 и КР-2 для 
фундамента ФМ-1 под бункерную этажерку (выполнено 3 т из 7,4 т). 

 Ведутся работы по устройству монолитного фундамента котельного 
отделения (очистка и демонтаж временной перегородки, изготовление 
арматурных каркасов). 

 Ведутся работы по демонтажу временного торца по оси 15 в рядах В-Г 
(364 м2 исполнение 50%). 

• Главный корпус (скрубберное отделение): 
 Вывоз песка по ряду Е,И,К – 11 000 м3; 
 По рядам Е-И-К завершена гидроизоляция фундамента (работы 

выполнены в полном объеме 100%); 
 Выполнены работы по изготовлению накладок для ванной сварки 

арматурных выпусков в рядах Е-И-К (исполнение 100%); 
 Ведутся работы по перевозке грунта с карьера для обратной засыпки 

фундаментов (завезено 20 852 м3 из 40 000 м3, исполнение 52%); 
 Ведутся работы по восстановлению анкерных выпусков фундаментов в 

рядах Е-И-К. 
 Ведутся работы по восстановлению арматурных выпусков фундаментов 

отделения ТДМ в рядах Е-И-К. (выполнено 310 из 384). 
• Главный корпус (Антикоррозийная защита металлоконструкций): 
 Антикоррозийная защита металлоконструкций – 7 500 м2 (работы 

выполнены в объеме 4 500 м2 исполнение 60%). 
• Работы по устройству фундаментов под башенный кран: 
 Выполнены работы по планировке грунта под устройство фундаментов; 
 Ведутся работы по армированию железобетонных конструкций; 
 Выполнено бетонирование 22 контргрузов из 22; 
 Выполняется установка закладных деталей; 
 Выполнено бетонирование 5 противовесов из 5. 
 Выполняется заливка фундамента под установку башенного крана 

(выполнено 63 м3 из 450 м3). 
• Восстановление крана СКР-2200ЭМ №422: 
 Зачистка сварных швов – 1 072 шт. (работы выполнены в полном объеме 

100%); 
 Огрунтовка крана – 2 634 м2 (работы выполнены в полном объеме 

100%); 
 Двухслойная покраска крана – 2 634 м2 (работы выполнены в полном 

объеме 100%); 
 Выполнены работы по ремонту электродвигателей (работы выполнены в 

полном объеме 100%); 
 Завершены работы по ревизии и ремонту механической части (ремонт 

редукторов); 
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 Выполнены работы по зачистке крюка крана для лабораторного 
обследования; 

 Ведутся работы по восстановлению троса вспомогательного подъема 
крана СКР-2200ЭМ. 

 Ведутся работы по восстановлению подкранового пути. 
 
• Установка башенного крана 
 Выполнены устройства фундамента под башенный кран; 
 Ведется сборка конструкций башенного крана. 

 
 
По состоянию на 30.04.2026г. на строительной площадке находятся 114 

рабочих и 22 ед. спец. техники. 
 
По пунктам 7 «Разработка ПСД стадии «Рабочая документация»», 8 

«Поставка оборудования», 9 «Строительно-монтажные работы», 10 
«Пусконаладочные работы» и 11 «Ввод в эксплуатацию» плановые сроки 
исполнения мероприятий не наступили. 

 
 

 

 


