
2024 жылғы 12 қыркүйектегі №41 инвестициялық келісім 
 

«№3 ст. энергоблогын орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» 
инвестициялық жобасын дайындау және жүзеге асыру жоспар -кестесінің 

орындалуы жөніндегі есеп (02.10.2026 ж. қараған жағдай бойынша)  
 

І. Жоба бойынша жалпы ақпарат 
 Жоба қуаты: 550 МВт 
 Іске асыру мерзімдері: 2010 ж.наурыз – 2028 ж. қыркүйек. 

 
ІІ. Жобаны дайындау және іске асыру жоспар-кестесін орындау. 

 
1. ЕРС-келісімшартының қорытындысы (орындалды) 
 2025 жылғы 30 мамырда «KBI Energy Group» ЖШС (Консорциум 

жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС және «Энерго Спец 
Строй»ЖШС құрамында консорциуммен №3 және №4 энергоблоктарды 
жобалауға, жеткізуге және құрылысқа EPC-шарт №1119402/2025/1 
жасалды. 
 

2. Кредиттік келісім жасасу (қаржыландыруды қамтамасыз ету-
орындалды) 

 2025 жылғы ақпанда мемлекеттік комиссия ҚР Ұлттық Банкі нарықтық 
шарттарда «Самұрық-Қазына» АҚ облигацияларына қаражат салатыны 
туралы шешім қабылдады. Бұл қаржыландыру Электр энергетикасы 
саласындағы жобаларды іске асыруға арналған. 

 2025 жылғы мамырда «Самұрық-Қазына» АҚ және «Самұрық-Энерго» АҚ 
акционерлерінің «ЕГРЭС-2 ст.» АҚ (№3 энергоблок) бірінші облигациялық 
бағдарламасын орналастыру үшін барлық қажетті корпоративтік 
мақұлдаулары алынды. Осы бағдарлама бойынша пайда алушы «Самұрық-
Қазына» АҚ болып табылады. 

 2025 жылғы маусымда облигациялық бағдарламаны мемлекеттік тіркеу 
жүргізілді, 2025 жылғы маусым-қыркүйек аралығында 3-ші энергоблокты 
салуға арналған БНАЖ-келісімшарт бойынша 1 және 2 аванстық төлемдер 
(тиісінше 15% және 20%) жүзеге асырылды. 

 Жарна тартылған қаражат ЖСҚ әзірлеуді қаржыландыруға және №3 
энергоблоктың негізгі жабдықтарын дайындауды аванстауға бағытталған. 

 2026 жылғы шілдеде EPC-келісімшарт талаптарына сәйкес 3 аванс (15%) 
төленді. 
 

3. «Жоба» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындалды) 
 Жоба аясында экологиялық келісімдер, соның ішінде қоғамдық тыңдаулар 

өткізу және ҚОӘБ бойынша оң қорытынды алу сәтті өтті. 
 2025 жылғы желтоқсанда «П» сатысындағы ЖСҚ толық көлемде әзірленіп, 

«Мемсараптама» РМК қорытындысын алу үшін Жобалардың кешенді 
сараптамасының бірыңғай порталына (epsd.kz) жүктелді. 

 2025 жылғы 25 желтоқсанда «П» сатысындағы ЖСҚ жинақтылығы 
бойынша қабылдау рәсімінен өтті. 



 2025 жылғы 29 желтоқсанда «Экибастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен 
«Мемсараптама» РМК арасында «№3,4 ст. энергоблоктарды орната 
отырып, Экибастұз ГРЭС-2-ні кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша 
кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізуге шарт жасасылды. 

 2026 жылғы 10 наурызда «Мемсараптама» РМК-мен жасасқан шартқа 
кешенді ведомстводан тыс сараптама жүргізу мерзімін 15 жұмыс күніне 
ұзарту туралы қосымша келісім жасасылды. 

 2026 жылғы 3 сәуірде сметалық құжаттамаға қосымша техникалық 
түзетулер енгізу қажеттіліге және Сараптама жүргізу ережелерінде 
белгіленген оны ұсынудың регламенттік мерзімдерінің бұзылуына 
байланысты «Мемсараптама» РМК-ның теріс қорытындысы алынды. 

 2026 жылғы 10 сәуірде құжаттама «Мемсараптама» РМК порталына қайта 
жүктелді. 

 2026 жылғы 23 сәуірде «Экибастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен 
«Мемсараптама» РМК арасында жоба бойынша кешенді ведомстводан тыс 
сараптама жүргізуге шарт жасасылды. 

 Жарғы 2026 жылғы 05 Маусымда «№3,4 ст.энергия блоктарын орната 
отырып, Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және реконструкциялау» жобасын іске 
асыру шеңберінде құрылыс-монтаждау жұмыстарын жүзеге асыру үшін 
әсер етуге экологиялық рұқсат алынды. 

 Жарғы 2026 жылғы 2 шілдеде «П» сатысындағы ЖСҚ-да «Мемсараптама» 
РМК оң қорытындысын алды. 

 
4. Құрылысқа рұқсат алу (орындалды) 
 2025 жылғы 21 қарашада «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ мен «ЖШС 

арасында VEHI.KZ» жобаны іске асыру шеңберінде құрылыс-монтаждау 
жұмыстарының орындалуын техникалық қадағалауды жүзеге асыру 
жөніндегі қызметтерге шарт жасалды; 

 Жарлық 2026 жылғы 15 Шілдеде жоба бойынша «Павлодар облысының 
УГАСК» ММ № KZ92REA00559873 құрылыс-монтаждау жұмыстарын 
жүргізудің басталғаны туралы хабарлама алынды. 

 Акт 2026 жылғы 16 шілдеде жоба бойынша «Павлодар облысының 
УГАСК» мм құрылыс-монтаждау жұмыстарының басталғаны туралы 
хабарламаны қабылдау туралы Талон алынды. 
 

5. «Жұмыс құжаттамасы» сатысының ЖСҚ әзірлеу (орындау 
сатысында) 

 Іс-шара 2026 жылдың шілдесінен бастап EPC-мердігер «Жұмыс 
құжаттамасы» кезеңінің жобалау-сметалық құжаттамасын (ЖСҚ) әзірлеу 
бойынша жұмыстарды орындауға кірісті. 
 

6. Жабдықты жеткізу (орындау сатысында) 
 2025 жылғы 16 шілдеде «KBI Energy Group» ЖШС мен «ЗиО-Подольск» 

АҚ арасында қазандық дайындауға келісімшартқа қол қойылды. 
Жабдықты жеткізу мерзімі - 2027 жылдың шілдесіне дейін. 



 2025 жылдың 27 тамызында «KBI Energy Group» ЖШС мен  
«АСКИНТЕХ» ЖШС арасында электрофильтрлерді жеткізуге келісім-
шартқа қол қойылды. 
Жабдықты жеткізу мерзімі - 2026 жылдың желтоқсанына дейін. 

 2025 жылғы 02 қыркүйекте «KBI Energy Group» ЖШС мен Харбин 
Электрик Интернэшнл арасында бу турбинасы мен турбогенераторды 
дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды.  
Жабдықты жеткізу мерзімі - 2027 жылдың мамырына дейін. 

 2025 жылғы 26 қарашада «KBI Energy Group» ЖШС мен  
«Красногвардейский машина жасау зауыты» АҚ арасында тартқыш 
машиналарды дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол қойылды.  
Жеткізу мерзімі - 2026 жылдың желтоқсанына дейін. 

 Жарғы 2025 жылғы 12 желтоқсанда «KBI Energy Group» ЖШС мен «ЗиО-
Подольск» АҚ арасында балға диірмендерін дайындауға және жеткізуге 
келісімшартқа қол қойылды. 
Жеткізу мерзімі - 2027 жылдың қазан айына дейін. 

 Жарлық 2026 жылғы 07 сәуірде «KBI Energy Group» ЖШС мен «ТЭР-
Инжиниринг» ЖШҚ арасында ФСП сүзгілерін дайындауға және жеткізуге 
келісімшартқа қол қойылды. 
Жеткізу мерзімі - 2026 жылдың қазан айы. 

 Жарлық 2026 жылғы 20 сәуірде «KBI Energy Group» ЖШС мен «СУЗМК 
Энерго» АҚ арасында жоғары қысымды жылытқыштар (ПВД) мен 
деаэраторды дайындауға және жеткізуге шартқа қол қойылды. 
ЖІӨ жеткізу мерзімі - 2027 жылғы шілде, деаэратор - 2027 жылғы сәуір. 

 2026 жылғы 02 Маусымда «KBI Energy Group» ЖШС мен «JWT KZ» ЖШС 
арасында ХВО жабдықтарын дайындауға және жеткізуге келісімшартқа 
қол қойылды. 
Жеткізу мерзімі - 2027 жылдың наурызы. 

 Жарлық 2026 жылғы 11 маусымда «Красногвардейский машина жасау 
зауыты» АҚ «KBI Energy Group» ЖШС арасында диірмендерді тығыздау 
үшін эрлифтке ауа беру үрлегішін және турбокомпрессорларды 
дайындауға және жеткізуге шартқа қол қойылды. 
Супер зарядтағышты жеткізу мерзімі - 2027 жылдың сәуірі, 
турбокомпрессорды жеткізу мерзімі - 2026 жылдың желтоқсаны. 

 Жарғы 2026 жылғы 10 тамызда төмен қысымды жылытқыштарды (ПХД) 
("ПО Гефест"ЖШҚ) дайындауға және жеткізуге келісімшартқа қол 
қойылды. 
Жеткізу мерзімі-2027 жылдың қазан айы. 

 Жарлық 2026 жылғы 25 тамызда үш фазалы күштік май 
трансформаторларын: қуаты 630 МВА және қуаты 40 МВА (Hermesexpo 
International Trading) бөлінген орамасы бар екі орамалы май 
трансформаторларын дайындауға және жеткізуге шартқа қол қойылды. 
Жеткізу мерзімі-2027 жылдың мамыры. 
 

7. Құрылыс-монтаж жұмыстары (орындау сатысында): 
• Дайындық жұмыстары  



 №214 және №215 т/ж эстакадаларын бөлшектеу орындалды; 
 Құрылыс алаңының қоршауларын монтаждау бойынша жұмыстар 

орындалды-610 м; 
 Бетон алаңдарын жайластыру бойынша жұмыстар орындалды; 
 Құрылыс қалашығының базасын ұйымдастыру бойынша жұмыстар 

орындалды; 
 МТҚ құбыры арқылы өтуді орнату бойынша жұмыстар орындалды; 
 Бетон-ерітінді шаруашылығын іске қосу; 
 №348 алаңды қоршау бойынша жұмыстар орындалды; 
 Құрылыс алаңын үздіксіз режимде төмендету қамтамасыз етілді; 
 Діңгек прожекторлар мен жарықтандыру діңгектерін монтаждау 

орындалды-4 дана. (қосымша орнатылған және қосылған 8 діңгек 
жарықтандыру); 

 №2 КТП – дан №3 – 80 м КТП-ға дейін 0,6 кВт кабельдік трассаны 
монтаждау орындалды; №3 КТП-дан №4-140 м КТП-ға дейін; 

 АТП ауданында электр сүзгілерінің бөлшектерін сақтауға арналған алаңды 
орнату бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% 
орындалды, ауданы – 2 400 м2). 
 

• Негізгі корпус: 
 Металл конструкцияларын коррозияға қарсы қорғау-7 500 м2 (жұмыстар 4 

500 м2 көлемінде орындалды 60% орындау). 
 Техника ТГ бағандарын кейіннен монтаждау үшін жобалау белгісіне дейін 

бетонды бөлшектеу бойынша жұмыстар жүргізілуде. 
 Тг бағанасы: 24 бағанның 24-Бур жоба бойынша арматуралық 

шығарылымдарды бұрғылау және кейіннен желімдеу үшін қолданыстағы 
плиталардың беттері дайындалды (жоспарланған 400 тесіктен 400 тесік 
бұрғыланды), ТГ арматураланған қаңқаларын құрастыру (24 бағанның 24-
і), ТГ бағандарын бетондау бойынша жұмыстар жүргізілуде (24 бағанның 
16-сы орындалды), бағаналы қалыптарды монтаждау (24 бағанның 22-сі), 
колонналардың ендірілген бөлшектерін орнату (24 бағанның 16-сы), 
праймер мен ЛКМ қолдану (24 бағанның 12-сі орындалды). 

 ТН 24 т-дан 21 т көлемінде күшейту элементтерін монтаждау бойынша 
жұмыстар орындалады (19 – ось – ферманы нығайту, 18 – ось-бөлшектерді 
орнату, 16-ось, 17-машина бөлімшесінің блок-фермасын тазалау, 
құрастыру және ірілендіру (38 тн-нің 27-сі орындалды.), Профильді 
парақты бөлшектеу (2600 м2-ден 2600 орындалды), ТГ іргетасының 
жоғарғы құрылымын қалыптау тіректерінің астына тіректерді орнату (36 
дана орнатылды), арқалықтарды бөлшектеу (88 дана 88 орындалды), 
Профильді парақты монтаждау (2600 м2-ден 2600 орындалды), 15-19 осьтік 
пурлиндерді монтаждау (123 тн-дан 123 орындалды.), блок-ферманы 
монтаждау осі 19-20, отм. +31 (62 тоннаның 62-сі орындалды). 

 М2), сондай-ақ қоршау орнатылды және леера орнатылды, жылу 
оқшаулауды бөлшектеу (100% орындалды), құрылыс тіректерін монтаждау 
(100% орындалды), шатырдың Болат парақтарын праймерлеу (9200 м2-ден 
1606 орындалды). 



• Негізгі корпус (ЭТҚ): 
 Іргетас бағандарын үлкейту бойынша жұмыстар орындалды (3 

жиынтықтың 3-і.), 21-22 осьтерде 14 арматуралық шығарылым қалпына 
келтірілді. 

 Едендерді бетондау бойынша жұмыстар орындалады (887 м3-тен 243). 
 Техника тірек бөлігінің металл конструкцияларын монтаждау бойынша 

жұмыстар жүргізілуде (924 тоннаның 635-і орындалды.), орындықтарды 
орнату, жартылай ағаш монтаждау (49 дананың 49-ы орнатылды), 8 ригель 
орнатылды, қойма арқалықтары мен ригельдерін тазалау және праймерлеу 
(72 дананың 18-і). 

 А2, А1 21-22 осі (43 м3-тен 43-і орындалды), 15-ось бойынша қабырғаның 
жылу оқшаулауын қалпына келтіру (130 м2-ден 110-ы орындалды). 

 Техника монолитті жабынға арналған армокаркас жасау бойынша 
жұмыстар жүргізілуде (100% - дан 40 орындалды), қапсырмалар дайындау 
(77400 данадан 37790). 

• Бас корпус (қазандық бөлімшесі): 
 ФМ-1 – 1694 м3, ФМ-2 – 1720 м3, ФО-1 – 1405 м3, қазандық – 1471 м3 

іргетасын бетондау бойынша жұмыстар орындалды. 
 Іргетас бетон құю жұмыстары орындалды. Бағандарды арматуралау және 

ФМ-1 іргетасына якорь орнату (8 бағанның 8-і), 402 м3-тен 402-сі 
бетондалған, гидроизоляция (8 бағанның 8-і). 

 ФМ-2 іргетасында бағаналардың жақтауларын нығайту жұмыстары 
жүргізілуде (8 дананың 3-і), якорь шығарылымдарын орнату (32 дананың 
12-сі). 

 Фо-1 іргетасының бетонын құю бойынша жұмыстар орындалды (6 
бағанның 6-сының жақтауын арматуралау және 24 якорь тобының 24-ін 
құрастыру, бағандардың астына қалыптау құрылғысы (6 бағанның 6-сы), 
бетондау (6 бағанның 6-сы), гидрооқшаулау (6 бағанның 6-сы)). 

 В-Г қатарында 15 осі бойынша уақытша ұшты монтаждау бойынша 
жұмыстар орындалды (1047 м2-ден 1047 орындалды). 

• Бас корпус (скруббер бөлімі): 
 Е сериясы бойынша бетондау (ФМ1-ФМ2, ФМ1У-1) көлемі 880,82 м3 

928,82 м3, қатары бойынша және (ФМ3-ФМ5, ФМ4У-1) көлемі 830,6 м3 
896,6 м3., 727,5 м3-тен 667,8 м3 көлемінде К (ФМ6-ФМ7, ФМ6У-1) қатары 
бойынша. 

 Анкерлік топтарды орнату e қатары (48 дананың 48-і орнатылған), қатар 
және (48 дананың 48-і орнатылған), K қатары (48 дананың 48-і 
орнатылған). 

 Раманы арматуралау бойынша жұмыстар орындалды: 15-22 осіне қарай 1 
саты (37,9 тоннаның 37,9-ы орындалды.), Қатар бойынша 1 кезең және 15-
22 ось (55,8 тоннаның 55,8 орындалды.). 

 Арматуралық шығарындыларды "желімдеу" үшін тесіктерді бұрғылау 
жұмыстары орындалады (ø20 – орындалды, ø32 – жұмыста). 

 Эрлифттерді қалпына келтіру үшін барлық металл конструкциялар 
жасалды (дәнекерлеу және гидрооқшаулау аяқталды). 



 Бетон негізінің құрылымы К қатарында: FDL іргетасы (150 м-ден 150 
орындалды) 3); қатар бойынша және: FVP іргетасы (98 м-ден 98 
орындалды 3). 

 Іс – шара №214 және №215 темір жол эстакадаларын бөлшектеу, құрылыс 
алаңының қоршауларын монтаждау-610 м, бетон алаңдарын жайластыру, 
құрылыс қалашығының базасын ұйымдастыру, ГМУ құбыры арқылы өту 
құрылғысы, бетон-ерітінді шаруашылығын іске қосу, №348 алаңды қоршау 
бойынша жұмыстар орындалды. 

 А және Б эрлифтінің секциялық шахталары бойынша жұмыстар Д-Е 
қатары, 17-18 осі орындалады (армокаркас пен Қалыптарды орнату 
бойынша жұмыстар орындалды, қаттылық жиектерін монтаждау (11 
дананың 11-і орнатылды) және В25 бетон құю бойынша жұмыстар 
орындалды,б-100% эрлифт құбырларының қабырғаларына ГФ0 – 21 
праймерін жағу бойынша жұмыстар орындалды, 30 м3 ГЗУ-30 каналының 
В15 бетондау, қабылдау бөлігін гидрооқшаулау бойынша жұмыстар 
орындалады). 

• Электр сүзгілері: 
 Бункерлердің жоғарғы бөлігін үлкейту (209 тоннаның 209-ы жиналды), 

бағандарды үлкейту (140 тоннаның 140-ы жиналды) бойынша жұмыстар 
орындалды. 

 Тірек тізбегінің электр сүзгісін үлкейту бойынша жұмыстар орындалады 
(45 тоннаның 10-ы.), кассета контаваторын жинақтау (2 данадан 1). 

• ӘТК ғимараты және душ бөлмесі: 
 Су және кәріз науалары үшін іргетас қалыптау құрылғысы орындалады 

(184 м2-ден 184 м2). 
 Әбж душ кәрізін орнату бойынша жұмыстар орындалады (100% 

орындалды). 
 Топырақты қайта толтыру жұмыстары жүргізілуде (1167 м3-тен 1167 

әкелінді және тығыздалды). 
 Дренаж душ іргетастарының астына арматура жасау және монтаждау 

жұмыстары жүргізілуде (4 тоннаның 4-і.). 
 Жөндеу жұмыстары душ іргетасын қалыпқа келтіру (237 м2-ден 237), 

еденнің бетон негізін орнату (66 м3 орындалды), жылыту регистрлерін 
орнату (90% орындалды), душ ұшының металл құрылымын орнату (100% 
орындалды). 

 Техникалық қызмет көрсету АБК еденінің стяжкасын орнату бойынша 
жұмыстар жүргізілуде (1500 м2), терезе блоктарын орнату және 
монтаждау, шатырды монтаждау және бөлімдерге арналған тіректерді 
орнату, АБК жылыту регистрлері мен жылыту құбырларын монтаждау 
(90% орындалды). 

 ТжКБ "Сэндвич" типті панельдерді монтаждау бойынша жұмыстар 
орындалады (душ бөлмесі – 2400 м2 – ден 2400 м2, АБК-2600 м2-ден 2600 
м2), "Сэндвич" типті панельдерден ішкі бөлімдерді монтаждау (2000 м2-
ден 700). 

• Мұнара краны үшін іргетас салу бойынша жұмыстар: 
 Іске қосу және құжаттаманы рәсімдеу жұмыстары орындалды. 



 Кранның тіркелуі аяқталды. Төлқұжат алынды. 
 20 пог арматуралау бойынша жұмыстар орындалды.М. кран асты жолдары, 

29,5 м3 құю жүргізілді. 
 Қосымша төрт рельсті құрылғы жасалды, жол 25 м ұзартылды, төрт 

арқалықты күшейту аяқталды. 
 

• СКР-2200эм №422 кранын қалпына келтіру: 
 СКР-2200эм №422 кранын қалпына келтіру және жөндеу жұмыстары 

орындалды. 
 Жарыс аяқталды сынау кран СКР-2200эм №422. 
 Кран жолын қалпына келтіру бойынша жұмыстар орындалды (153 м). 

 
• Құрылыс алаңы: 
 АТП ауданында электр сүзгілерінің бөлшектерін сақтауға арналған алаңды 

орнату бойынша жұмыстар орындалды (жұмыстар толық көлемде 100% 
орындалды, ауданы – 2 400 м2). 

 
• №№5/1-8 ангарлар: 
 № 5/1 ангар қондырғысы-жылу желісі бойынша жұмыстар жүргізіледі, 

жарықтандыру жүйесін монтаждау (100% орындалды);  
 №6 ангар-жылу желісі бойынша жұмыстар орындалады (100% орындалды), 

жарықтандыру жүйесін монтаждау (100% орындалды), өрт дабылын 
орнату (100% орындалды), жылу және бу тосқауылын орнату орындалды 
(120 П. М. 120), өрт шкафтарын орнатумен ішкі өрт су құбырын орнату 
бойынша жұмыстар орындалды (12 жиынтықтың 12 –сі);  

 №7 ангар-жарықтандыру және күзет-өрт дабылы жүйелері бойынша 
жұмыстар орындалды (100% орындалды), жарықтандыру жүйесін 
монтаждау (100% орындалды) өрт сөндіру шкафтарын орната отырып, ішкі 
өрт су құбырын орнату бойынша жұмыстар орындалады (12 жиынтықтың 
12 – сі);  

 №8 ангар-жылу желісінің сыртқы тораптары бойынша жұмыстар 
орындалады (90% орындалды), жарықтандыру жүйесін монтаждау, жылу 
және бу тосқауылының құрылғысы орындалды (120 П.М. 120). 

 Барлық ангарлар бойынша бетон едендерді орнату бойынша жұмыстар 
орындалды, металл есігі бар қақпалар орнатылды, Арка құрылымдарын 
монтаждау. №5/1, №6, №7 ангарлар-жертөле бөлігінің бояуы орындалды. 
 

• Электр жұмыстары: 
 №1 КТП тасымалдау орындалды, 6 кВ кабель тартылды. 
 Діңгек прожекторлар мен жарықтандыру діңгектерін монтаждау 

орындалды-4 дана. (қосымша орнатылған және қосылған 8 діңгек 
жарықтандыру). 

 №2 КТП – дан №3 КТП – ға дейін 0,6 кВт кабельдік трассаны монтаждау 
орындалды-80 м; №3 КТП-дан №4 КТП-ға дейін-140 м. 

 Құрылыс алаңында тәулік бойы су түсіру жұмыстары жүргізілуде. 
 



8. №3 энергоблоктың іске қосу-баптау жұмыстары (орындаудың 
жоспарлы мерзімі келген жоқ). 
- 
 

9. №3 энергия блогын пайдалануға беру (орындаудың жоспарлы мерзімі 
келген жоқ) 
- 
 

02.10.2026 ж. жағдай бойынша құрылыс алаңында 400 жұмысшы және 25 
арнайы Бірлік бар. техника. 


