

Приложение 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "СЭГРЭС-2", инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за I-ое полугодие 2021 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №41-ОД от 28.04.2021 г.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге		Собственные средства			Заемные средства			Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность			
			план на 2021 год	факт за I полугодие 2021 г.	план на 2021 год	факт за I полугодие 2021 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2021 год	факт за I полугодие 2021 г.	отклонение	причины отклонения	план на 2021 год	факт за I полугодие 2021 г.	план на 2021 год	факт за I полугодие 2021 г.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Приобретение счетчиков тепла для учета расхода тепловой энергии	компл.	1	0	84 017,0	0,0	15 118,0	0,0	-15 118,0	Мероприятие включено в головной план закупок Проводятся закупочные процедуры.	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	68 899,0	0,0
ИТОГО:					84 017,0	0,0	15 118,0	0,0	-15 118,0		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0	68 899,0	0,0

Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию АО "СЭГРЭС-2"



Мелуев Ж.К.



Исл. Сейтахметов Р.Е.
Тел. 8 (7187) 227 510 (вн.378)

Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" инвестиционной программы (проекта) / об исполнении инвестиционной программы (проекта) за 1-ое полугодие 2021 года по производству тепловой энергии, утвержденной приказом РГУ "Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области" №41-ОД от 28.04.2021 г.

Показатели эффективности, надежности и качества	план на 2021 год	факт за 1 полугодие 2021 г.	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100	-	-	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет приведена после выполнения инвест. проекта
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-

Заместитель Председателя Правления
по инвестициям и развитию АО "СЭГРЭС-2"



Медеуов Ж.К.

Исп. Сейтахметов Р.Е.
Тел. 8 (7187) 227 510 (вн.378)

