

Приложение 3
к Правилам утверждения
инвестиционных
программ (проектов) субъекта
естественной
монополии, их корректировки, а также
проведения анализа информации об их
исполнении

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении
инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год**

(начало таблицы)

АО "СЭГРЭС-2", "Производство тепловой энергии"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)					
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
	Производство тепловой энергии	Приобретение Сетевого насоса СЭ-800-100- центробежный, сетевой Ту У 29.1-05-785448-015 (подготовительный этап)	Гкал	76 000	66 515	2017 год

И.о. Председателя Правления


Доморазкий Ю.В. 25.04.18
(подпись, дата)

Общ.Т.Р.: ООО (Светловский Т.Э.)

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2017 год (продолжение таблицы)
АО "СЭГЭС-2", "Производство тепловой энергии"

№ п/п	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)			Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**										Оценка повышения качества и надежности и предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)	
		План	Факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства	Заемные средства	Бюджетны е средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение потерь, % по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей утвержденной инвестиционной программы (проекта)						
		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	-19 096 573	0	0	-	Отклонений нет. В настоящее время заключен договор на поставку 2-х сетевых насосов СЭ-800-100-центр., поставка оборудования ожидается в июле 2018г.	0	0	-	-	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	факт текущего года	-	26

Примечание: В соответствии с отчетом о прибылях и убытках за 2017г. получен убыток в сумме 19 096,6 тыс. тенге

И.о. Председателя Правления


Доморацкий Ю.В.
(подпись, дата) 25.09.18

