

Информация АО "СЭГРЭС-2" об исполнении инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 3-й квартал 2021 года, утвержденной Приказом РГУ "ДКРЕМ Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области" от 28.04.2021 г. №41-ОД

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты) тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			План на 2021 год	Факт за 3-й кв. 2021 года	План на 2021 год	Факт за 3-й кв. 2021 года	План на 2021 год	Факт за 3-й кв. 2021 года	Отклонение	Причины отклонения	План на 2021 год	Факт за 3-й кв. 2021 года	Отклонение	Причины отклонения	План на 2021 год	Факт за 3-й кв. 2021 года	План на 2021 год	Факт за 3-й кв. 2021 года
1	Приобретение счетчиков тепла для учета расхода тепловой энергии	компл.	1	0	84 017,0	0,0	15 118,0	0,0	-15 118,0	Согласным приказом РГУ "ДКРЕМ" по Павлодарской области (от 28.04.2021 № 41-ОД) и ГУ "УЭ и ЖЭС Павлодарской области" (от 28.04.2021 № 30-ОД) была согласована инвестиционная программа АО "СЭГРЭС-2", предусматривающая приобретение в 2021 году одного комплекта тепловых счетчиков, состоящего из 11 расходомерных устройств. Однако из-за высокой динамики роста цен на сырье (металлопродукцией (продукцией) приобретение всего объема тепловых счетчиков в рамках согласованного бюджета не представляется возможным. С учетом изложенного, а также наличия во минимуме дефицит собственных источников финансирования на заседании технического совета (протокол № 25 от 21.09.2021 г.) было принято решение скорректировать, ранее утвержденную инвестиционную программу, а именно снизить количество приобретаемых расходомерных устройств с 11 штук до 1 штуки. Проект скорректированной инвестиционной программы, предусматривающий уменьшение суммы инвестиций с 84 017 до 25 093 тыс. тенге, направлен РГУ "ДКРЕМ по Павлодарской области" и в настоящее время проходит процедуру рассмотрения (вх. № 0013-6713 от 24.09.2021 г.)	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,0	68 899,0	0,0
<b>Итого:</b>					<b>84 017,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 118,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15 118,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>68 899,0</b>	<b>0,0</b>

Заместитель Председателя Правления  
по инвестициям и развитию АО "СЭГРЭС-2"

Медеуов Ж.К.

Исп.: Сеитахметов Р.Е. 8(7187)227510 (добавочный 378)

**Продолжение Приложения 4 к Правилам утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении**

**Информация АО "СЭГРЭС-2" об исполнении инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 3-й квартал 2021 года, утвержденной Приказом РГУ "ДКРЕМ Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Павлодарской области" от 28.04.2021 г. №41-ОД**

Показатели эффективности, надежности и качества	План на 2021 год	Факт за 3-й кв. 2021 года	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества	Причины (обоснование) недостижения показателей эффективности, надежности и качества
Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программ (проекта)	-	-	-	-
Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	100	-	-	Оценка достижения показателей эффективности, надежности и качества будет приведена после выполнения инвест. проекта
Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)	-	-	-	-
Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы	-	-	-	-

**Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО "СЭГРЭС-2"**



**Медеуов Ж.К.**

Исп.: Сеитахметов Р.Е. 8(7187)227510 (добавочный 378)

