

Отчет об исполнении АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 2022 год, утвержденной совместным приказом РГУ "ДКРЕМ по Павлодарской области" от 05.11.2021 г. №96-ОД и ГУ "УЭиЖКХ Павлодарской области" от 04.11.2021 г. №88-ОД (начало)

АО "СЭГРЭС-2", "Производство тепловой энергии"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках, тыс. тенге	Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	Отклонение	Причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Производство тепловой энергии	Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке	Гкал	план 73 730 (из них: реализация на сторону - 44 710)	факт 77 500 (из них: реализация на сторону - 45 180)	2022 год	4 535 949	17 026	10 589	-6 437	Утвержденной инвестиционной программой АО «СЭГРЭС-2» на 2022 год были запланированы расходы по проекту «Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке» на общую сумму 64 518 тыс. тенге (здесь и далее суммы приведены без НДС), предусматривающие работы на следующих участках: 1) до поста электроцеха (регистрационный №108) – на сумму 12 708 тыс. тенге; 2) от пускоотопительной котельной на пос. Солнечный до точки «А» и к «Струе» (регистрационный №85) – на сумму 4 318 тыс. тенге; 3) вдоль автодороги (регистрационный №107) – на сумму 47 492 тыс. тенге. Из них расходы по замене теплоизоляции на участках №108 и №85 на общую сумму 17 026 тыс. тенге (=12 708 + 4 318), вошли в состав инвестиционной программы по регулируемому виду деятельности «Производство тепловой энергии», утвержденной приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Павлодарской области» №96-ОД от 05.11.2021 г. По итогам закупочных процедур достигнута экономия по стоимости вышеуказанных работ в сумме 14 618 тыс. тенге и был заключен договор № 17-383-0015-1 от 06.04.2022 г. с ТОО «Нефтегаз Строй ПВ» на общую сумму 49 900 тыс. тенге (=64 518 – 14 618), в том числе на следующих участках: 1) до поста электроцеха (регистрационный №108) – на сумму 7 903 тыс. тенге без НДС (экономия 4 805 тыс. тенге); 2) от пускоотопительной котельной на пос. Солнечный до точки «А» и к «Струе» (регистрационный №85) – на сумму 2 686 тыс. тенге (экономия 1 632 тыс. тенге); 3) вдоль автодороги (регистрационный №107) – на сумму 39 311 тыс. тенге (экономия 8 181 тыс. тенге). Таким образом, договорная стоимость по замене теплоизоляции на участках №108 и №85, вошедших в состав инвестиционной программы по регулируемому виду деятельности «Производство тепловой энергии», составила 10 589 тыс. тенге (=7 903 + 2 686), а экономия по их стоимости – 6 437 тыс. тенге (=4 805 + 1 632). Фактически по итогам 2022 года запланированные работы по замене теплоизоляции в рамках заключенного договора выполнены в полном объеме на общую сумму 49 900 тыс. тенге, из них на участках №108 и №85 на сумму 10 589 тыс. тенге.

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"

Медеев Ж.К.

Отчет об исполнении АО "СЭГРЭС-2" инвестиционной программы по производству тепловой энергии за 2022 год, утвержденной совместным приказом РГУ "ДКРЕМ по Павлодарской области" от 05.11.2021 г. №96-ОД и ГУ "УЭиЖКХ Павлодарской области" от 04.11.2021 г. №88-ОД (продолжение)

АО "СЭГРЭС-2", "Производство тепловой энергии"

№ п/п	Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге				Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)								Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
	Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении в зависимости от утвержденной инвестиционной программы		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
	Амортизация	Прибыль	Факт прошлого года	Факт текущего года	Факт прошлого года	Факт текущего года	План	Факт	Факт прошлого года	Факт текущего года				
1	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	10 589	0	0	0	-	1,914 Гкал/час	-	2,23%	70%	70%	-	-	-	Субъектом достигнуты высокие показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Примечание

1. Плановые и фактические показатели "Снижение износа основных средств, %" по мероприятию "Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке" указаны из расчета всего объема (100%) трубопроводов тепловой сети.
2. Плановые фактические показатели "Снижение нормативных потерь" по мероприятию "Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке" указаны не для всего объема трубопроводов тепловой сети, а только для заменяемых участков трубопроводов.

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"

Медеев Ж.К.

Информация о достижении целевых показателей эффективности реализации инвестиционной программы

АО "СЭГРЭС-2", "Производство тепловой энергии"

№ п/п	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование информации	Единица измерения	Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год
I.	-	Мероприятие "Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке"	тысяч тенге	17 026	10 589
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "На участках трубопроводов тепловой сети частично отсутствует тепловая изоляция. Для снижения тепловых потерь, а также для обеспечения снижения скорости коррозии от воздействия внешних факторов необходимо восстановления изоляционного слоя. Рассматривая современные технологии, принято решение о монтаже изоляции из вспененного каучука, т.к. стоимость материала ниже, эффективность выше, трудозатраты намного ниже чем работы с минеральной ватой"	натуральная единица, м	377	377
1.	-	Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы		
1.1.	-	Обеспечение качества тепловой энергии в соответствии с температурным графиком и заявленной тепловой нагрузке	% выполнения от графиков тепловой нагрузки	100	100
2.	-	Показатели Цели 2 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы		
2.1.	-	Износ производственных основных средств	%	2,23	2,23
3.	-	Показатели Цели 3 "Сокращение затрат на предоставление услуг"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы		
3.1.	-	Сокращение потерь тепловой энергии	Гкал/час	1,914	2,607
4.	-	Прочие цели (Снижение нормативных потерь)	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы		
4.1.	-	Снижение нормативных потерь	%	70	98,3
	-	ИТОГО	-	17 026	10 589

Примечание

1. Плановые и фактические показатели "Снижение износа основных средств, %" по мероприятию "Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке" указаны из расчета всего объема (100%) трубопроводов тепловой сети.
2. Плановые фактические показатели "Снижение нормативных потерь" по мероприятию "Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке" указаны не для всего объема трубопроводов тепловой сети, а только для заменяемых участков трубопроводов.

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"

Медеуов Ж.К.

Расчет показателей эффективности реализации инвестиционной программы

АО "СЭГРЭС-2", "Производство тепловой энергии"

№	Вес целевого показателя, в процентах	Наименование информации	Единица измерения	Принято на отчетный год	Фактически за отчетный год	Значение показателей эффективности и реализации	Оценка
						Абсолютное отклонение	
I.	-	Мероприятие "Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке"	тысяч тенге	17 026	17 026	0	-
		Характеристика мероприятия и показатель измерения "На участках трубопроводов тепловой сети частично отсутствует тепловая изоляция. Для снижения тепловых потерь, а также для обеспечения снижения скорости коррозии от воздействия внешних факторов необходимо восстановления изоляционного слоя. Рассматривая современные технологии, принято решение о монтаже изоляции из вспененного каучука, т.к. стоимость материала ниже, эффективность выше, трудозатраты намного ниже чем работы с минеральной ватой"	натуральная единица, м	377	377	0	-
1.	-	Показатели Цели 1 "Обеспечение (повышение) качества услуг, предоставляемых потребителям"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы				
1.1.	-	Обеспечение качества тепловой энергии в соответствии с температурным графиком и заявленной тепловой нагрузке	% выполнения от графиков тепловой нагрузки	100	100	0	Целевой показатель 1 достигнут
2.	-	Показатели Цели 2 "Обеспечение (повышение) надежности и безопасности услуг, предоставляемых потребителям"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы				
2.1.	-	Износ производственных основных средств	%	2,23	2,23	0	Целевой показатель 2 достигнут
3.	-	Показатели Цели 3 "Сокращение затрат на предоставление услуг"	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы				
3.1.	-	Сокращение потерь тепловой энергии	Гкал/час	1,914	2,607	0,693	Целевой показатель 3 достигнут
4.	-	Прочие цели	Целевые показатели мероприятия инвестиционной программы				
4.1.	-	Снижение нормативных потерь	%	70	98,3	28,3	Целевой показатель 4 достигнут
	-	ИТОГО	-	17 026	17 026	-	Субъектом достигнуты высокие показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Примечание

1. Плановые и фактические показатели "Снижение износа основных средств, %" по мероприятию "Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке" указаны из расчета всего объема (100%) трубопроводов тепловой сети.
2. Плановые фактические показатели "Снижение нормативных потерь" по мероприятию "Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке" указаны не для всего объема трубопроводов тепловой сети, а только для заменяемых участков трубопроводов.

Председатель Правления АО "СЭГРЭС-2"

Медеев Ж.К.

Расчет показателей эффективности инвестиционной программы субъекта
естественной монополии.

$$Q = \frac{2 * \Pi * \alpha * L(t_{вн} - t_{нар})}{\ln(\frac{D}{d})} * 1.3$$

D-наружный диаметр трубы с теплоизоляцией, м

d-наружный диаметр трубы, м

Π-константа (3,14)

L-длина трубы, м

T_{вн}-температура жидкости внутри трубы, C°

T_{нар}-температура окружающей среды, C°

α- коэффициент теплопроводности материала Вт/м*C°

1,3- коэффициент запаса

Участок 1

- от ПОК на пос. Солнечный до т. А и к "Струе". Рег. №85

1)Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении

$Q_{неиз} = 0,01 * 2 * 3,14 * 55 * 39 * (90 - (-20)) / 0,0224 = 678464$ Вт тепло потери для неизолированного участка тр-да;

$Q_{из} = 0,01 * 2 * 3,14 * 0,034 * 39 * (90 - (-20)) / 0,0334 = 281,28$ Вт тепло потери для изолированного участка тр-да;

$Q = 678464 - 281,28 = 678183$ Вт переводим в Гкал/ч = 0,58 Гкал/ч

2)Снижение нормативных потерь, %

$Q_{сумма} = Q_{неиз} + Q_{из}$

$Q_{сумма} = 678464 + 9355 = 687819$ Вт

$Q_{сумма} - Q_{из. всего участка} / Q_{сумма} * 100\%$

$687819 - 9355 / 687819 * 100 = 98,6\%$

3) Снижение износа основных средств, %

S площадь теплоизоляции, м²

$S_{замен.} / S_{общ.} * 100\% = 0,18\%$

Участок 2

- до поста ЭЦ. Рег. №108 (разделен на 3 участка)

1-й участок 325 труба

1)Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении

$Q_{\text{неиз}}=0,01*2*3,14*55*30*(90-(-20))/0,0376=303143,6$ Вт тепло потери для неизолированного участка тр-да;

$Q_{\text{из}}=0,01*2*3,14*0,034*30*(90-(-20))/0,111=63,4$ Вт тепло потери для изолированного участка тр-да;

$Q=303143,6-63,4=303080$ Вт переводим в Гкал/ч= $0,26$ Гкал/ч

2)Снижение нормативных потерь, %

$$Q_{\text{сумма}}=Q_{\text{неиз}}+Q_{\text{из}}$$

$$Q_{\text{сумма}}=303143,6+3685,5=306829 \text{ Вт}$$

$$Q_{\text{сумма}}-Q_{\text{из.всего участка}}/Q_{\text{сумма}}*100$$

$$306829-3685,5/306829*100=98,7\%$$

2-й участок 159 труба

1)Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении

$Q_{\text{неиз}}=0,01*2*3,14*55*60*(90-(-20))/0,058=393041$ Вт тепло потери для неизолированного участка тр-да;

$Q_{\text{из}}=0,01*2*3,14*0,034*60*(90-(-20))/0,203=69,4$ Вт тепло потери для изолированного участка тр-да;

$Q=393041-69,4=392972$ Вт переводим в Гкал/ч= $0,337$ Гкал/ч

2)Снижение нормативных потерь, %

$$Q_{\text{сумма}}=Q_{\text{неиз}}+Q_{\text{из}}$$

$$Q_{\text{сумма}}=393041+75,36=393116 \text{ Вт}$$

$$Q_{\text{сумма}}-Q_{\text{из.всего участка}}/Q_{\text{сумма}}*100$$

$$393116-75,36/393116*100=99\%$$

3-й участок 219 труба

1)Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении

$Q_{\text{неиз}}=0,01*2*3,14*55*248*(90-(-20))/0,0563=1673626$ Вт тепло потери для неизолированного участка тр-да;

$Q_{\text{из}}=0,01*2*3,14*0,034*248*(90-(-20))/0,163=357,35$ Вт тепло потери для изолированного участка тр-да;

$Q=1673626-357,35=1673268$ Вт переводим в Гкал/ч= $1,43$ Гкал/ч

2)Снижение нормативных потерь, %

$$Q_{\text{сумма}}=Q_{\text{неиз}}+Q_{\text{из}}$$

$$Q_{\text{сумма}}=1673626+457,7=1674083 \text{ Вт}$$

$$Q_{\text{сумма}}-Q_{\text{из.всего участка}}/Q_{\text{сумма}}*100$$

$$1674083-457,7/1674083*100=99\%$$

1)Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении= $0,26+0,337+1,43=2,027$ Гкал/ч

2)Снижение нормативных потерь, % $99+99+98,7=98\%$

Итого:

Участок 1

- от ПОК на пос. Солнечный до т. А и к "Струе". Рег. №85

1)Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении= $0,58$ Гкал/ч

2)Снижение нормативных потерь, %= $97,6\%$

3) Снижение износа основных средств, %= $0,18\%$

Участок 2

- до поста ЭЦ Рег. №108

1)Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении= $2,027$ Гкал/ч

2)Снижение нормативных потерь, % = 98%

3) Снижение износа основных средств, %

S площадь теплоизоляции, m^2

$S_{\text{замен.}} / S_{\text{общ.}} * 100\% = 2,054\%$

Итого для двух участков:

Снижение расхода сырья, материалов, топлива и энергии в натуральном выражении
 $0,58+2,027=2,607$ Гкал/ч

Снижение нормативных потерь, %= $98,3\%$

Снижение износа основных средств, % $0,18+2,054=2,234\%$

Начальник ПТУ



К.М.Кадырбеков

Форма

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период с 01 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.

Индекс: № 2 - ОПУ

Периодичность: год

Наименование организации Акционерное Общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
за квартал, заканчивающийся 31 декабря 2022 года

тыс.тенге

Наименование показателей	Код строки	За отчетный период	За предыдущий период
Выручка	010	67.649.879	65.822.553
Себестоимость реализованных товаров и услуг	011	37.966.193	36.729.110
Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)	012	29.683.687	29.093.443
Расходы по реализации	013	3.843.751	2.838.022
Административные расходы	014	1.438.897	1.468.810
Прочие расходы	015	-17.621	152.664
Прочие доходы	016	30.978	6.564
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)	020	24.449.638	24.640.511
Доходы по финансированию	021	2.187.571	1.110.662
Расходы по финансированию	022	12.032.492	12.491.945
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	023	0	0
Прочие неоперационные доходы	024	188.932	195.635
Прочие неоперационные расходы	025	4.554.936	3.987.856
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)	100	10.238.713	9.467.007
Расходы по подоходному налогу	101	5.824.458	5.071.764
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101)	200	4.414.255	4.395.243
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности	201		
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:	300	4.414.255	4.395.243
собственников материнской организации		4.414.255	4.395.243
долю неконтролирующих собственников			
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):	400	121.694	17.347
в том числе:			
Переоценка основных средств	410		
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи	411		
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия	412		
Актuarные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам	413	121.694	17.347
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций	414		
Хеджирование денежных потоков	415		
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации	416		
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции	417		
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли	418		
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)	419		
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли	420		

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)	500	4.535.949	4.412.590
Общая совокупная прибыль относимая на:			
собственников материнской организации		4.535.949	4.412.590
доля неконтролирующих собственников			
Прибыль на акцию:	600		
в том числе:			
Базовая прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			
Разводненная прибыль на акцию:			
от продолжающейся деятельности			
от прекращенной деятельности			

Дед
(подпись)

(ПОДПИСЬ)



Тіркеу
Қазақстан Республикасының ЭАҚ-ы электронды порталмен құрылған
Документ сформирован порталом электронного документооборота «Самрук-Қазына»
«Станция Экибастузская ГРЭС-2»
№ 14-383-0015-1
06.04.2022 ж.г.



Договор о закупке работ №667234/2022/1

06.04.2022 г.

Акционерное общество «Станция Экибастузская ГРЭС-2», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Председатель Правления Медеуов Жандос Карлович, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Товарищество с ограниченной ответственностью «НефтеГазСтрой-ПВ» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Директор МУСАБАЕВ КАМАЛБЕК ЖАРМАГАМБЕТОВИЧ, действующего на основании Устав, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности как указано выше «Сторона», в соответствии со Стандартом управления закупочной деятельностью акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденным решением Правления АО «Самрук-Қазына» (№ 31/19 от «9» сентября 2019 года) (далее – Стандарт), и на основании Протокол итогов № 667234, заключили настоящий договор о закупках работ (далее – Договор) и пришли к соглашению о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы согласно Приложению №1 (далее - Работа), являющемуся неотъемлемой частью Договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить за выполненные Работы на условиях настоящего Договора, при условии надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору.

2. Сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет 55887888.00 (пятьдесят пять миллионов восемьсот восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) Тенге с учетом НДС РК и включает все расходы, необходимые для надлежащего исполнения условий Договора, и не подлежит изменению до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, за исключением случаев, предусмотренных Договором и Стандартом.

2.2. Общее соотношение видов оплаты по договору указано в Приложении № 1 к Договору.

2.3. Заказчик производит оплату за выполненные работы путём перечисления денег на расчётный счёт Подрядчика, указанный в разделе 17 Договора.

2.4. Оплата по договору производится в следующем порядке:

2.5. Оплата за выполненные Работы, в том числе окончательный расчет по Договору, производится в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания сторонами Акта (-ов) выполненных Работ (далее - Акт выполненных Работ) и предоставления следующего (их) документа (ов):

2.5.1. Расчет доли местного содержания на весь объем Работ, выполненных в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в информационной системе АО «Самрук-Қазына», обеспечивающей проведение электронных закупок (далее – Система) вместе с окончательным Актом выполненных Работ);

2.5.2. Акт выполненных работ (оказанных услуг) - подписанного обеими Сторонами;

2.5.3. Счет-фактуры в электронной форме в ИС ЭСФ в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан. В случае если выписка счета-фактуры в электронной форме не представляется возможной по техническим причинам, счет-фактура выписывается в бумажном виде, оформленный в соответствии с требованиями налогового законодательства Республики Казахстан согласно Налоговому кодексу Республики Казахстан.

2.6. Все перечисленные выше документы, при предоставлении, должны быть оформлены надлежащим образом в соответствии с действующим Законодательством Республики Казахстан и требованиями настоящего Договора.

2.7. Акт (ы) выполненных Работ направляются Подрядчиком Заказчику посредством Системы. Допускается формирование и подписание Акта (-ов) выполненных Работ в Системе в электронном виде.

2.8. Заказчик не несет ответственности за просрочку платежа, связанную с несвоевременным предоставлением/подписанием Подрядчиком пакета документов на оплату.

2.9. Обязательства Заказчика по оплате результатов выполненных работ Подрядчиком, считаются исполненным с момента перечисления (списания) денег со счета Заказчика, указанного в разделе 17 Договора.

2.10. В случае предоставления Заказчиком услуг Подрядчику (здравпункт, проживание и другое) Подрядчик оплачивает их на основании счетов, предъявляемых Заказчиком по ценам и в сроки, установленные Заказчиком. Стоимость предоставленных услуг, товаров может удерживаться в безакцептном порядке из суммы, подлежащей к оплате по Договору, с сохранением полного объема работ.

2.11. Код отнесения затрат -3-2-43-0015.

3. Сроки, условия и место выполнения Работ

3.1. Место выполнения Работ - территория Заказчика.

3.2. Срок выполнения Работ - с даты подписания Договора обеими Сторонами по ноябрь 2022 года.

3.3. Условия выполнения Работ - Работы выполняются иждивением Подрядчика, его силами и средствами, в соответствии с Технической





спецификацией, являющейся Приложением и неотъемлемой частью настоящего Договора. Материалы и товары, необходимые при выполнении Работ, должны быть закуплены Подрядчиком у отечественных товаропроизводителей при условии их производства в Республике Казахстан.

3.4. Работы принимаются Заказчиком по объему и качеству Актом выполненных работ (оказанных услуг) в соответствии с Приложением №1, [№2] к Договору. Датой выполнения Работ считается дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ (оказанных услуг).

3.5. Взаимодействие Подрядчика по выполнению Работ производится с представителем Заказчика посредством телефонной связи по номеру телефона 8/771/ 93-74-556, по адресу электронной почты AMaymanova@gres2.kz.

4. Права и обязательства Сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с условиями Договора;

4.1.2. Выполнить Работы надлежащим образом и в сроки согласно условиям настоящего Договора, а также в полном объеме на условиях, предусмотренных в Договоре и Приложениях к нему.

4.1.3. (В случае закупки способом тендера)

Выполнить работы квалифицированными специалистами, заявленными в составе тендерной заявки. При этом Подрядчик вправе, по согласованию с Заказчиком, заменить специалистов, заявленных в составе тендерной заявки, на равнозначных. Квалификация новых работников должна соответствовать или быть выше квалификации работников, перечисленных в указанных требованиях;

4.1.4. Сдать выполненные Работы по Акту выполненных работ, по форме утвержденной в соответствии с законодательством Республики Казахстан по предмету договора и выписать счет-фактуру в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.1.5. Обеспечить выполнение работы квалифицированным и аттестованным персоналом, имеющим право на проведение работы.

4.1.6. Координировать, контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности, нести полную ответственность и осуществлять контроль за методами, последовательностью, средствами, техникой и качеством выполнения работы.

4.1.7. Обеспечить выполнение своими работниками и работниками субподрядчика:

4.1.7.1. соблюдение трудовой и производственной дисциплины и иных обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

4.1.7.2. сохранности материальных ценностей Заказчика;

4.1.7.3. защиты выполненной работы и всех материалов, оборудования, ресурсов, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения. Подрядчик при выполнении работы должен обеспечивать защиту собственности, принадлежащей Заказчику и принадлежащих ему сооружений от каких-либо видов повреждения. Все затраты, понесенные Подрядчиком в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны Заказчика;

4.1.7.4. соблюдать конфиденциальность полученной информации, в том числе о новых решениях и технических знаниях, а также сведений, которые могут рассматриваться как коммерческая тайна

4.1.8. В течение 5 календарных дней со дня исполнения обязательств по выполнению Работ и оплате за выполненные Работы направляет в адрес Заказчика, оформленный со своей стороны акт сверки взаимных расчетов. Заказчик в течение 5 календарных дней с момента получения акта сверки взаимных расчетов производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий к нему и возвращает Подрядчику один надлежаще оформленный акт сверки взаимных расчетов.

Заказчик, не позднее 15 числа месяца, следующего за 1 (первым) полугодием и календарным годом, направляет в адрес Подрядчика оформленный со своей стороны акт сверки взаимных расчетов. Подрядчик в течение 5 календарных дней со дня получения акта сверки взаимных расчетов производит сверку расчетов между Сторонами, при необходимости оформляет протокол разногласий и возвращает Заказчику один надлежаще оформленный акт сверки взаимных расчетов.

4.1.9. На дату выполнения Работ и/или дату окончания выполнения Работ предоставить оригиналы документов, подтверждающих факт выполнения Работ (подписанные Подрядчиком Акта выполненных работ (оказанных услуг) и счет-фактура, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан).

4.1.10. По письменному требованию Заказчика устранять за свой счёт недостатки в выполненной работе.

4.1.11. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работы или делающих дальнейшее продолжение работы невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.1.12. Предоставить в управление промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды (УПБОТОС) Заказчика документы для выдачи допуска персоналу Подрядчика и субподрядчика для выполнения работы на территории Заказчика, согласно «Перечню документов по охране труда и техники безопасности, необходимых для допуска к работе и услугам подрядных организаций», подлежащих сдачи в СБиОТ, «Перечню документов подрядных организаций, подлежащих сдаче в СПБиПК для допуска к работе на опасных производственных объектах АО «СЭГРЭС-2».





- 4.1.13. Обеспечить исполнение своими работниками действующих у Заказчика Правил: по технике безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене, системе пропускного режима, трудового распорядка, Правил промышленной безопасности и правил обращения с отходами ДП-8.7-19 "Порядок управления отходами".
- 4.1.14. Не допускать свой персонал и персонал субподрядчика в зону действующего оборудования, не входящего в зону выполнения работы по Договору.
- 4.1.15. Обеспечить внутреннему аудиту Заказчика свободный доступ к необходимым документам и участкам для проверки хода и качества выполнения работ.
- 4.1.16. Во время выполнения работы по Договору немедленно доводить до сведения Заказчика обо всех несчастных случаях, произошедших с персоналом Подрядчика, субподрядчика, а также с другими лицами, участвующими в исполнении работы по Договору.
- 4.1.17. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего Договора, внести обеспечение исполнения Договора со сроком действия до полного исполнения Поставщиком своих обязательств по Договору в размере 5 % от общей стоимости Договора в виде Банковская гарантия, Платежные поручения. Данное обязательство не распространяется на Подрядчика в случае, если он соответствует требованиям, указанным в пункте 7 статьи 43 Стандарта.
- 4.1.18. Предоставить Заказчику с окончательным Актом выполненных Работ расчет доли местного содержания на весь объем Работ, выполненных в рамках Договора в форме электронного документа (предоставляется в Системе).
- 4.1.19. Устранить выявленные Заказчиком недостатки в Работах в соответствии с условиями Договора.
Заказчик не вправе требовать предоставления Поставщиком прогнозной доли местного содержания в Работах.
- 4.1.20. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Договора обеими Сторонами предоставить Заказчику на согласование и утверждение расчетно-сметную документацию по Работам.
- 4.1.21. Предоставить документы (оригинал или копию, заверенную печатью Подрядчика), подтверждающие производство материалов и товаров в Республике Казахстан, использованных, использованные Подрядчиком при выполнении Работ в соответствии с пунктом 3.3. Договора, при условии их производства в Республике Казахстан, либо письменное пояснение о том, что материалы и товары, Подрядчиком при выполнении Работ в соответствии с пунктом 3.3. Договора, не производятся в Республике Казахстан.
- 4.1.22. Предоставить в рамках исполнения Договора документы, подтверждающие соответствие поставляемых товаров требованиям, установленным техническими регламентами, положениями стандартов или иными документами в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
- 4.2. Заказчик обязуется:
- 4.2.1. Принять выполненные Работы в соответствии с условиями Договора.
- 4.2.2. Принимать выполненные работы по Акту выполненных работ в течение 10 (десять) рабочих дней после получения от Подрядчика указанного документа, либо в указанный срок направить мотивированный отказ в приеме выполненных Работ. При наличии недостатков в выполненных Работах направить Подрядчику перечень недостатков с указанием срока их устранения.
- 4.2.3. Подписать Акт выполненных Работ в случае отсутствия претензий в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Акта выполненных Работ от Подрядчика.
- 4.2.4. Осуществлять оплату (ы) в соответствии с условиями Договора.
- 4.2.5. Вернуть Подрядчику внесенное им обеспечение исполнение договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору.
- 4.2.6. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком расчетно-сметной документации, рассмотреть, согласовать, утвердить расчетно-сметную документацию, вернуть один экземпляр расчетно-сметной документации Подрядчику. При наличии замечаний Заказчик оформляет протокол разногласий к расчетно-сметной документации и возвращает ее Подрядчику с протоколом разногласий.
- 4.3. Подрядчик имеет право:
- 4.3.1. Требовать от Заказчика оплату (ы), предусмотренную (-ые) Договором.
- 4.3.2. Требовать от Заказчика своевременной приемки Работ и подписания Акта (-ов) выполненных Работ;
- 4.3.3. Требовать от Заказчика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков.
- 4.3.4. Требовать от Заказчика своевременного возврата внесенного обеспечения исполнения договора;
- 4.3.5. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в Стандарте и (или) Договоре;
- 4.3.6. Передавать субподрядчикам (соисполнителям), указанным поставщиком на этапе тендера в составе тендерной заявки, на субподряд (соисполнение) в совокупности не более $\frac{1}{4}$ объема (стоимости) Работ.
- 4.3.7. Сдать работы досрочно по соглашению с Заказчиком.
- 4.4. Заказчик имеет право:





- 4.4.1. Требовать от Подрядчика оплату суммы выставленных пени, штрафа и убытков.
- 4.4.2. Отказаться от приемки Работ или определенной части Работ, не соответствующей требованиям Договора, с соответствующим уменьшением стоимости Договора.
- 4.4.3. Расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным в законодательстве Республики Казахстан, Стандарте и (или) Договоре.
- 4.4.4. Отказаться от подписания Акта выполненных работ, при наличии замечаний, до их полного устранения.
- 4.4.5. Во всякое время проверять ход и качество работы, не вмешиваясь в деятельность Подрядчика.
- 4.4.6. Требовать выполнения работы в объеме и с качеством, установленными Договором.
- 4.4.7. Уменьшить объем работы, предусмотренный Договором, с соответствующим уменьшением общей суммы Договора без возмещения Подрядчику убытков.
- 4.4.8. В целях контроля за ходом и качеством выполняемой работы в любое время запрашивать у Подрядчика промежуточные отчеты о ходе выполнения работы.

5. Порядок сдачи и приемки Работ

- 5.1. Заказчик вправе проверить Работы на соответствие условиям Договора.
- 5.2. Приемка выполненных Работ осуществляется представителем Заказчика путем осмотра Работ и на основании документов, предусмотренных настоящим Договором.
- 5.3. Уведомление по вопросам ненадлежащего объема и качества выполненных Работ направляется Заказчиком к Подрядчику в течение 10 (десять) рабочих дней с момента обнаружения недостатков, в том числе, недостатков, которые не могли быть обнаружены при обычном способе приемки (скрытые дефекты). Если Подрядчик не ответил на уведомление Заказчика в течение 10 (десять) рабочих дней, такое уведомление считается признанной Подрядчиком и Подрядчик за счет собственных рисков и расходов обязуется в течение 10 (десять) рабочих дней с момента получения уведомления устранить все замечания и недостатки, указанные в уведомлении.
- 5.4. В случае если Заказчик в течение 10 (десять) рабочих дней не направил Подрядчику уведомление о ненадлежащем объеме и/или качестве Работ, Работы считаются принятыми Заказчиком и подлежат оплате согласно условиям настоящего Договора.
- 5.5. В случае, если задержка по устранению дефектов в Работах будет происходить по вине Подрядчик, то гарантийный срок продлевается на соответствующий период времени.

6. Гарантии и Качество

- 6.1. Подрядчик гарантирует качество Работ, установленным требованиям, применимым к Работам. Подрядчик гарантирует, что Работы, выполненные по данному Договору, не будут иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой, при нормальном использовании Заказчиком Работ.
- 6.2. Подрядчик гарантирует качество Работ в течение гарантийного срока, установленного в 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.
- 6.3. Если в течение гарантийного срока будут выявлены дефекты в Работах или их несоответствие условиям Договора, Подрядчик за свой счет обязуется устранить дефекты в течение 10 (десять) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующих требований. Гарантийный срок на устраненные дефекты в Работах начинается с момента устранения этих дефектов. Все расходы по устранению дефектов в Работах несет Подрядчик.

7. Ответственность Сторон

- 7.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Договором.
- 7.2. Ответственность Подрядчика:
 - 7.2.1. В случае необоснованной просрочки Подрядчиком сроков выполнения Работ, оговоренных Договором, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости несвоевременно выполненных Работ, за каждый календарный день просрочки но не более 10% от общей суммы несвоевременно выполненных Работ;
 - 7.2.2. В случае нарушения сроков устранения Подрядчиком выявленных недостатков согласно условиям Договора, Подрядчик выплачивает Заказчику в качестве неустойки сумму, эквивалентную 0.01% от общей суммы неисполненного обязательства, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы неисполненного обязательства.
 - 7.2.3. В случае не предоставления фактического расчета доли местного содержания в Работах, по форме установленное согласно Единой методике Подрядчик выплачивает Заказчику пеню в размере 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы Договора;
 - 7.2.4. В случае необоснованной просрочки Подрядчиком сроков устранения замечаний по Работам, Подрядчик обязан оплатить Заказчику пеню в размере 0,01% от стоимости несвоевременно устраненных замечаний по Работам, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы несвоевременно выполненных Работ;
 - 7.2.5. В случае нарушения срока предоставления расчетно-сметной документации, установленного пунктом 4.1.20. Договора,





Подрядчик обязуется оплатить Заказчику пеню в размере 0,01% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.2.6. В случае нарушения работниками Подрядчика, работниками или доверенными лицами субподрядчика внутриобъектового и пропускного режима, попытки хищения ТМЦ, нахождение на территории Заказчика в состоянии алкогольного/наркотического/токсикоманического опьянения (их аналогов), нарушения общественного порядка, правил техники безопасности, пожарной безопасности, правил и требований промышленной безопасности, нарушения ДП-8.7-19 "Порядок управления отходами" - штраф в размере 0,03% от стоимости работы за каждый случай.

7.2.7. Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ.

7.2.8. Подрядчик несёт ответственность перед Заказчиком за действия и упущения своих работников, работников и доверенных лиц субподрядчика, а также других лиц, выполняющих часть работы в рамках Договора, на основании договора с Подрядчиком и обязуется возместить весь ущерб и расходы, которые явились следствием таких нарушений.

7.2.9. Подрядчик несёт полную ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу Заказчика, собственности и здоровью своих работников и здоровью работников Заказчика, а также гибелью своих работников и работников Заказчика и возникающей в течение и вследствие выполнения Договора, кроме того, несёт ответственность за все действия персонала Подрядчика и персонала субподрядчика.

7.2.10. За нарушение Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии пунктами (4.1.8., 4.1.9.) настоящего Договора Заказчик имеет право потребовать Подрядчика уплаты пени исчисляемую исходя из официальной ставки рефинансирования НацБанка РК на день исполнения обязательства. Стороны договорились, что в случае нарушения Подрядчиком сроков исполнения обязательств по предоставлению документов в соответствии с пунктами (4.1.8., 4.1.9.) настоящего Договора для целей расчета пени, указанной в настоящем пункте, суммой неисполненного Подрядчиком обязательства считается сумма, которая должна быть указана в счете-фактуре и/или документах, подтверждающих факт выполнения работ.

7.2.11. В случае не предоставления документов либо пояснений, указанных в подпункте 4.1.21 Договора, Подрядчик обязуется оплатить Заказчику штраф в размере 0,5% от общей суммы Договора.

7.3. Подрядчик согласен на удержание Заказчиком суммы пени (штрафов), причитающейся Заказчику за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, из сумм, подлежащих оплате по настоящему Договору.

7.4. В случае, если Поставщик не представил обеспечение исполнения договора в срок, установленный пунктом 4.1.17. Договора, то Заказчиком в одностороннем порядке расторгается настоящий Договор и удерживается внесенное потенциальным поставщиком обеспечение заявки.

7.5. Ответственность Заказчика:

7.5.1. В случае необоснованной задержки оплат (в том числе авансовых платежей) по Договору, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0,01% от суммы задолженности, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от общей суммы задолженности.

7.5.2. В случае необоснованной задержки возврата обеспечения исполнения Договора, представленного Подрядчиком, Заказчик должен выплатить Подрядчику пеню в размере 0,01% от суммы внесенного обеспечения исполнения Договора, за каждый календарный день просрочки, но не более 10% от суммы обеспечения исполнения Договора.

7.5.3. В случае необоснованной задержки Заказчиком приемки Работ, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,01% от суммы Акта выполненных Работ, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Акта выполненных Работ.

7.5.4. В случае необоснованной задержки Заказчиком подписания Акта выполненных Работ, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика выплаты пени в размере 0,01% от суммы Акта выполненных Работ, за каждый календарный день, но не более 10% от общей суммы Акта выполненных Работ.

7.5.5. В случае необоснованной просрочки предоставления Заказчиком документов (в случае если условиями договора требуется предоставление Заказчиком документов Подрядчику для выполнения Работ), вследствие которых Подрядчик не мог исполнить свои обязательства, предусмотренные Договором, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика возмещения причиненных просрочкой убытков в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7.5.6. В случае нарушения срока согласования, утверждения Заказчиком расчетно-сметной документации, установленного пунктом 4.2.6. Договора, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику пеню в размере 0,01% от суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки, но не более 10% от общей суммы Договора.

7.6. В случае нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик направляет в установленном порядке информацию Оператору Фонда по закупкам для внесения сведений о Подрядчике в Перечень ненадежных поставщиков Холдинга.





7.7. В случае нарушения Подрядчиком исполнения своих обязательств по Договору, Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафа, начисленную Подрядчику за нарушение им своих обязательств по Договору и возникших в связи с этим убытков.

7.8. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору, Заказчик вправе письменно потребовать выполнения условий Договора. В случае, если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения письменного требования Заказчика, Подрядчик не предпримет меры для выполнения своих обязательств, то Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке с требованием уплаты пени в размере 5% от общей суммы Договора, уведомив Подрядчика за 7 (семь) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения.

7.9. Уплата неустойки (штрафа, пени) не освобождает Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором.

8. Порядок изменения, расторжение Договора

8.1. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Стандартом.

8.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный Договор о закупках изменения, которые могут изменить содержание условий, проводимых (проведенных) закупок и/или предложения, явившегося основой для выбора Подрядчика, по иным основаниям, не предусмотренным соответствующими пунктом(ами) Стандарта.

8.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:

8.3.1. На основании пункта 2 статьи 404 Гражданского кодекса Республики Казахстан;

8.3.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств;

8.3.3. Подрядчик не устраняет недостатки, дефекты, обнаруженные в выполненных работах, в указанные Заказчиком сроки, при этом Подрядчик обязан уплатить неустойку и штрафы, предусмотренные Договором.

8.3.4. Подрядчик срывает срок выполнения работ, при этом Подрядчик обязан уплатить неустойку и штрафы, предусмотренные Договором.

8.3.5. Если Подрядчик предоставил заведомо ложную информацию, касательно Договора, при этом Подрядчик обязан уплатить неустойку и штрафы, предусмотренные Договором.

8.3.6. Ввиду обоснованной нецелесообразности в Работах, а именно:

8.3.6.1. В случае сокращения расходов Заказчика, связанного с чрезвычайным положением или другими негативными явлениями в экономике;

8.3.6.2. В случае отсутствия производственной необходимости на основании решения коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета (в случае отсутствия коллегиального исполнительного органа/наблюдательного совета органа управления/высшего органа (общее собрание участников) Заказчика.

Отказ от исполнения договора о закупках ввиду обоснованной нецелесообразности в Работах допускается при условии оплаты Заказчиком Подрядчику фактически понесенных им расходов.

8.4. При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.5. Досрочное расторжение Договора возможно по обоюдному согласию сторон и по основаниям, предусмотренным Договором и действующим законодательством Республики Казахстан.

8.6. Заказчик вправе в любое время расторгнуть Договор, направив Подрядчику соответствующее письменное уведомление, если Подрядчик становится банкротом или неплатежеспособным. В этом случае расторжение осуществляется немедленно, при этом Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.7. Расторжение Договора оформляется путём подписания обеими сторонами соглашения о его расторжении, кроме случаев, установленных Договором, при этом устанавливается пятидневный срок для дачи ответа на предложение другой стороны.

8.8. При отказе Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке, Заказчик направляет Подрядчику соответствующее письменное уведомление не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

В уведомлении должна быть указана причина расторжения Договора, должен оговариваться объем аннулированных договорных обязательств, а также дата вступления в силу расторжения Договора.

При расторжении Договора в силу вышеуказанных обстоятельств, Подрядчику имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с исполнением Договора, на день расторжения.

8.9. Не допускается отказ от договора Заказчиком в одностороннем порядке в случае обнаружения в закупках нарушений уполномоченным органом АО «Самрук-Қазына» по вопросам закупок.

В этом случае, договор может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон в соответствии с требованиями законодательства РК и оплатой Подрядчику фактически понесенных им расходов на день расторжения Договора.





8.10. В случае если договор расторгается по вине Заказчика, Подрядчик имеет право требовать от Заказчика финансовое возмещение понесенных убытков и затрат, возникших вследствие ненадлежащего исполнения условий Договора, а также суммы, выставленных пени и штрафа.

8.11. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно любой из Сторон с обязательным письменным уведомлением об этом другой Стороны не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты расторжения.

9. Корреспонденция

9.1. Если по условиям Договора необходимо вести какую-либо переписку, представлять или выпускать уведомления, инструкции, согласия, утверждения, сертификаты или чьи-либо решения и, если не оговорено иным образом, то такой вид переписки осуществляется в письменной форме без необоснованных отказов и задержек.

9.2. Все документы по переписке согласно или в связи с данным Договором должны иметь реквизиты Сторон с номером Договора.

9.3. В случае изменения юридического (фактического) адреса, а также банковских и иных реквизитов какой-либо Стороны, Сторона обязана в течение 7 (семи) рабочих дней с даты таких изменений, письменно уведомить об этом другую Сторону. Исполнение обязательств Сторон по старым адресам и банковским реквизитам до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим.

9.4. Любая корреспонденция, уведомления, отчеты, запросы, требования, утверждения, согласия, инструкции, заказы, сертификаты или другие сообщения, которые по условиям этого Договора должны выполняться в письменной форме, должны предоставляться заблаговременно и вручаться нарочно или заказным письмом с почтовым уведомлением, факсом или по электронной почте с последующим предоставлением оригинала в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения факсового/электронного варианта.

9.5. Любое сообщение, отправленное курьерской почтой, телексом, телеграммой или факсом считается (при отсутствии подтверждения более раннего получения) доставленным в момент самой передачи.

9.6. Уведомление, отправленное заказным (авиа) письмом считается доставленным при условии наличия штампа почтового отделения или курьерской службы, подтверждающего доставку почты.

10. Срок действия Договора

10.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания уполномоченными лицами Сторон и действует до полного и надлежащего исполнения обязательств Сторонами.

11. Обстоятельства непреодолимой силы (Форс мажор)

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы. Для целей настоящего раздела «обстоятельство непреодолимой силы» означает событие, неподвластное контролю Сторон, и имеющее непредвиденный характер. Такие события могут включать, но не ограничиваться такими действиями, как военные действия, природные или стихийные бедствия, эпидемия, карантин, эмбарго и другие.

11.2. При возникновении обстоятельства непреодолимой силы Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств, должна сообщить другой Стороне о предполагаемом сроке действия форс-мажора в письменной форме (уведомление) в течение 5 (пяти) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств и их причинах, а также предоставить документы, подтверждающие факт наступления таких обстоятельств, выданные компетентным органом.

11.3. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

12. Порядок разрешения споров

12.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами из настоящего Договора, разрешаются путем переговоров.

12.2. Если в результате таких переговоров Стороны не смогут разрешить спор по Договору, любая из Сторон может потребовать решения этого вопроса в судебном порядке в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регулируются законодательством Республики Казахстан.

12.3. Настоящий Договор регулируется нормами законодательства Республики Казахстан.

12.4. Все споры, разногласия, требования, возникающие из настоящего Договора или касающиеся его нарушения, прекращения, недействительности, подлежат разрешению в Специализированном межрайонном экономическом суде Павлодарской области, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

13. Противодействие коррупции

13.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

13.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны и их работники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации





(отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

13.3. Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими способами, ставящего работника в определенную зависимость, и направленными на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.

13.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.

13.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его работниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

13.6. Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. Стороны обязуются обеспечить реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

14. Конфиденциальность

14.1. Стороны подписанием настоящего Договора выражают свое согласие на то, что содержание настоящего Договора, а также информация об оплате не являются конфиденциальными и доступны для третьих лиц в Системе и/или в иных информационных системах уполномоченных органов и организаций Республики Казахстан.

Иная документация и информация, передаваемая и/или используемая Сторонами по настоящему Договору, является конфиденциальной и Стороны не вправе, без предварительного письменного согласия другой Стороны, передавать эту информацию третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Республики Казахстан и Стандартом.

Абзац второй настоящего пункта не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

14.2. Подрядчик соглашается, что Заказчик также имеет право раскрывать АО «Самрук-Қазына» информацию по Договору, включая, но не ограничиваясь, информацию о реквизитах и деталях платежа, путем направления обслуживающими Заказчика банками-контрагентами выписок через защищенный канал передачи данных в информационно-аналитическую систему АО «Самрук-Қазына» с использованием требуемых протоколов каналов связи.

14.3. Настоящий раздел не распространяется на случаи судебного рассмотрения вопросов, относящихся к предмету Договора, в интересах их практического разрешения или в случаях, в которых такое разглашение предписывается законодательством Республики Казахстан либо осуществляется по требованию уполномоченных на то государственных органов.

15. Прочие условия

15.1. Договор составлен в 2 (два) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. Вся относящаяся к Договору переписка и другая документация, которой обмениваются Стороны, должны соответствовать данным условиям.

15.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями при условии совершения их в письменном виде и подписания уполномоченными лицами Сторон.

15.3. Договор составлен и регулируется в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

16. Обеспечение исполнения договора

16.1. Обеспечение исполнения обязательств по договору рассчитывается в размере 5% от общей цены Договора и может быть предоставлено Заказчику в качестве залога денежных средств, размещаемых в банке на расчетном счете Заказчика, указанном в разделе 17 Договора либо банковской гарантии, на усмотрение Подрядчика. Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения обязательств по Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня заключения Договора. Обеспечение исполнения обязательств по Договору действует до полного и надлежащего исполнения Подрядчиком принятых подписанием Договора обязательств. Заказчик возвращает Подрядчику предоставленное обеспечение исполнения Договора, в течение 10-ти рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору. Если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору предоставит залог денег, размещенных на расчетном счете Заказчика, указанном в разделе 17 Договора, то в случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе удержать из суммы внесенного обеспечения исполнения Договора сумму штрафов и





неустоек, начисленных Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков. Оставшаяся сумма обеспечения исполнения Договора возвращается Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты полного и надлежащего исполнения им своих обязательств по Договору, а также устранения им допущенных и возможных к устранению нарушений условий Договора (в случае допущения таких нарушений). При этом в случае полной оплаты штрафных санкций Подрядчиком самостоятельно, обеспечение исполнения договора Заказчиком не удерживается. Если обеспечение исполнения Договора, не обеспечивает возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, неустойку (штраф, пеню), возмещение расходов по взысканию, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, штрафы и неустойки начисляются дополнительно к обеспечению исполнения Договора. Убытки, причиненные Заказчику, взыскиваются сверх обеспечения исполнения Договора, неустойки и штрафа. Если Подрядчик в качестве обеспечения исполнения обязательств по Договору предоставит банковскую гарантию, в случае нарушения Подрядчиком исполнения договорных обязательств Заказчик вправе предъявить требование в банк, выдавший банковскую гарантию обеспечения исполнения Договора сумму штрафов и неустоек, начисленных Подрядчику за нарушение исполнения им договорных обязательств и возникших в связи с этим убытков, в соответствии с условиями банковской гарантии. При этом в случае полной оплаты штрафных санкций Подрядчиком самостоятельно, требование в банк, выдавший банковскую гарантию, Заказчиком не предъявляется. Если обеспечение исполнения Договора, не обеспечивает возмещение убытков, причиненных просрочкой исполнения, неустойку (штраф, пеню), возмещение расходов по взысканию, в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, штрафы и неустойки начисляются дополнительно к обеспечению исполнения Договора. Убытки, причиненные Заказчику, взыскиваются сверх обеспечения исполнения Договора, неустойки и штрафа.

16.2. Требование по представлению обеспечения исполнения договора не распространяется на: - организации, входящие в Холдинг; - организации инвалидов (физические лица – инвалиды, осуществляющие предпринимательскую деятельность), состоящие в Реестре организаций инвалидов (физических лиц – инвалидов, осуществляющих предпринимательскую деятельность) Холдинга при условии предоставления Поставщиком письменного уведомления.

17. Места нахождения и банковские реквизиты Сторон

Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"
Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а.,
п.Солнечный, Промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1,
БИН 000940000220
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ056010361000004646
АО «Народный сберегательный банк Казахстана»
Тел.: +7 (718) 722-7502
Председатель Правления Медеуов Жандос Карлович

Товарищество с ограниченной ответственностью
"НефтеГазСтрой-ПВ"
Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, улица
Шәкәрім Құдайбердіұлы, дом 6
БИН 061140013761
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6296507F0008470752
АО "ForteBank"
Тел.: +7 (701) 529-4453
Директор МУСАБАЕВ КАМАЛБЕК
ЖАРМАГАМБЕТОВИЧ

06.04.2022 18:29:48

06.04.2022 18:53:07





1592683601

Приложение №1

к Договору №667234/2022/1 от 06.04.2022 г.

Перечень приобретаемых товаров, работ и услуг

№ строки ПП	Наименование и краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Общее к-во	К-во	Ед. изм	Признак НДС РК	Сумма	Место поставки	Условия поставки	Срок поставки	Условия оплаты
49 Р	Работы теплоизоляционные	Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (рег. №№85, 107, 108) на промышленной площадке, согласно технической спецификации.	1.000	1.000	-	Да	55 887 888	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1	-	С даты подписания договора по 30.11.2022	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%





1592683601

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке 667234
способом Открытый тендер

Приложение №2
к Договору №667234/2022/1 от 06.04.2022 г.

Лот № 1 (49 Р, 2423853)

Заказчик: Акционерное общество "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НефтеГазСтрой-ПВ"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	49 Р
Наименование и краткая характеристика	Работы теплоизоляционные
Дополнительная характеристика	Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (рег. №№85, 107, 108) на промышленной площадке, согласно технической спецификации.
Количество	1.000
Единица измерения	-
Место поставки	КАЗАХСТАН, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., Солнечная п.а., п.Солнечный, Павлодарская обл., г.Экибастуз, пос.Солнечный, промышленная зона ГРЭС 2, строение 1/1
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 30.11.2022
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 100%, Окончательный платеж - 0%

2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

1.1. Наименование выполняемых работ: Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей (№85, 107, 108) на промышленной площадке.

1.2. Код ЕНСТРУ: 432911.110.000000

2. Общие требования.

2.1. Срок выполнения работ: с даты подписания договора по 11.2022год.

2.2.Поставщик при выполнении работ должен руководствоваться Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций, тепловых и электрических сетей, утвержденными Приказом Министра энергетики РК №73 от 11 февраля 2015 года.

3. Требования к выполнению работ.

3.1. Объем выполняемых работ:

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	



1592683601

1.	Демонтаж металлопокрыт ия тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей из стали оцинкованной толщ. 0,7 мм.; Ø720x6, L=39м.; Ø426x6, L=822м.; Ø325x6, L=30м.; Ø159x6, L=60м.; Ø273x6, L=239м.	$\text{м}^2/\text{т}$	2051,0/11,7	
1.	Демонтаж тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей: Маты прошивные из минеральной ваты с обкладочным материалом с одной стороны толщиной 80мм	м^3	140	



1592683601

1.	Погрузка, разгрузка, перевозка демонтированн ых металлопокрыт ий на склад Общества (расстояние 3км)	т	11,7	
1.	Погрузка, разгрузка, перевозка демонтированн ых минеральных ват на полигон Общества (расстояние 8 км)	м ³	140	



1592683601

1.	Восстановлени е тепловой изоляции: Рулонная изоляция из вспененного каучука с защитным покрытием Ø720x6, толщиной 32мм.; Ø426x6, Ø325x6, толщиной 25 мм.; Ø159x6, Ø273x6 толщиной 19мм.	м ²	2067	
1.	Восстановлени е металлопокрыт ия из стали оцинкованной толщ. 0,7 мм	м ²	2051,0	

3.2. Обеспечить исполнение действующих у заказчика Правил: по технике безопасности, противопожарной безопасности, производственной санитарии и гигиене, системе пропускного режима, трудового распорядка, правил обращения с отходами ДП-8.7 «Порядок управления отходами» и требований промышленной безопасности.

3.3. На выполненную работу поставщик должен предоставить Заказчику гарантию качества выполненной работы сроком на 12 месяцев со дня приемки объекта в эксплуатацию.

3.4. Ремонт трубопроводов выполняются инструментами, приспособлениями и оборудованием, силами и средствами Поставщика, включая необходимый материал для проведения ремонтов. Поставщик гарантирует, что все



используемые материалы для ремонта трубопроводов являются новыми, неиспользованными, соответствуют государственным и межгосударственным стандартам, предусмотренным для каждого типа продукции подтверждающие документы, предоставляемые при выполнении работ: сертификаты качества.

Ответственность за все случаи выявления заводского брака в материалах и запасных частях используемых при ремонте трубопроводов несет Поставщик в течение всего гарантийного срока.

3.5. Технические характеристики изоляционного материала должны соответствовать:

Наименование	Значение
Температура окружающей среды, °C	от -45 до + 50
Температура среды в трубопроводах, °C	От +50 до +125
Температура применения, °C	от -70 до +150
Коэффициент теплопроводности λ , Вт/(м×°C)	при -40 °C – 0,034
	при -20 °C – 0,036
	при 0 °C – 0,038
	при 20 °C – 0,039
	при 40 °C – 0,040
Сопротивление диффузии водяного пара μ ,	не менее 4 000



1592683601

Плотность, кг/м ³	70±25
Водопоглощение за 24 ч. по объему при полном погружении; не более, %	До 5
Коэффициент паропроницаемости, не более, мг/(м×ч×Па)	До 0,001

3.6. Место выполнения работ территория Заказчика. Доставка рабочего персонала на строительную площадку должна производиться за счет средств Поставщика.

3.7. Предоставить в УПБОТОС Заказчика документы для выдачи допуска персоналу Поставщика (Исполнителя и соисполнителя) для выполнения работ на территории Заказчика, согласно «Перечню документов подрядных организаций, подлежащих сдаче в СПБиПК для допуска к работе на опасных производственных объектах АО «СЭГРЭС-2» и «Перечню документов по охране труда и техники безопасности, необходимых для допуска к работе и услугам подрядных организаций» СБиОТ на 2022 год.

Приложения

Устав организации.pdf
Св-во по НДС.pdf
Обязательство о покупке ТМЦ у ОТП.pdf
Справка_о_государственной_регистрации.pdf
Письмо гарантийное обязательство о качестве.pdf
справка_о_юр_лице_page-0001_(1).jpg
Письмо о сохранении раб мест.pdf
Письмо согласие по ТС.pdf
Письмо гарантийное обязательство о сроках работ.pdf
Письмо гарантийное обязательство 12 мес. и качество работ.pdf
Письмо об ознакомлении условиями договора.pdf
Обеспечение заявки.pdf
Документ о назначении руководителя (приказ, решение).pdf
Заявление согласие с условиями видом, объемом и способом внесения обеспечения исполнения.pdf
Заявление ТОО НефтеГазСтрой-ПВ содержащее ссылку на интернет,.pdf
Заявление с условиями внесения потенциального поставщика в перечень ненадежных поставщиков.pdf
Lot_2423853_2022-02-04.pdf
Лицензия СМР 1 категория.pdf
Структура нефтегазстрой-ПВ.pdf

3. Нормативно-технические документы