

2.1 тармағына сәйкес «№3 ст. энергоблоқты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасын дайындау және іске асыру жоспар-кестесінің орындалуы бойынша есебі

Тяньцзинь қаласынан жабдықтардың 1 партиясын тасымалдау.

2022 жылдың 17 ақпанында «ЕГРЭС-2 ст.»АҚ аумағына Тяньцзинь қаласынан салмағы 20,3 тонна бірінші топтама жабдығы жеткізілді. Қойма толығымен босатылды.

Цзининь қаласынан жабдықтардың 2 партиясын тасымалдау.

2022 жылдың 03 тамызында Цзининь қаласынан 2 164 тонна жабдықты жөнелту аяқталды. Қойма толығымен босатылды. 2023 жылдың 01 ақпанында Цзининь қаласынан станцияға жабдықты толық көлемде жеткізу аяқталды.

Харбин қаласынан жабдықтардың 3 партиясын тасымалдау.

- Харбин қаласында сақталған жабдық екі партияға бөлінген.
- Салмағы 3 723 тн I партияның жабдығы - кедергісіз әкетіледі.
- Жабдықтар жеткізушісінің талаптары бойынша мәселелер реттелгенге дейін 1 874 тн салмағы бар II партияның жабдығы қоймада қалады.

* 2023 жылдың 09 наурызында салмағы 3 723,2 тн I партия жабдықтарын жөнелту басталды.

2024 жылғы 27 ақпанда «ЕГРЭС-2 ст.»АҚ-да 430-дан 430 жүк орны, салмағы 3 723 тоннадан 3 723 тонна (100%) түсірілді. Харбин қаласының I партиясының жабдықтарын станцияға жеткізу толық көлемде аяқталды.

Жиыны:

ҚХР - дағы жалпы көлемнен 7 781 тн-дан станцияға әкелінгені – 5 907 тн (75%), ҚХР-дағы қалдық 1 874 тн (24,1%) құрайды.

Салмағы 1 874 тонна болатын II партия Харбин қ. қоймада жеткізушінің талаптары бойынша мәселелер реттелгенге дейін қалады.

Жеткізушінің талабы туралы мәселені шешу үшін заң кеңесшісі және шығындардың заңдылығы мен дәлелденуін қарау мақсатында тәуелсіз аудиторлық компания тартылды.

Талап аудиторларынан қорытынды/есеп алғаннан кейін жеткізушінің шығындарын өтеу және жабдықтың қалған бөлігін кейіннен әкету туралы шешім қабылданады.

29.03.2024 - «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ жаңғырту, кеңейту, реконструкциялау және (немесе) жаңарту жөніндегі 2024-2027 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламаны іске асыру мәселелері бойынша қоғамдық тыңдаулар өтті. № 3 энергоблоқты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2» (хаттама және қатысушыларды тіркеу парағы қоса беріледі)

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2027 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

№ 1 от 29.03.2024 года

Полное наименование: реализация инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2027 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Место проведения (адрес): Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, пос.Солнечный, АО «СЭГРЭС-2» (конференц-зал здания АБК).

Информация об организаторе: АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний: Настоящим информируем о проведении публичных слушаний по исполнению инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2023-2036 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3». В этой связи просим Вас принять участие либо направить ответственного представителя для принятия участия в слушаниях.

Слушания состоятся 29 марта 2024 года в 15ч.00мин., место проведения: АО «СЭГРЭС-2», здание АБК, конференц-зал.

Ссылка в платформе ZOOM:

<https://us06web.zoom.us/j/87569407172?pwd=d4F3ctkcSVdFMmnZ5kQobWjzus9Lnt.1>

Идентификатор конференции: 875 6940 7172

Код доступа: 623747.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: письмо исх. № 0057-1288 от 26.03.24г. Акиму г. Экибастуз, письмо исх. № 0057-1289 от 26.03.24г. Акиму п. Солнечный, письмо исх. №0057-1248 от 26.03.24г. в ТОО «Информационный центр Екібастұз дауысы», рассылка по средствам электронной почты остальным участникам слушаний.

Присутствуют: всего участников публичных слушаний 13 чел. (Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний прилагается к настоящему протоколу).

Председательствующий: Букаев Ринат Кабдулкаримович - руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата г.Экибастуза».

Докладчик: Аубакиров Б.Н. – Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»

Секретарь: Пономарева Д.В. – инженер технического отдела управления капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Необходимость реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2027 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3», обосновывается следующим:

ГРЭС-2 заключило инвестиционное соглашение с Министерством энергетики Республики Казахстан № 21 от 13.10.2023 г. на установление индивидуального тарифа на мощность в течение 2027-2036 гг. (10 лет).

Для реализации Проекта уже создана необходимая инфраструктура и условия.

Из общего объема в КНР в 7 781 тн привезено на станцию – 5 907 тн (75%), остаток в КНР составляет 1 874 тн (24%).

С 01 января 2024 года увеличен тариф на услуги по поддержанию в готовности мощности с 590 до 1 060 тыс. тенге/МВт*мес.


Предложения и замечания участников публичных слушаний: предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний в период не поступало

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания прошли в соответствии с «Правилами проведения» и признаны состоявшимися. Следующие публичные слушания состоятся 28 июня 2024года, согласно Плану организационных мероприятий по выполнению Инвестиционного соглашения №21 от 13октября 2023г. по проекту "Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3".

Председательствующий


_____ Р.К. Букаев

Секретарь


_____ Д.В. Пономарева

Регистрационный лист к публичным слушаниям по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2027 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Дата проведения слушаний – 29.03.2024 г.

Лист регистрации №1

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации	Категория участника (населенный пункт/наименование представляемой организации)	подпись
1.	Аубакиров Б. И.	АО «СЭГРЭС-2»	
2.	Кобинская К.	ТОО «Информационный центр Экибастуз даурсы»	через мессенджер «ZOOM»
3.	Букаев Р. К.	ГУ «Отдел предпринимательства акимата г. Экибастуз»	через мессенджер «ZOOM»
4.	Рах Р. С.	АО «СЭГРЭС-2»	
5.	Аманов Б. М.	Заместитель акима и. Социальной	
6.	Мадабай З. Т.	АО «СЭГРЭС-2»	
7.	Музыканов Д. Т.	АО «СЭГРЭС-2»	
8.	Тонинарева Д. В.	АО «СЭГРЭС-2»	
9.	Сейтакулов Р. Е.	АО «СЭГРЭС-2»	
10.	Вешчко А. К.	представитель партия «Аманат»	
11.	Жанаров Ш. С.	Генеральный директор филиала «Экибастуз»	через мессенджер «ZOOM»
12.	Массерек	созема «Отарка»	через мессенджер «ZOOM»

