

Отчет по исполнению План-графика подготовки и реализации проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст. № 3» в соответствии с пунктом 2.1

Перевозка 1 партии оборудования г. Тяньцзинь

17 февраля 2022 года на территорию АО «СЭГРЭС-2» доставлено оборудование первой партии весом 20,3 тонн из г. Тяньцзинь. Склад полностью освобожден.

Перевозка 2 партии оборудования г. Цзининь

03 августа 2022 года завершена отгрузка 2 164 тн оборудования из г. Цзининь. Склад полностью освобожден. 01 февраля 2023г. завершена доставка оборудования из г. Цзининь на станцию в полном объеме.

Перевозка 3 партии оборудования г. Харбин

- Хранящееся в г. Харбин оборудование разделено на две партии.
- Оборудование Партии I весом 3 723 тн – вывозится беспрепятственно
- Оборудование Партии II весом 1 874 тн остается на складе до урегулирования вопросов по претензии поставщика оборудования.

09 марта 2023г. начата отгрузка оборудования Партии I весом 3 723,2 тн.

На 27 февраля 2024г. в АО «СЭГРЭС-2» разгружено 430 грузовых места из 430, весом 3 723 тн из 3 723 тн (100%). Доставка оборудования Партии I г. Харбин на станцию завершена в полном объеме.

Итого:

Из общего объема в КНР в 7 781 тн привезено на станцию – 5 907 тн (75%), остаток в КНР составляет 1 874 тн (24,1%).

Партия II весом 1 874 тн остается на складе в г. Харбин до урегулирования вопросов по претензии поставщика.

Для решения вопроса о претензии поставщика привлечены юридический консультант и независимая аудиторская компания с целью рассмотрения правомерности и доказанности убытков.

После получения заключения/отчета от аудиторов претензии будет принято решение о возмещении убытков поставщика и последующего вывоза оборудования оставшейся части.

29.03.2024 года - Проведены публичные слушания по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2027 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3» (протокол и регистрационный лист участников прилагается)

ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2027 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

№ 1 от 29.03.2024 года

Полное наименование: реализация инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2027 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Место проведения (адрес): Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, пос.Солнечный, АО «СЭГРЭС-2» (конференц-зал здания АБК).

Информация об организаторе: АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний: Настоящим информируем о проведении публичных слушаний по исполнению инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2023-2036 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3». В этой связи просим Вас принять участие либо направить ответственного представителя для принятия участия в слушаниях.

Слушания состоятся 29 марта 2024 года в 15ч.00мин., место проведения: АО «СЭГРЭС-2», здание АБК, конференц-зал.

Ссылка в платформе ZOOM:

<https://us06web.zoom.us/j/87569407172?pwd=d4F3ctkcSVdFMmnZ5kQobWjzus9Lnt.1>

Идентификатор конференции: 875 6940 7172

Код доступа: 623747.

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: письмо исх. № 0057-1288 от 26.03.24г. Акиму г. Экибастуз, письмо исх. № 0057-1289 от 26.03.24г. Акиму п. Солнечный, письмо исх. №0057-1248 от 26.03.24г. в ТОО «Информационный центр Екібастұз дауысы», рассылка по средствам электронной почты остальным участникам слушаний.

Присутствуют: всего участников публичных слушаний 13 чел. (Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний прилагается к настоящему протоколу).

Председательствующий: Букаев Ринат Кабдулкаримович - руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата г.Экибастуза».

Докладчик: Аубакиров Б.Н. – Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»

Секретарь: Пономарева Д.В. – инженер технического отдела управления капитального строительства.

СЛУШАЛИ:

Необходимость реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2027 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3», обосновывается следующим:

ГРЭС-2 заключило инвестиционное соглашение с Министерством энергетики Республики Казахстан № 21 от 13.10.2023 г. на установление индивидуального тарифа на мощность в течение 2027-2036 гг. (10 лет).

Для реализации Проекта уже создана необходимая инфраструктура и условия.

Из общего объема в КНР в 7 781 тн привезено на станцию – 5 907 тн (75%), остаток в КНР составляет 1 874 тн (24%).

С 01 января 2024 года увеличен тариф на услуги по поддержанию в готовности мощности с 590 до 1 060 тыс. тенге/МВт*мес.


Предложения и замечания участников публичных слушаний: предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний в период не поступало

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания прошли в соответствии с «Правилами проведения» и признаны состоявшимися. Следующие публичные слушания состоятся 28 июня 2024года, согласно Плану организационных мероприятий по выполнению Инвестиционного соглашения №21 от 13октября 2023г. по проекту "Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3".

Председательствующий


_____ Р.К. Букаев

Секретарь


_____ Д.В. Пономарева

Регистрационный лист к публичным слушаниям по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2027 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Дата проведения слушаний – 29.03.2024 г.

Лист регистрации №1

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации	Категория участника (населенный пункт/наименование представляемой организации)	подпись
1.	Аубакиров Б. И.	АО «СЭГРЭС-2»	
2.	Кобиевская К.	ТОО «Информационный центр Экибастуз даурасы»	через мессенджер «ZOOM»
3.	Букаев Р. К.	ГУ «Отдел предпринимательства акимата г. Экибастуз»	через мессенджер «ZOOM»
4.	Рах Р. С.	АО «СЭГРЭС-2»	
5.	Аманов Б. М.	Заместитель акима и. Социальной	
6.	Мадабай З. Т.	АО «СЭГРЭС-2»	
7.	Музыканов Д. Т.	АО «СЭГРЭС-2»	
8.	Тонинарева Д. В.	АО «СЭГРЭС-2»	
9.	Сейтакулов Р. Е.	АО «СЭГРЭС-2»	
10.	Величко А. К.	представитель партия «Аманат»	
11.	Жанаров Ш. С.	Генеральный директор филиала «Экибастуз»	через мессенджер «ZOOM»
12.	Массерек	голова «Отарка»	через мессенджер «ZOOM»

