

ПРОТОКОЛ

**публичных слушаний по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3»
№1 от 15.10.2024 года**

Полное наименование: реализация инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Место проведения (адрес): Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, пос. Солнечный, АО «СЭГРЭС-2» (конференц-зал здания АБК).

Информация об организаторе: АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний:

В соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения №41 на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы, заключенного с Министерством энергетики РК 12.09.2024 года, информируем о проведении публичных слушаний по исполнению Плана-графика подготовки и реализации инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3», которые состоятся 15 октября 2024 года в 15ч.00мин., место проведения: АО «СЭГРЭС-2», здание АБК, конференц-зал.

На основании вышеизложенного просим:

- 1) акимат города Экибастуз: назначить и направить ответственного представителя для председательствования на слушаниях;
- 2) остальные местные государственные органы (по списку рассылки): направить ответственного представителя для участия на слушаниях.

Ниже приведены ссылка в платформе ZOOM для подключения к слушаниям посредством видеоконференцсвязи:

<https://us04web.zoom.us/j/7655583514?pwd=UIZjallRdDBBcFprK3Y5akQzN2VOUT09&omn=76638299277>

Идентификатор конференции: 765 558 3514

Код доступа: 2901

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: письмо исх. № 0065-3849 от 03.10.2024г.всем заинтересованным лицам по списку:

1. Акиму города Экибастуз - Бейсекину А.У.;

2. Акиму поселка Солнечный - Илеубаеву А.А.;
3. Руководителю ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз» - Әбді Б.М.;
4. Руководителю ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области» - Курмановой Л.Р.;
5. Руководителю Секретариата Совета рынка «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» - Темирханову Т..К.;
6. Руководителю ТОО «Информационный центр Екібастұз дауысы» - Мейрамовой А.З.

Присутствуют: всего участников публичных слушаний 11 чел.
(Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний прилагается к настоящему протоколу).

Председательствующий: Әбді Бауржан Мақсұтханұлы - руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата г.Экибастуза».

Докладчик: Музапаров Д.Т. – И.о. Заместителя Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»

Секретарь: Алтынбеков Д.Т. – ведущий экономист отдела управления проектами.

СЛУШАЛИ:

Для решения вопроса по покрытию дефицита мощностей Казахстана реализуется инвестиционный проект по строительству 3-го энергоблока мощностью 550 МВт Экибастузской ГРЭС-2.

31 мая 2024 года получено положительное заключение Госэкспертизы на ТЭО проекта с применением технологических решений РФ.

ТЭО предусмотрено следующее основное оборудование:

- котел паровой ОАО «Подольский машиностроительный завод» «ЗиО» типа Пп-1650-25,5-545КТ, прямоточный, Т-образной компоновки, паропроизводительностью 1650 т/ч, с параметрами острого пара $P_0 = 25,0$ МПа, $t_0 = 545$ °С;
- турбина паровая ОАО «Силовые машины» (ЛМЗ) типа К-550-240 мощностью 550 МВт, с одним промперегревом;
- турбогенератор ОАО «Силовые машины» («Электросила») типа ТВВ-500-2УЗ мощностью 550 МВт с водородно-водяным охлаждением.

По исполнению Плана-графика отмечено следующее.

ЕРС-контракт (на стадии исполнения).

28 августа 2024 года заключен ЕРС-договор с консорциумом в составе ТОО «КВІ Energy Group» (РК, Лидер консорциума), ТОО

«СТРОЙИНДУСТРИЯ» (РК, проектировщик) и ООО «ОРГРЭС» (РФ, поставщик оборудования).

В рамках исполнения данного договора Генеральным проектировщиком в сентябре 2024 года выполнены официальные запросы на получение исходных данных для проектирования, исходно-разрешительных документов от Заказчика. В настоящее время ведется анализ предоставленной документации на полноту запрашиваемой документации для проектирования.

Сама проектно-сметная документация в процессе разработки, в данный момент идет проработка всех технических решений, графической части проекта по разделам, также выполняется разработка и согласование Технических требований и Опросных листов с участниками консорциума и Заказчиком на оборудование для выполнения запросов на ТКП.

Получение положительного заключения РГП «Госэкспертиза» на ПСД ожидается в 1-м квартале 2025 года, после чего планируется приступить к строительно-монтажным работам.

Заключение кредитного договора (на исполнении).

С 4-го квартала 2023 года ведется работа по привлечению экспортного финансирования с субсидированной процентной ставкой. В декабре 2023 года получены индикативные условия финансирования от ООО «Проекты Международного Финансирования» (РФ), покрывающие стоимость строительства сразу по двум энергоблокам №3 и №4.

Заключены договоры с консультантами банка на оказание услуг по финансово-техническому аудиту и мониторингу (АО «НЭО Центр»), услуг по вопросам страхования (АО «Марш – страховые брокеры») и по юридическим услугам (ООО «Алюмини Партнерс»). Также заключен договор с финансовым консультантом Заказчика на оказание услуг по организации заемного финансирования (ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори») и на консультанта по санкционному комплаенсу (ТОО «РИД СМИТ»).

Завершается банковская экспертиза проекта.

11 сентября получено одобрение Кредитного комитета Банка (ООО «ПМФ»), РФ) с решением доработки некоторых условий финансирования. В ближайшее время планируется проведение Правления и Инвестиционного комитета Банка РФ.

С учетом прохождения необходимых корпоративных банковских процедур, заключение кредитного договора планируется не ранее декабря 2024 года и не позднее марта 2025 года.

Получение индивидуального тарифа на мощность (на исполнении).

19 августа 2024 года положительное решение Президиума Совета рынка РК.

12 сентября 2024 года подписано с МЭ РК Инвестиционное соглашение на реализацию 3-го энергоблока.

В настоящее время завершены корпоративные процедуры по одобрению акционерами заключения с ТОО «Расчетный финансовый центр» (РФЦ)

договора на покупку мощности 3-го энергоблока как крупной сделки (СД Самрук-Энерго, Правление Самрук-Казына, ВОСА ГРЭС-2).

11 октября 2024 года в адрес РФЦ направлен пакет необходимых документов АО «СЭГРЭС-2» для заключения договора на покупку мощности 3-го энергоблока.

Договор с РФЦ планируется заключить в установленные Правилами отбора инвестиционных программ – в течение 90 календарных дней после подписания инвестиционного соглашения, т.е. не позднее 12 декабря 2024 года.


Предложения и замечания участников публичных слушаний: предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний в период не поступало.

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания прошли в соответствии с «Правилами проведения» и признаны состоявшимися. Следующие публичные слушания ориентировочно состоятся 15 января 2025 года, согласно Плану организационных мероприятий по выполнению Инвестиционного соглашения №42 от 12 сентября 2024 г. по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Председательствующий

 Б.М. Абді

Секретарь

 Д.Т. Алтынбеков

Регистрационный лист к публичным слушаниям по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Дата проведения слушаний – 15.10.2024 г.

Лист регистрации №1

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации	Категория участника (населенный пункт/наименование представляемой организации)	Подпись
1.	Мухамедов Даурен Толмақовыц	и.о. заместителя Председателя Проблемы по инвестициям и развитию АО «ГРЭС-2»	
2.	Сейтгалметов Руслан Ертартоқовыц	Начальник Управления Управление по управлению проектами АО «ГРЭС-2»	
3.	Сейтмолметов Динмухамед Тапқатовыц	Начальник отдела по управлению проектами АО «ГРЭС-2»	
4.	Таіабаев Серия Замиратқовыц	и.о. начальник отдела коллективных оборудования АО «ГРЭС-2»	200m
5.	Смеубаев Архат Адиқхановыц	акция пос. Солнечный	200m
6.	Бай Бауржан Мақсұтқанұлы	Руководитель ГУ «отдел предпринимательства акимата города Экибастузы»	
7.	Токтубаева Аселгуль Байортоқовна	главный специалист ГУ «отдел предпринимательства акимата города Экибастузы»	200m
8.	Абытов Арман Серікбайұлы	Руководитель отдела привлечения инвестиций ГУ «Управление предпр. и иннов. индустр. развития»	200m
9.	Алтынбеков Динмухамед Төлебаевыц	ведущий специалист отдел управления проектами	
10.	Акима́т города Экибастуза	представитель	200m
11.	ТОО «Информационно-коммуникационный центр Экибастуз дауртосы»	Ксения Козлова	200m