

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3»
№2 от 15.01.2025 года

Полное наименование: реализация инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Место проведения (адрес): Республика Казахстан, Павлодарская область, город Экибастуз, пос. Солнечный, АО «СЭГРЭС-2» (конференц-зал здания АБК).

Информация об организаторе: АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слушаний:

В соответствии с требованиями подпункта 5) пункта 3 Инвестиционного соглашения №41 на модернизацию, расширение, реконструкцию и (или) обновление АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы, заключенного с Министерством энергетики РК 12.09.2024 года, информируем о проведении публичных слушаний по исполнению Плана-графика подготовки и реализации инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3», которые состоятся 15 января 2025 года в 15ч.00мин., место проведения: АО «СЭГРЭС-2», здание АБК, конференц-зал.

На основании вышеизложенного просим:

- 1) акимат города Экибастуз: назначить и направить ответственного представителя для председательствования на слушаниях;
- 2) остальные местные государственные органы (по списку рассылки): направить ответственного представителя для участия на слушаниях.

Ниже приведены ссылка в платформе ZOOM для подключения к слушаниям посредством видеоконференцсвязи:

<https://us06web.zoom.us/j/87676360058?pwd=tu5ckbfBis3jwD60SOrmFUtzsDM0TA.1>

Идентификатор конференции: 876 7636 0058

Код доступа: 791484

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано: письмо исх. № 0065-4955 от 31.12.2024г. всем заинтересованным лицам по списку:

1. Аким города Экибастуз - Бейсекину А.У.;

2. Акиму поселка Солнечный - Илеубаеву А.А.;
3. Руководителю ГУ «Отдел предпринимательства акимата города Экибастуз» - Әбді Б.М.;
4. Руководителю ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области» - Курмановой Л.Р.;
5. Руководителю ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Павлодарской области» - Иманзаипову Е.Б.;
6. Директору Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК – Мусину А.Б.
7. Руководителю Секретариата Совета рынка «Казахстанская Электроэнергетическая Ассоциация» - Темирханову Т.К.;
8. Руководителю ТОО «Информационный центр Екібастұз дауысы» - Мейрамовой А.З.

Присутствуют: всего участников публичных слушаний 10 чел.
(Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний прилагается к настоящему протоколу).

Председательствующий: Әбді Бауржан Мақсұтханұлы - руководитель ГУ «Отдел предпринимательства акимата г.Экибастуза».

Докладчик: Аубакиров Бахтияр Нуржанович – Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»

Секретарь: Алтынбеков Д.Т. – ведущий экономист отдела управления проектами.

СЛУШАЛИ:

Для решения вопроса по покрытию дефицита мощностей Казахстана реализуется инвестиционный проект по строительству 3-го энергоблока мощностью 550 МВт Экибастузской ГРЭС-2.

31 мая 2024 года получено положительное заключение Госэкспертизы на ТЭО проекта с применением технологических решений РФ.

ТЭО предусмотрено следующее основное оборудование:

котел паровой ОАО «Подольский машиностроительный завод» «ЗиО» типа Пп-1650-25,5-545КТ, прямоточный, Т-образной компоновки, паропроизводительностью 1650 т/ч, с параметрами острого пара $P_0 = 25,0$ МПа, $t_0 = 545$ °С;

- турбина паровая ОАО «Силовые машины» (ЛМЗ) типа К-550-240 мощностью 550 МВт, с одним промперегревом;

- турбогенератор ОАО «Силовые машины» («Электросила») типа ТВВ-500-2УЗ мощностью 550 МВт с водородно-водяным охлаждением.

Для целей обеспечения возвратности инвестиций по Проекту:

12 сентября 2024 года подписано с МЭ РК Инвестиционное соглашение;
03 декабря 2024 года с ТОО «Расчетный финансовый центр» (Единый закупщик) подписан Договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности.

Что касается непосредственно исполнения Плана-графика, хотелось бы отметить следующее.

Пункт 1 Плана-графика. ЕРС-контракт (исполнено)

28 августа 2024 года заключен ЕРС-договор с консорциумом в составе ТОО «КВИ Energy Group» (РК, Лидер консорциума), ТОО «СТРОЙИНДУСТРИЯ» (РК, проектировщик) и ООО «ОРГРЭС» (РФ, поставщик оборудования).

Пункт 2 Плана-графика. Разработка ПСД стадии «П» (на стадии исполнения)

В адрес проектировщика направлены необходимые исходные данные и разрешительные документы для проектирования. В настоящее время проектно-сметная документация в процессе разработки. В данный момент идет проработка всех технических решений, графической части проекта по разделам, технических требований и опросных листов на оборудование для выполнения запросов на ТКП.

8 ноября 2024 года проведены общественные слушания по Отчету о возможных воздействиях на окружающую среду: «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблоков ст.№№3,4».

27 ноября 2024 года выдано положительное заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду от Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК.

Получение положительного заключения РГП «Госэкспертиза» на ПСД ожидается во 2-м квартале 2025 года, после чего планируется приступить к строительно-монтажным работам.

Пункт 3 Плана-графика. Заключение кредитного договора (на исполнении)

С 4-го квартала 2023 года ведется работа по привлечению экспортного финансирования с субсидированной процентной ставкой. В декабре 2023 года получены индикативные условия финансирования от ООО «Проекты Международного Финансирования» (РФ), покрывающие стоимость строительства сразу по двум энергоблокам №3 и №4.

Заключены договоры с консультантами банка на оказание услуг по финансово-техническому аудиту и мониторингу (АО «НЭО Центр»), услуг по вопросам страхования (АО «Марш – страховые брокеры») и по юридическим услугам (ООО «Алюмини Партнерс»). Также заключен договор с финансовым консультантом Заказчика на оказание услуг по организации заемного финансирования (ТОО «КПМГ Такс энд Эдвайзори») и на консультанта по санкционному комплаенсу (ТОО «РИД СМИТ»).

Завершена банковская экспертиза проекта.

11 сентября получено одобрение Кредитного комитета Банка (ООО «ПМФ», РФ). Проведение дальнейших корпоративных процедур Банка (Правление, Инвестиционный комитет) отложено до решения вопроса предоставления субсидий со стороны Правительства РФ.

С учетом изложенного, заключение кредитного договора планируется во 2-м квартале 2025 года.

По пунктам 4 «Получение разрешения на строительство», 5 «Разработка ПСД стадии «Рабочая документация»», 6 «Поставка оборудования», 7 «Строительно-монтажные работы», 8 «Пусконаладочные работы», 9 «Ввод в эксплуатацию» плановые сроки исполнения мероприятий не наступили.

Предложения и замечания участников публичных слушаний: предложений и замечаний в адрес организатора публичных слушаний в период не поступало.

РЕКОМЕНДАЦИИ по итогам собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания прошли в соответствии с «Правилами проведения» и признаны состоявшимися. Следующие публичные слушания ориентировочно состоятся 15 апреля 2025 года, согласно Плану организационных мероприятий по выполнению Инвестиционного соглашения №42 от 12 сентября 2024 г. по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Председательствующий


Б.М. Әбді










Секретарь


Д.Т. Алтынбеков

Регистрационный лист к публичным слушаниям по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Дата проведения слушаний – 15.01.2025 г.

Лист регистрации №1

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации	Категория участника (населенный пункт/наименование представляемой организации)	Подпись
1	Аубакиров Бактияр Нурмаханов	Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»	
2	Мухомаров Даурен Токжанов	Начальник Управления по капитальному строительству АО «СЭГРЭС-2»	
3	Сейтмбетов Димеухамед Талматов	ч.о. начальника управления по управлению проектами АО «СЭГРЭС-2»	
4	Алтынбоков Димеухамед Токбаев	ведущий специалист отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2»	
5	Әбі Бауржан Максутханұлы	Руководитель ГУ «Отдел предпринимательства и инновационного развития «Экостуз»	
6	Илеубаев Архан Агсаханов	актив пос. Солнечный	
7	Абдиев Арман Серикбайұлы	Руководитель отдела привлечения инвестиций ГУ «Управление предпр. и иннов. индустр. развития»	
8	Кобелецкая Ксения Вадимовна	секретарь совета колос Экибастузского ГО «Информационный центр «Экибастуз-демо»	
9	Иманзаинов Ержан Байбуртов	Руководитель ГУ «Управление энергетикой и НКК Павлодарской области»	
10	Представитель	Департамент развития и торговли НКК МТ РК	