

**2024-2038 жылдарға арналған «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ
жаңғырту, кеңейту, қайта құру және (немесе) жаңарту жөніндегі
инвестициялық бағдарламасын іске асыру жөніндегі
«№3 ст. энергоблоқты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта
құру» жобасы бойынша жария тыңдаулардың
2025 жылғы 15.04. №3
ХАТТАМАСЫ**

Толық атауы: «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ жаңғырту, кеңейту, қайта құру және (немесе) жаңарту жөніндегі 2024-2038 жылдарға арналған «№3 ст. энергоблоқты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша инвестициялық бағдарламасын іске асыру.

Өтетін орны (мекенжайы): Қазақстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Солнечный поселкесі, «ЕГРЭС-2ст.» АҚ (ӨТК ғимаратының конференц-залы).

Ұйымдастырушы туралы ақпарат: «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ.

Жарияланған ақпаратта қамтылған ақпарат қоғамдық тыңдаулардың басталуы туралы ескерту:

ҚР Энергетика министрлігімен 12.09.2024 жылы жасалған 2024-2038 жылдарға арналған «Екібастұз ГРЭС-2 станциясы» АҚ жаңғыртуға, кеңейтуге, реконструкциялауға және (немесе) жаңартуға арналған №41 инвестициялық келісімнің 3-тармағы 5) тармақшасының талаптарына сәйкес, 2025 жылғы 15 қаңтарда сағат 15.00-де өтетін «№3 ст. энергоблоқты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» инвестициялық жобасын дайындау және іске асыру жоспары-кестесін орындау бойынша жария тыңдаулар өткізу туралы хабарлаймыз, өткізілетін орны: «ЕГРЭС-2ст.» АҚ, ӨТК ғимараты, конференц-залы.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде:

1) Екібастұз қаласының әкімдігі: тыңдауларға төрағалық ету үшін жауапты өкіл тағайындасын және жіберсін;

2) қалған жергілікті мемлекеттік органдар (тарату тізімі бойынша): тыңдауларға қатысу үшін жауапты өкіл жіберсін.

Төменде бейнеконференция арқылы тыңдауға қосылу үшін ZOOM платформасындағы сілтеме берілген.

<https://us06web.zoom.us/j/88549548799>

Конференция сәйкестендіргіші : 885 4954 8799

Қоғамдық тыңдаудың басталуы туралы ескерту жарияланды:
31.03.2025ж. шығ. № 0065-1035 хаты барлық мүдделі тұлғаларға тізім бойынша:

1. Екібастұз қаласының әкімі - А.У. Бейсекин;
2. Солнечный поселкесінің әкімі- А.А. Илеубаев;
3. «Екібастұз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы - Б.М. Әбді;
4. «Павлодар облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық

даму басқармасы» ММ басшысы - Л. Р. Курманова;

5. «Павлодар облысының энергетика және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық басқармасы» ММ басшысы-Е. Б. Иманзайыпов;

6.ҚР Энергетика министрлігі Электр энергетикасын дамыту департаментінің директоры – А.Б.Мусин.

7. «Қазақстан электр энергетикалық қауымдастығы» нарық кеңесі хатшылығының басшысы-Т.К. Темірханов;

8. «Екібастұз дауысы ақпараттық орталығы» ЖШС басшысы-А.З. Мейрамова.

Қатысқандар: жария тыңдауларға қатысушылардың барлығы 12 адам. (Жобаны қарауға қатысқан жария тыңдауларға қатысушылардың тізбесі осы хаттамаға қоса беріледі).

Төрағалық етуші: Әбді Бауржан Мақсұтханұлы – «Екібастұз қаласы әкімдігінің кәсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы.

Баяндамашы: Аубакиров Бахтияр Нуржанович – «ЕГРЭС-2ст.» АҚ Басқарма төрағасының инвестициялар және даму жөніндегі орынбасары

Хатшы: Алтынбеков Д.Т. – жобаларды басқару бөлімінің жетекші экономисі.

ТЫҢДАЛДЫ:

Қазақстанның қуат тапшылығын жабу мәселесін шешу үшін Екібастұз ГРЭС-2 қуаты 550 МВт болатын 3-ші энергоблоқты салу бойынша инвестициялық жоба іске асырылуда.

2024 жылғы 31 мамырда Ресей Федерациясының технологиялық шешімдерін қолдана отырып, жобаның ТЭН мемлекеттік сараптаманың оң қорытындысы алынды.

ТЭН келесідей негізгі жабдықты көздейді:

ПП 1650-25,5-545кт,типті «ЗиО» «Подольский машиностроительный завод» ААҚ бу қазандығы- тікелей ағынды, Т-тәрізді орналасқан, бу өнімділігі 1650 т/сағ, $P_o = 25,0$ МПа, $t_o = 545$ °С қатты жұп параметрлері бар;

қуаты 550 МВт К-550-240 типті «Силовые машины» ААҚ бу турбинасы (ЛМЗ), бір өнеркәсіптік қызып кетумен;

қуаты 550 МВт сутекті-сумен салқындатылған ТВВ-500-2УЗ типті «Силовые машины» ААҚ турбогенераторы («Электросила»).

Жоба бойынша инвестициялардың қайтарымдылығын қамтамасыз ету максатында:

2024 жылғы 12 қыркүйекте ҚР ЭМ мен инвестициялық келісімге қол қойылды;

2024 жылғы 03 желтоқсанда «Есеп айырысу қаржы орталығы» ЖШС-мен (Бірыңғай сатып алушы) электр қуатының әзірлігін қолдау жөніндегі қызметті

сатып алу туралы шартқа қол қойылды.

Жоспар-кестенің тікелей орындалуына келетін болсақ, келесіні атап өту керек.

Жоспар –кестенің 1- тармағы. ЕРС-шарт (орындалды)

2024 жылғы 28 тамызда «KBI Energy Group» ЖШС (ҚР, консорциум жетекшісі), «СТРОЙИНДУСТРИЯ» ЖШС (ҚР, жобалаушы) және «ОРГРЭС» ЖШС (РФ, жабдықтарды жеткізуші) құрамында консорциуммен ЕРС-шарт жасалды.

Жоспар –кестенің 2- тармағы. «П» сатысында ЖСҚ әзірлеу (орындау сатысында)

2024 жылғы 03 қыркүйекте Бас жобалаушы жобалау үшін бастапқы деректерді, Тапсырыс берушіден бастапқы рұқсат беру құжаттарын алуға ресми сұраныстарды орындады.

2024 жылғы 11 қазанда экологиялық сараптамаға (ҚОӘБ жүргізу) құжаттар берілді.

2024 жылғы 8 қарашада «№3,4 ст.энергоблоктарын орнатумен Екібастұз ГРЭС-2-ні кеңейту және қайта құру» қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізілді.

2024 жылғы 27 қарашада ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитетінен қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша оң қорытынды берілді.

Ресей Федерациясы Үкіметінің жоба бойынша жеңілдетілген (субсидияланған) қаржыландыруды ұсыну туралы шешімінің болмауына байланысты 2024 жылы және 2025 жылдың басында қолданыстағы ЕРС-келісімшарты бойынша аванс төлеуді жүзеге асыру мүмкін болмады, бұл мемлекеттік сараптамадан өтіп, жобалау-сметалық құжаттаманы (ЖСҚ) әзірлеу мерзімдеріне әсер етті және мерзімдерде ҚМЖ орындауды бастау, ЕРС-келісімшартында көзделген.

ЖСҚ-ға «Мемсараптама» РМК оң қорытындысын алу 2025 жылдың тамыз айында күтіледі, содан кейін құрылыс-монтаждау жұмыстарына кірісу жоспарлануда.

Жоспар-кестенің 3-тармағы. Кредиттік шарт жасасу (орындауда)

2023 жылдың 4-тоқсанынан бастап субсидияланған пайыздық мөлшерлемен экспорттық қаржыландыруды тарту бойынша жұмыс жүргізілуде. 2023 жылдың желтоқсанында бірден №3 және №4 екі энергоблогы бойынша құрылыс құнын жабатын «Халықаралық қаржыландыру жобалары» ЖШҚ -дан (РФ) қаржыландырудың индикативті шарттары алынды.

Банк консультанттарымен қаржы-техникалық аудит және мониторинг, сақтандыру мәселелері бойынша және заң қызметтері бойынша қызметтер көрсетуге шарттар жасалды. Сондай-ақ, Тапсырыс берушінің қаржылық кеңесшісімен қарыздық қаржыландыруды ұйымдастыру бойынша қызметтер көрсетуге және санкциялық комплаенс бойынша консультантқа шарт жасалды.

2024 жылдың қыркүйегінде жобаны жеңілдетілген (субсидияланған)

қаржыландыруды ұйымдастыру мәселесін пысықтау шеңберінде Жобаның банктік сараптамасы аяқталды, Ресей Федерациясы Қаржы институтының кредиттік комитетінің мақұлдауы алынды. Несие шартын жасасу бойынша одан әрі рәсімдерді жүргізу Ресей Федерациясы Үкіметінің 2024 жылдың 4-ші тоқсанында алуға жоспарланған жобаны субсидиялау туралы шешімі қабылданғанға дейін кейінге қалдырылды.

Осы мәселені жеделдету үшін 2024 жылғы 18 қазанда РФ үкіметінің төрағасы М.В. Мишустинге дипломатиялық арналар арқылы ҚР Премьер-министрі О.А.Бектеновтың жобаны жеңілдетілген қаржыландыруды қамтамасыз ету үшін субсидиялар беру бөлігінде қолдау көрсету туралы хаты жолданды.


Бүгінгі жағдай бойынша Ресей Федерациясы Үкіметінің жобаны субсидиялау туралы шешімі қабылданған жоқ. Жобаны іске асырудың белгіленген мерзімдерінің бұзылуын болдырмау үшін Екібастұз ГРЭС-2 акционерлері басқа көздерден қарыз қаражатын тарту жөнінде шаралар қолданады.

4 «Құрылысқа рұқсат алу», 5 «Жұмыс құжаттамасы» сатысының ЖСҚ әзірлеу», 6 «Жабдықты жеткізу», 7 «Құрылыс-монтаж жұмыстары», 8 «Іске қосу-жөндеу жұмыстары», 9 «Пайдалануға беру» тармақтары бойынша іс-шараларды орындаудың жоспарлы мерзімдері басталған жоқ.

Жария тыңдауларға қатысушылардың ұсыныстары мен ескертулері: жария тыңдауларды ұйымдастырушының атына кезең ішінде ұсыныстар мен ескертулер түскен жоқ.

Жария тыңдауларға қатысушылар жиналысының қорытындылары бойынша ұсынымдар: Жария тыңдаулар «Өткізу қағидаларына» сәйкес өтті және өткізілді деп танылды. 2024 жылғы 12 қыркүйектегі №42 «№3 ст.энероблокты орнатумен Екібастұз ГРЭС-2 кеңейту және қайта құру» жобасы бойынша Инвестициялық келісімді орындау жөніндегі ұйымдастыру іс-шараларының жоспарына сәйкес, келесі жария тыңдаулар 2025 жылғы 15 шілдеде өтеді.

Төрағалық етуші

 Б.М. Әбді




Хатшы

 Д.Т. Алтынбеков

Регистрационный лист к публичным слушаниям по реализации инвестиционной программы модернизации, расширения, реконструкции и (или) обновления АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» на 2024-2038 годы по проекту «Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3».

Дата проведения слушаний – 15.04.2025 г.

Лист регистрации №1

№ п/п	Ф.И.О. участника публичных слушаний либо наименование организации	Категория участника (населенный пункт/наименование представляемой организации)	Подпись
1	Аубакиров Бахтияр Курманович	Заместитель Председателя Правления по инвестициям и развитию АО «СЭГРЭС-2»	
2	Музапаров Заурен Толжанович	Начальник Управления по капитальному строительству АО «СЭГРЭС-2»	
3	Рахметов Руслан Аманжолович	Начальник отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2»	
4	Сейтакмбетов Руслан Ертарганович	Начальник управления по управлению проектами АО «СЭГРЭС-2»	
5	Жетпигибеков Денисханов Токбаевич	Ведущий специалист отдела управления проектами АО «СЭГРЭС-2»	
6	Жади Бауржан Максубхануло	Руководитель ГУ «Отдел промышленности и инновационных технологий Экибастуза»	
7	Илеубаев Арман Аманжолович	Аким по. Военной	zoom
8	Абытов Арман Серикбайулы	Руководитель отдела привлекения инвестиций ГУ «УПМР» Павлодарской области	zoom
9	Арапова Курьбарисолт Базарович	Заместитель Руководителя управления ГУ «УПМР» Павлодарской области	zoom
10	Никитурова Ботагоз Батихановна	Руководитель отдела энергетических технологий ГУ «УПМР» Павлодарской области	zoom
11	Кобелецкая Ксения Вадимовна	Секретарь газеты «Голос Экибастуза» ТОО «Информационный центр Экибастуза»	zoom
12	Мусанов Сунат	Главный специалист отдела по привлечению инвестиций ГУ «УПМР» Павлодарской области	zoom