

приложение к вопросу № _____
протокола Совета директоров
от _____ 20 _____

Утвержден
решением Совета директоров

(наименование управляющего органа)

АО "СЭГРЭС-2"

(наименование ДЗО)

Отчет об исполнении Плана развития за 1 квартал 2025 года
АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

Председатель Правления

Заместитель Председателя Правления
по экономике и финансам


Б.З.Кашаганов


А.М. Мукажанов

КПД / показатели	Виды КПД/показателей	Расшифровка КПД/показателя	Наименование	Единицы измерения	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 года				
					Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	% к плану	% к факту аналогичного периода прошлого года
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития АО "Самрук-Энерго"											
			Чистая прибыль/Убыток	тыс. тенге	-17 321 752	4 773 674	7 670 200	7 670 200	789 143	3 910 361	3 910 361	7 034 901	180%	147%
			ROACE	%	-6,26%	5,23%	5,35%	5,35%	3,20%	3,53%	3,53%	7,40%	210%	141%
			Долг/EBITDA	%	4,83	8,75	13,08	13,08	16,18	14,59	14,59	7,52	52%	86%
			NAV	млн. тенге	21 402	30 246	32 862	32 862	17 867	29 102	29 102	17 867	61%	59%
			Доля рынка электроэнергии в РК	%	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	100%	100%
			Рейтинг корпоративного управления											
			LTIFR	%	0,7	0	0	0	0,4	0	0	0	0%	0%
			Производственные ключевые показатели деятельности (КПД)											
			Операционные КПД											
01			Рост установленной мощности, с учетом ВЭС											
			АО "АлЭС"	%										
			АО "Актобе ТЭЦ"	%										
			АО "ЖГРЭС"	%										
			ТОО "ЭГРЭС-1"	%										
			АО "СЭГРЭС-2"	%	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	100%	100%
			АО "Мойнакская ГЭС"	%										
			АО "Шардаринская ГЭС"	%										
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"	%										
02			Рост располагаемой мощности											
			АО "АлЭС"	%										
			АО "Актобе ТЭЦ"	%										
			АО "ЖГРЭС"	%										
			ТОО "ЭГРЭС-1"	%										
			АО "СЭГРЭС-2"	%	899,33	841,57	913	913	897,00	920,00	920,01	897,00	97%	107%
			АО "Мойнакская ГЭС"	%										
			АО "Шардаринская ГЭС"	%										
			АО "SAMRUK-GREEN ENERGY"	%										
08			Потери в электрических сетях в % от объема отпуска в сеть по ДЗО:	%										
10			АО "АЖК"	%										
09			АО "МРЭК"	%										
11			АО "ВКРЭК"	%										
			Финансовые КПД											
			Стратегические КПД, соответствующие Стратегии развития ДО											
02			EBITDA margin	%	43,4%	51,6%	35,9%	35,9%	31,1%	43,4%	43,4%	51,1%	118%	99%
03			ROACE	%			5,4%	5,4%	3,2%					
05			Чистый доход / (убыток)	тыс.тенге	-10 727 934	4 773 674	7 670 200	7 670 200	789 143	3 910 361	3 910 361	7 034 901	180%	147%
			Операционные КПД											
			ROA	%	2,98%	2,98%	2,24%	2,24%	0,15%	1,01%	1,01%	2,11%	209%	71%
01			Рентабельность деятельности (отношение прибыли за год к общим расходам)	%	8%	31%	9%	9%	1%	16%	16%	42%	260%	133%
03			Коэффициент валовой прибыли / (убытка)	%	0,44	0,50	0,38	0,38	0,33	0,45	0,45	0,53	117%	106%
04			Коэффициент прибыли / (убытка) от операционной деятельности	%	0,33	0,45	0,26	0,26	0,21	0,31	0,31	0,48	153%	106%
05			Период оборота запасов	дн.	29,49	29,49	21,14	21,14	21	18	18	32	2	1
06			Период погашения дебиторской задолженности	дн.	18,81	128,82	37,18	37,18	40	20	20	36	2	0
07			Период погашения кредиторской задолженности	дн.	32,54	185,22	54,46	54,46	54	59	59	32	1	0
08			Период оборота активов	дн.	159,95	50,13	106,51	106,51	99,18	13,72	13,72	15,98	117%	32%
			Коэффициент фондотдачи											

[illegible]

[illegible]

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С/О	2024 г.		2025 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Года	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
601010504	Доходы от сбыта электроэнергии	#	С									0	0
000F00130057	"Алматыэнергобыт"	#	С									0	0
000F00130058	Объем сбыта электроэнергии	#	С									0	0
000F00130059	Средний тариф по сбыту электроэнергии	#	С	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	0	0
000F00130094	ВГОО по доходам от сбыта электроэнергии	#	С									0	0
[-] 601014601	Доход от реализованного угля	#	С									0	0
000F00130001	Объем реализованного угля	#	С									0	0
000F00130002	Средний тариф по реализации угля	#	С									0	0
[-] 601010800	Реализация прочих товаров	THTTNG	О									0	0
601010801	Прочие	THTTNG	О									0	0
[-] 601020000	Доход от оказания услуг	THTTNG	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая под	#	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 13601020900	Транспортировка электроэнергии и соответствующая под	#	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601010502	Доходы от услуг по передаче электроэнергии	#	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[-] 000F00130039	АО "Алатау Жарык Компаниясы"	#	С									0	0
000F00130040	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С									0	0
000F00130041	Тариф на услугу по передаче электроэнергии	#	С	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	#ДЕЛ/01	0	0
[-] 000F00130042	АО "Мангистауский РЭК"	#	С									0	0
000F00130043	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С									0	0
000F00130044	Тариф на услугу по передаче электроэнергии	#	С									0	0
[-] 000F00130045	АО "Восточно-Казахстанский РЭК"	#	С									0	0
000F00130046	Объем услуг по передаче электроэнергии	#	С									0	0
000F00130047	Тариф на услугу по передаче электроэнергии	#	С									0	0
000F00130095	ВГОО по доходам от передачи электроэнергии	#	С									0	0
601029900	Прочие услуги по основной деятельности (доходы)	THTTNG	О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
601029901	ВГОО по прочим доходам от основной деятельности											0	0
601025303	Прочие	THTTNG	О									0	0
[-] 601030000	Процентные доходы	THTTNG	О									0	0
601030202	Процентные доходы внешние (финсектор): Средства в к	THTTNG	О									0	0
601030102	Процентные доходы внешние (финсектор): Займы, выда	THTTNG	О									0	0
[-] 601990000	Прочие доходы по основной деятельности	THTTNG	О	10 413	3 612	25 711	25 711	25 711	6 428	6 428	3 460	1	0
601990100	Доход от аренды ОС и НМА	THTTNG	О									0	0
601990200	Дивиденды полученные от ДО	THTTNG	О									0	0
601999900	Прочий доход по основной деятельности (не расшифров	THTTNG	О	10 413	3 612	25 711	25 711	25 711	6 428	6 428	3 460	1	0
601999999	Прочее			10 413	3 612	25 711	25 711	25 711	6 428	6 428	3 460	1	0
601980000	Налог с продаж и скидки	THTTNG	О									0	0
602000000	Государственные субсидии	THTTNG	О									0	0
600000000	Итого: доходы от реализации и процентные доходы	THTTNG	О	67 649 879	21 564 936	101 515 191	101 515 191	94 526 621	30 744 936	30 744 936	26 278 817	1	0
[-] 701000000	Себестоимость реализации и процентные расходы	THTTNG	О	37 966 193	10 817 121	63 303 809	63 303 809	63 303 809	16 799 522	16 799 522	12 352 708	1	0
[-] 701010000	Себестоимость реализации продукции и услуг	THTTNG	О	37 966 193	10 817 121	63 303 809	63 303 809	63 303 809	16 799 522	16 799 522	12 352 708	1	0
701010400	Себестоимость проданных товаров	THTTNG	О									0	0
[-] 701012500	Работы и услуги производственного характера	THTTNG	О	272 020	38 884	682 738	682 738	682 738	140 212	140 212	52 986	0	0
	ВГОО работы и услуги производственного характера											0	0
701012536	Прочие	THTTNG	О									0	0
[-] 701010500	Топливо и энергия	THTTNG	О	11 839 714	4 570 620	21 263 885	21 263 885	21 263 885	6 527 509	6 527 509	6 535 581	1	1
[-] 701010506	Стоимость приобретаемого газа	THTTNG	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00130063	Объем приобретаемого газа АО "Алматинские электричес	#	С									0	0
000F00130064	Средняя цена приобретаемого газа АО "Алматинские эле	#	С									0	0
000F00130065	Объем приобретаемого газа АО "Актобе ТЭЦ"	#	С									0	0
000F00130066	Средняя цена приобретаемого газа АО "Актобе ТЭЦ"	#	С									0	0
[-] 701010507	Стоимость приобретаемого угля	THTTNG	С	11 299 722	4 492 666	20 450 347	20 450 347	20 450 347	6 318 716	6 318 716	6 458 824	1	1
000F00130068	Объем приобретаемого угля АО "Алматинские электричес	#	С									0	0
000F00130069	Средняя цена приобретаемого угля АО "Алматинские эле	#	С									0	0
000F00130070	Объем приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	С									0	0
000F00130071	Средняя цена приобретаемого угля ТОО "ЭГРЭС-1"	#	С									0	0
[-] 701010508	Стоимость приобретаемого мазута	THTTNG	С	464 324	68 261	706 066	706 066	706 066	176 340	176 340	70 924	0	0
[-] 701010505	Стоимость закупленной электроэнергии	THTTNG	С	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00130078	Объем закупленной электроэнергии АО "Алматинские эле	#	С									0	0
000F00130079	Цена закупленной электроэнергии АО "Алматинские элект	#	С									0	0

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С / О	2024 г.	2025 г.									
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. Гола	Утв.План	Бюджет	Оценка	Утв.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
000F00130080	Объем закупленной электроэнергии ТОО "Алматыэнергосбыт" #		С										0	0
000F00130081	Цена закупленной электроэнергии ТОО "Алматыэнергосбыт" #		С										0	0
000F00130082	Объем закупленной электроэнергии ТОО "Шығысэнерготрест" #		С										0	0
000F00130083	Цена закупленной электроэнергии ТОО "Шығысэнерготрест" #		С										0	0
000F00130084	Объем закупленной электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1" #		С										0	0
000F00130085	Цена закупленной электроэнергии ТОО "ЭГРЭС-1" #		С										0	0
000F00130086	Объем закупленной электроэнергии АО "Актөбе ТЭЦ" #		С										0	0
000F00130087	Цена закупленной электроэнергии АО "Актөбе ТЭЦ" #		С										0	0
000F00130088	Объем закупленной электроэнергии АО "Мойнакская ГЭС" #		С										0	0
000F00130089	Цена закупленной электроэнергии АО "Мойнакская ГЭС" #		С										0	0
000F00130090	Объем закупленной электроэнергии АО "Шардаринская ГЭС" #		С										0	0
000F00130091	Цена закупленной электроэнергии АО "Шардаринская ГЭС" #		С										0	0
000F00000001	ВГОО стоимость закупленной электроэнергии												0	0
000F00000002	Объем ГСМ, использованных при производстве реализованной продукции		О										0	0
[-] 701010501	Средняя цена ГСМ, использованных при производстве реализованной продукции		О	15 509	4 754	15 850	15 850	15 850	3 920	3 920	4 883	1	0	0
000F00000003	Объем бензина, использованных при производстве реализованной продукции		О										0	0
000F00000004	Средняя цена бензина, использованных при производстве реализованной продукции		О										0	0
[-] 701010502	Дизельное топливо		О	240 759	80 776	455 786	455 786	455 786	102 214	102 214	69 882	1	0	0
000F00000005	Объем дизельного топлива, использованных при производстве реализованной продукции		О										0	0
000F00000006	Средняя цена дизельного топлива, использованных при производстве реализованной продукции		О										0	0
[-] 701010503	Газ		О										0	0
000F00000007	Объем газа, использованных при производстве реализованной продукции		О										0	0
000F00000008	Средняя цена газа, использованных при производстве реализованной продукции		О										0	0
[-] 701010504	Электроэнергия		О	9 384 263	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000F00000009	Объем электроэнергии, использованных при производстве реализованной продукции		О										0	0
000F00000010	Средняя цена электроэнергии, использованных при производстве реализованной продукции		О										0	0
701010599	Прочие		О	75 668	9 693	107 472	107 472	107 472	32 452	32 452	5 833	0	0	0
[-] 701010600	Расходы по оплате труда и прочим вознаграждениям работников		О	2 594 449	774 148	5 126 557	5 126 557	5 126 557	1 207 816	1 207 816	1 159 198	1	0	0
701010601	Фонд заработной платы		О	2 044 764	719 682	3 528 052	3 528 052	3 528 052	897 478	897 478	898 078	1	0	0
701010602	Премии (за производственные результаты и единовременные вознаграждения)		О	409 908	19 431	1 134 729	1 134 729	1 134 729	207 465	207 465	150 845	1	0	0
701010603	Вознаграждения по итогам работы за год (годовые бонусы)		О										0	0
701010604	Материальная помощь к отпуску		О	139 776	35 036	463 776	463 776	463 776	102 873	102 873	110 275	1	1	1
701013600	Материальную и социальную, не входящие в ФЭП		О	131 540	48 960	294 612	294 612	294 612	73 395	73 395	52 068	1	0	0
701010700	Расходы по вознаграждениям работников по окончании срока действия договора		О										0	0
[-] 701010800	Износ основных средств		О	2 901 032	1 394 612	3 732 076	3 732 076	3 732 076	904 445	904 445	802 986	1	0	0
701010801	Износ Зданий и сооружений		О	2 901 032	1 394 612	3 732 076	3 732 076	3 732 076	904 445	904 445	802 986	1	0	0
701010802	Износ инвестиционной недвижимости		О										0	0
701010803	Износ Машин и оборудования		О										0	0
701010804	Износ транспортных средств		О										0	0
701010805	Износ прочих ОС (мебель, компьютеры, прочее офисное оборудование)		О										0	0
701010806	Прочие		О										0	0
701010900	Амортизация нематериальных активов		О	80	888	649	649	649	64	64	64	1	1	1
701011000	Износ инвестиционной недвижимости		О										0	0
[-] 701011800	Налог на добычу полезных ископаемых		О										0	0
000F000000012	% налога		О										0	0
000F000000013	налогооблагаемая база		О										0	0
701011900	Ремонт и обслуживание		О	3 744 783	805 642	8 110 416	8 110 416	8 110 416	1 570 245	1 570 245	1 306 354	1	0	0
[-] 701012000	Аренда		О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012099	Прочие		О										0	0
[-] 701012100	Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений		О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012102	Прочие налоги		О										0	0
[-] 701012200	Материалы		О	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
701012229	Прочие		О										0	0
701012300	Услуги связи		О	113	1 200	5 803	5 803	5 803	1 451	1 451	1 247	1	11	11
	Прочие		О	113	1 200	5 803	5 803	5 803	1 451	1 451	1 247	1	11	11
[-] 701012400	Коммунальные расходы и содержание зданий		О	36 358	12 725	42 129	42 129	42 129	10 532	10 532	21 045	2	1	1
	ВГОО коммунальные расходы и содержание зданий												0	0
701012401	Электроэнергия		О	11 479	2 352	11 466	11 466	11 466	2 866	2 866	2 531	1	0	0
701012402	Отопление		О	13 982	6 680	19 089	19 089	19 089	4 772	4 772	12 361	3	1	1

Унифицированный №	Наименование	Ед измерения	C/O	2024 г.		2025 г.		Факт	% к плану	% факту аналог. периоду прошлого года			
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. года	Утв. План	Бюджет				Оценка	Утв. План	Бюджет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
702100000	Социальная работа в сфере культуры	тыс. руб.	0										
702200000	Материалы	тыс. руб.	0										
702300000	Услуги связи	тыс. руб.	0	11 118	3 296	15 809	15 809	15 809	3 967	3 967	3 032	1	0
702400000	Услуги связи	тыс. руб.	0	22 945	56 592	56 592	56 592	56 592	14 032	14 032	1 238	0	0
702500000	Коммунальные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0	81 291	19 907	126 149	126 149	126 149	31 537	31 537	26 414	1	0
702600000	Электроника	тыс. руб.	0	1 230	249	1 143	1 143	1 143	286	286	286	1	0
702700000	Оплата	тыс. руб.	0	14 686	2 634	13 949	13 949	13 949	3 437	3 437	4 874	1	0
702800000	Прочие	тыс. руб.	0	45 136	13 322	84 808	84 808	84 808	21 202	21 202	16 581	1	0
702900000	Бюджетные ассигнования на содержание зданий	тыс. руб.	0	20 249	3 702	26 248	26 248	26 248	6 562	6 562	4 673	1	0
703000000	Расходы на проведение мероприятий в сфере культуры	тыс. руб.	0	16 827	246	12 220	12 220	12 220	902	902	0	0	0
703100000	Прочие услуги сторонних организаций	тыс. руб.	0	29 005	5 161	107 854	107 854	107 854	25 433	25 433	9 785	0	0
703200000	Расходы на содержание зданий	тыс. руб.	0	51 021	9 231	72 415	72 415	72 415	15 819	15 819	12 827	1	0
703300000	Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации	тыс. руб.	0	115 606	26 685	183 276	183 276	183 276	45 220	45 220	40 722	1	0
703400000	Расходы на содержание зданий	тыс. руб.	0	9 131	2 255	12 076	12 076	12 076	1 633	1 633	351	0	0
703500000	Содержание	тыс. руб.	0	1 260	90	3 294	3 294	3 294	824	824	45	0	0
703600000	Транспортные услуги	тыс. руб.	0	6 920	1 811	10 341	10 341	10 341	4 329	4 329	2 668	1	0
703700000	Бюджетные ассигнования на содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
703800000	Прочие общие и административные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
703900000	Бюджетные ассигнования на содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
704000000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
704100000	Расходы на содержание зданий	тыс. руб.	0	3 843 751	696 306	2 784 955	2 784 955	2 784 955	843 203	843 203	781 514	1	0
704200000	Расходы на оплату труда и прочие вознаграждения работникам	тыс. руб.	0	26 986	9 018	67 006	67 006	67 006	14 837	14 837	12 882	1	0
704300000	Вознаграждения по итогам работы за год (подарки, бонусы)	тыс. руб.	0	20 815	8 667	47 789	47 789	47 789	12 324	12 324	10 775	1	1
704400000	Премии (за производственные результаты и достижения)	тыс. руб.	0	4 444	351	11 940	11 940	11 940	2 513	2 513	2 106	1	0
704500000	Материальные расходы на закупку	тыс. руб.	0	1 226	0	2 276	2 276	2 276	0	0	0	0	0
704600000	Социальный налог и социальные отчисления	тыс. руб.	0	2 488	766	6 093	6 093	6 093	1 281	1 281	1 266	1	1
704700000	Социальные отчисления	тыс. руб.	0	1 716	497	3 848	3 848	3 848	809	809	778	1	0
704800000	Социальные отчисления	тыс. руб.	0	772	270	2 245	2 245	2 245	472	472	488	1	1
704900000	Прочие расходы на транспортные средства	тыс. руб.	0	1 463 268	35 078	201 576	201 576	201 576	55 176	55 176	40 157	1	0
705000000	Перевозка пассажиров	тыс. руб.	0	1 763 538	547 773	2 016 082	2 016 082	2 016 082	621 694	621 694	606 548	1	0
705100000	Услуги доставки	тыс. руб.	0	1 763 538	547 773	2 016 082	2 016 082	2 016 082	621 694	621 694	606 548	1	0
705200000	Иные основные средства	тыс. руб.	0									0	0
705300000	Амортизация нематериальных активов	тыс. руб.	0									0	0
705400000	Амортизация	тыс. руб.	0									0	0
705500000	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. руб.	0									0	0
705600000	Материалы	тыс. руб.	0									0	0
705700000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
705800000	Консультационные расходы	тыс. руб.	0									0	0
705900000	Коммунальные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
706000000	Услуги связи	тыс. руб.	0									0	0
706100000	Консультационные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
706200000	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. руб.	0									0	0
706300000	Материалы	тыс. руб.	0									0	0
706400000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
706500000	Консультационные расходы	тыс. руб.	0									0	0
706600000	Коммунальные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
706700000	Услуги связи	тыс. руб.	0									0	0
706800000	Консультационные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
706900000	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. руб.	0									0	0
707000000	Материалы	тыс. руб.	0									0	0
707100000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
707200000	Консультационные расходы	тыс. руб.	0									0	0
707300000	Коммунальные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
707400000	Услуги связи	тыс. руб.	0									0	0
707500000	Консультационные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
707600000	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. руб.	0									0	0
707700000	Материалы	тыс. руб.	0									0	0
707800000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
707900000	Консультационные расходы	тыс. руб.	0									0	0
708000000	Коммунальные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
708100000	Услуги связи	тыс. руб.	0									0	0
708200000	Консультационные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
708300000	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. руб.	0									0	0
708400000	Материалы	тыс. руб.	0									0	0
708500000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
708600000	Консультационные расходы	тыс. руб.	0									0	0
708700000	Коммунальные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
708800000	Услуги связи	тыс. руб.	0									0	0
708900000	Консультационные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
709000000	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. руб.	0									0	0
709100000	Материалы	тыс. руб.	0									0	0
709200000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
709300000	Консультационные расходы	тыс. руб.	0									0	0
709400000	Коммунальные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
709500000	Услуги связи	тыс. руб.	0									0	0
709600000	Консультационные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
709700000	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. руб.	0									0	0
709800000	Материалы	тыс. руб.	0									0	0
709900000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
710000000	Консультационные расходы	тыс. руб.	0									0	0
710100000	Коммунальные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
710200000	Услуги связи	тыс. руб.	0									0	0
710300000	Консультационные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
710400000	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. руб.	0									0	0
710500000	Материалы	тыс. руб.	0									0	0
710600000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
710700000	Консультационные расходы	тыс. руб.	0									0	0
710800000	Коммунальные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
710900000	Услуги связи	тыс. руб.	0									0	0
711000000	Консультационные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
711100000	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. руб.	0									0	0
711200000	Материалы	тыс. руб.	0									0	0
711300000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
711400000	Консультационные расходы	тыс. руб.	0									0	0
711500000	Коммунальные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
711600000	Услуги связи	тыс. руб.	0									0	0
711700000	Консультационные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
711800000	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. руб.	0									0	0
711900000	Материалы	тыс. руб.	0									0	0
712000000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
712100000	Консультационные расходы	тыс. руб.	0									0	0
712200000	Коммунальные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
712300000	Услуги связи	тыс. руб.	0									0	0
712400000	Консультационные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
712500000	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. руб.	0									0	0
712600000	Материалы	тыс. руб.	0									0	0
712700000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
712800000	Консультационные расходы	тыс. руб.	0									0	0
712900000	Коммунальные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
713000000	Услуги связи	тыс. руб.	0									0	0
713100000	Консультационные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
713200000	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. руб.	0									0	0
713300000	Материалы	тыс. руб.	0									0	0
713400000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
713500000	Консультационные расходы	тыс. руб.	0									0	0
713600000	Коммунальные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
713700000	Услуги связи	тыс. руб.	0									0	0
713800000	Консультационные расходы и содержание зданий	тыс. руб.	0									0	0
713900000	Расходы на рекламу и маркетинг	тыс. руб.	0									0	0
714000000	Материалы	тыс. руб.	0									0	0
714100000	Прочие	тыс. руб.	0									0	0
714200000	Консультационные расходы	тыс. руб.	0									0	0

[illegible]

Уникальный №	Наименование	Ед.измерения	С/О	2024 г.		2025 г.							
				Факт прошлого года	Факт аналогичного периода прош. года	Уга.План	Бюджет	Оценка	Уга.План	Бюджет	Факт	% к плану	% к факту аналог. периоду прошлого года
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
804030002	Облигации выпущенные	THNTNG	O									0	0
804040000	Амортизация дисконта по резервам (реалсектор)	THNTNG	O									0	0
804050000	Амортизация дисконта долгосрочной кредиторской задол	THNTNG	O									0	0
804150000	Вознаграждение по банковской гарантии (реалсектор)	THNTNG	O									0	0
804990000	Прочие расходы (реалсектор)	THNTNG	O									0	0
805000000	Доход (убыток) от курсовой разницы	THNTNG	O									0	0
806000000	Доля в доходах (убытках) ассоциированных компаний	THNTNG	O									0	0
[-] 807000000	Доля в доходах (убытках) совместно-контролируем	THNTNG	O									0	0
000F00130096	Доля в прибыли/убытках АО "ЭГРЭС-2"	#	C									0	0
000F00130097	Справочно: Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C	5 937 596	1 641 598	5 660 629	5 660 629	5 641 966	1 755 408	1 755 408	1 725 499	1	0
000F00130098	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнергии	#	C	11	13	17	17	17	18	18	15	1	1
000F00130099	Справочно: Объем реализации теплотенергии	#	C	45	20	44	44	44	19	19	18	1	0
000F00130100	Справочно: Средний тариф по реализации теплотенергии	#	C	812	896	929	929	929	929	929	921	1	1
000F00130101	Справочно: Прочие (-не) операционные доходы и раск	#	C	10 413	3 612	25 711	25 711	25 711	6 428	6 428	3 460	1	0
000F00130102	Доля в прибыли/убытках Fortum Muider	THNTNG	C									0	0
000F00130103	Справочно: Объем реализации угля	#	C									0	0
000F00130104	Справочно: Средняя цена реализации угля (угельная сос	#	C									0	0
000F00130105	Справочно: Прочие (-не) операционные доходы и раск	#	C									0	0
000F00130106	Доля в прибыли/убытках Балтийская ТЭС	THNTNG	C									0	0
000F00130107	Справочно: Объем полезного отпуска электроэнергии	#	C									0	0
000F00130108	Справочно: Средний тариф по реализации электроэнерг	#	C									0	0
000F00130109	Справочно: Прочие (-не) операционные доходы и раск	#	C									0	0
8070000001	Прочие	THNTNG	O	4 608 977	455 020	6 201 583	6 201 583	6 204 612	2 869 493	2 869 493	270 831	0	0
8080000000	Доход(убыток) от выбытия дочерних организаций	THNTNG	O									0	0
PRETAX	Прибыль/(убыток) до налогообложения	THNTNG	O	10 238 713	6 693 859	13 973 624	13 973 624	7 092 567	6 395 731	6 395 731	9 547 652	1	1
[-] 809000000	Расходы по корпоративному подоходному налогу	THNTNG	O	5 824 458	1 920 185	6 303 424	6 303 424	6 303 424	2 485 370	2 485 370	2 512 751	1	0
809010000	Начисление текущего корпоративного подоходного нало	THNTNG	O									0	0
809020000	Начисление отсроченного подоходного налога/(прибыль	THNTNG	O									0	0
809020001	Социальные льготы	THNTNG	O									0	0
809020002	Спонсорство	THNTNG	O									0	0
809020003	Расходы по налогу на сверхприбыль	THNTNG	O									0	0
809020004	Корректировки подоходного налога прошлых лет	THNTNG	O									0	0
809020005	Прочие	THNTNG	O	5 824 458	1 920 185	6 303 424	6 303 424	6 303 424	2 485 370	2 485 370	2 512 751	1	0
CONTINDINC	Прибыль/(убыток) за год от продолжающейся деятельн	THNTNG	O	4 414 255	4 773 674	7 670 200	7 670 200	789 143	3 910 361	3 910 361	7 034 901	2	2
DISCONTINC	прекращенная деятельность	THNTNG	O	-121 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
810000000	Прибыль/(убыток) за период от прекращенной деятельн	THNTNG	O	-121 694	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NI	Прибыль/(убыток) за год	THNTNG	O	4 535 949	4 773 674	7 670 200	7 670 200	789 143	3 910 361	3 910 362	7 034 901	2	2
811000000	Прибыль/(убыток) за период относящ	THNTNG	O	4 535 949	4 773 674	7 670 200	7 670 200	789 143	3 910 361	3 910 362	7 034 901	2	2
812000000	Прибыль/(убыток) за период относящийся к неком	THNTNG	O									0	0
813000000	Прочий совокупный доход (убыток) на долю акционеров	THNTNG	O									0	0

тыс. тенге без НДС

№	Наименование мероприятия	2023 г.			2024 г.			план			Отчетный период (1квартал 2025 года)			факт			% исп. к плану	Причины отклонения
		Хоз. способ	Подрядная организация	Итого	Хоз. способ	Подрядная организация	Итого	Хоз. способ	Подрядная организация	Итого	бюджет			факт				
											Хоз. способ	Подрядная организация	Итого	Хоз. способ	Подрядная организация	Итого		
1.1	Текущий ремонт	755 119	1 175 781	1 930 900	425 345	1 175 318	2 356 129	468 176	2 879 067	3 347 243	468 176	2 879 067	3 347 243	204 390	24 856	229 246	7%	
1.1.1	Ремонт основного оборудования	304 645	253 738	558 383	-	-	755 466	259 301	270 000	529 301	259 301	270 000	529 301	117 173	-	117 173	22%	
1.1.1.1	Текущий ремонт энергоблока №1	158 076	253 738	411 814														
1.1.1.1.1	Продолжительность ремонта (дни)	35	35	35														
1.1.1.1.2	Материалы	85 403		85 403				-										
1.1.1.1.3	Запчасти	72 673		72 673				-										
1.1.1.1.4	Подряд		253 738	253 738				-										
1.1.1.1.5	Техническое обслуживание, подготовка к ремонтам энергоблоков №1,2	146 569		146 569	57 023		57 023											
1.1.1.2	Текущий ремонт энергоблока №2						698 443	259 301	270 000	529 301	259 301	270 000	529 301	117 173	-	117 173	22%	
1.1.1.2.1	Продолжительность ремонта (дни)																	
1.1.1.2.2	Материалы				157 173		157 173	-		-			-	-		-		
1.1.1.2.3	Запчасти				206 045		206 045	-		-			-	-		-		
1.1.1.2.4	Подряд					335 225	335 225		270 000	270 000		270 000	270 000		-	-		
1.1.1.2.5	Техническое обслуживание, подготовка к ремонтам энергоблоков №1,2						-	259 301		259 301	259 301		259 301	117 173		117 173	45%	
1.1.2	Ремонт ВЛ и ПС																	
1.1.2.1	Продолжительность ремонта (дни)																	
1.1.2.2	Основные мероприятия по ремонту (указать детали)																	
	...																	
	...																	
1.1.3	Ремонт зданий и сооружений	59 432	259 190	318 622	107 557	310 649	418 206	26 100	-	26 100	26 100	-	26 100	24 711	3 240	27 951	107%	
1.1.3.1	Продолжительность ремонта (дни)	249	108	249	120	70	120			-			-			-		
1.1.3.2	Материалы	59 432		59 432	107 557		107 557	26 100		26 100	26 100		26 100	24 711		24 711	95%	
1.1.3.3	Подряд		259 190	259 190		310 649	310 649		-	-		-	-		3 240	3 240		
1.1.4	Ремонт автотранспорта	5 395	30 310	35 705	5 928	27 743	33 671	3 087	13 914	17 001	3 087	13 914	17 001	1 300	4 872	6 172	36%	
1.1.4.1	Продолжительность ремонта (дни)	249	249	249	120	120	120			-			-			-		
1.1.4.2	Материалы	5 395		5 395	5 928		5 928	3 087		3 087	3 087		3 087	1 300		1 300	42%	
1.1.4.3	Подряд		30 310	30 310		27 743	27 743		13 914	13 914		13 914	13 914		4 872	4 872	35%	
1.1.5	Ремонт прочих основных средств	385 647	632 543	1 018 190	311 860	836 926	1 148 786	179 688	2 595 153	2 774 841	179 688	2 595 153	2 774 841	61 206	16 744	77 950	3%	
1.1.5.1	Продолжительность ремонта (дни)	249	249	249	120	120	120											
1.1.5.2	Материалы	156 766		156 766	123 228		123 228	68 561		68 561	68 561		68 561	36 717		36 717	54%	
1.1.5.3	Запчасти	228 851		228 851	188 632		188 632	111 127		111 127	111 127		111 127	24 489		24 489	22%	
1.1.5.4	Подряд		632 543	632 543		836 926	836 926		2 595 153	2 595 153		2 595 153	2 595 153		16 744	16 744	1%	
1.2	Текущий расширенный ремонт	-	-	-														

№	Наименование мероприятия	2023 г.			2024 г.			Отчетный период (1квартал 2025 года)										% исп. к плану	Причины отклонения
		Хоз. способ	Подрядная организация	Итого	Хоз. способ	Подрядная организация	Итого	план			бюджет			факт					
								Хоз. способ	Подрядная организация	Итого	Хоз. способ	Подрядная организация	Итого	Хоз. способ	Подрядная организация	Итого			
1.2.1	Текущий расширенный ремонт энергоблока №1																		
1.2.1.1	Продолжительность ремонта (дни)																		
1.2.1.2	Материалы																		
1.2.1.3	Запчасти																		
1.2.1.4	Подряд																		
1.2.2	Текущий расширенный ремонт энергоблока №2																		
1.2.2.1	Продолжительность ремонта (дни)																		
1.2.2.2	Материалы							-			-		-						
1.2.2.3	Запчасти							-			-		-						
1.2.2.4	Подряд							-			-		-		-				
1.3	Капитальный ремонт	902 088	882 539	1 784 627	-	-	915 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1	Ремонт основного оборудования	902 088	882 539	1 784 627	-	-	915 033	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1	Капитальный ремонт энергоблока №1						915 033			-			-			-			
1.3.1.1	Продолжительность ремонта (дни)				45	45	45												
1.3.1.2	Материалы				192 501		192 561			-			-			-			
1.3.1.3	Запчасти				155 577		157 275			-			-			-			
1.3.1.4	Подряд					565 197	565 197			-			-			-			
1.3.1	Капитальный ремонт энергоблока №2	902 088	882 539	1 784 627															
1.3.1.1	Продолжительность ремонта (дни)	86	86	86															
1.3.1.2	Материалы	276 509		276 509															
1.3.1.3	Запчасти	625 579		625 579															
1.3.1.4	Подряд		882 539	882 539															
2.	ИТОГО	1 657 207	2 058 320	3 715 527	425 345	1 175 318	3 271 162	468 176	2 879 067	3 347 243	468 176	2 879 067	3 347 243	204 390	24 856	229 246			

Баланс на 31.03.2025 г.

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

№ п/п	Показатели	Отчет	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г.			% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
		2024 г.										
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
	АКТИВЫ											
I	Долгосрочные активы											
1	Основные средства											
1	Основные средства	107 450 480	125 549 536	171 888 538	171 888 538	171 888 538	116 863 075	116 863 075	108 288 139	93%		
1.1	Нефтегазовые активы											
1.2	Горнорудные активы											
1.3	Трубопроводы											
1.4	Активы по переработке нефти											
1.5	Инфраструктура железнодорожных путей											
1.6	Здания и сооружения	18 397 464	21 480 392	17 050 708	17 050 708	17 050 708	16 734 710	16 734 710	19 865 721	119%		
1.7	Машины и оборудование	24 110 275	35 785 645	26 314 149	26 314 149	26 314 149	25 752 163	25 752 163	26 324 365	102%		
1.8	Транспортные средства	265 398	582 948	383 232	383 232	383 232	383 232	383 232	367 483	96%		
1.9	Земля	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	2 397	100%		
1.10	Прочие (мебель, компьютеры, прочее офисное оборудование)	2 580 735	1 564 526	2 739 006	2 739 006	2 739 006	2 850 803	2 850 803	186 695	7%		
1.11	Незавершенное строительство	62 094 211	66 133 629	125 399 046	125 399 046	125 399 046	71 139 770	71 139 770	61 541 479	87%		
2	Нематериальные активы	1 904	2 182	3 155	3 155	3 155	3 155	3 155	1 839	58%		
3	Разведочные и оценочные активы	2 356	2 356	1 839	1 839	1 839	1 839	1 839	2 888	157%		
4	Инвестиционная собственность											
5	Инвестиции в дочерние организации											
6	Инвестиции в ассоциированные организации											
7	Инвестиции в совместно-контролируемые организации											
8	Займы выданные											
9	Средства в кредитных учреждениях	143 727	136 095	133 551	133 551	133 551	133 551	133 551	146 271	110%		
10	Финансовые активы											
11	Производные финансовые инструменты											
12	Отложенные налоговые активы											
13	Дебиторская задолженность	270 724	303 503						270 724			
14	Прочие долгосрочные активы											
14	Прочие долгосрочные активы	15 866	5 979 015	292 147 030	292 147 030	292 147 030	108 819 210	108 819 210	15 866	0%		
14.1	Авансы, оплаченные за долгосрочные активы											
14.2	Ссуды работникам											
14.3	Расходы будущих периодов											
14.4	Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды											
14.5	Жилый фонд											
14.6	Долгосрочные ТМЗ											
14.7	Драгоценные металлы											
14.8	Предоплата по НДС											
14.9	НДС к возмещению долгосрочный											
14.10	Денежные средства, ограниченные в использовании											
14.11	Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО											
14.12	Прочие долгосрочные активы	15 866	5 979 015	292 147 030	292 147 030	292 147 030	108 819 210	108 819 210	15 866	0%		
14.13	Резерв на обесценение по прочим долгосрочным активам											
15	Итого долгосрочных активов	107 885 057	131 972 687	464 174 113	464 174 113	464 174 113	225 820 830	225 820 830	108 725 728	48%		
II	Краткосрочные активы											
1	Товарно-материальные запасы	5 765 240	3 555 978	4 555 212	4 555 212	4 555 212	3 899 170	3 899 170	5 800 427	149%		
2	Дебиторская задолженность	9 077 631	12 003 521	17 023 862	17 023 862	17 023 862	9 868 024	9 868 024	16 887 774	171%		

№ п/п	Показатели	Отчет	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г.			% к плану	Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
		2024 г.										
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Остаток	план	бюджет	факт			
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12		
3	Займы выданные											
4	Средства в кредитных учреждениях								1			
5	Финансовые активы											
6	Производные финансовые инструменты											
7	Предоплата по подоходному налогу	2 017 903	3 462 990	4 142 029	4 142 029	4 142 029	1 035 507	1 035 507	1 168 791	113%		
8	НДС к возмещению					0						
9	Прочие краткосрочные активы											
9.1	Прочие краткосрочные активы	3 715 869	5 993 327	4 006 810	4 006 810	4 006 810	4 006 810	4 006 810	5 100 906	127%		
9.1	Авансы выплаченные											
9.2	Расходы будущих периодов		933 250	933 250	933 250	933 250	933 250	933 250		0%	Отклонение в связи с увеличением расходов на Вода на технологические нужды (увеличился тариф), Обязательное страхование работника от несчастного случая, Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами	Отклонение в связи с увеличением расходов на Вода на технологические нужды (увеличился тариф), Обязательное страхование работника от несчастного случая, Обязательное страхование ГПО перевозчика перед пассажирами
9.3	Переплата по налогам		3 073 560	3 073 560	3 073 560	3 073 560	3 073 560	3 073 560		38%	Взаимозачёт налогов к получению и налогов к выплате	Взаимозачёт налогов к получению и налогов к выплате
9.4	Дивиденды к получению											
9.5	Предоплата по дивидендам											
9.6	Активы, подлежащие переводу по договорам финансовой аренды											
9.7	Обязательные резервы в Национальном банке РК											
9.8	Задолженность работников											
9.9	Обеспечение, полученное в собственность за неплатежи											
9.10	Драгоценные металлы											
9.11	Денежные средства, ограниченные в использовании											
9.12	Ценные бумаги, уступленные по соглашениям РЕПО											
9.13	Прочие краткосрочные активы	3 715 869	1 986 517						5 100 906		Получены доходы по вознаграждениям по нотам АО "Банк ЦентрКредит"	Получены доходы по вознаграждениям по нотам АО "Банк ЦентрКредит"
9.14	Резерв на обесценение по прочим краткосрочным активам											
10	Денежные средства и их эквиваленты	3 375 496	5 194 852	35 367 235	35 367 235	35 367 235	1 797 683	1 797 683	1 288 896	72%	Размещение денежных средств за счёт уменьшения доходной части	Размещение денежных средств за счёт уменьшения доходной части
11	Долгосрочные активы или группы выбытия, предназначенные для продажи											
12	Итого краткосрочных активов	23 952 139	30 210 668	65 095 147	65 095 147	65 095 147	20 607 194	20 607 194	30 246 796	147%		
13	ИТОГО АКТИВОВ	131 837 196	162 183 355	529 269 260	529 269 260	529 269 260	246 428 023	246 428 023	138 972 523	56%		
	КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА											
1	Капитал и резервы											
1	Уставный капитал	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	15 118 052	100%		
2	Выкупленные собственные долевые инструменты											
3	Эмиссионный доход											
4	Дополнительно оплаченный капитал											
5	Резерв переоценки инвестиций, имеющихся в наличии для продажи											
6	Резерв по пересчету иностранной валюты											
7	Резерв по переоценке основных средств											
8	Резерв хеджирования											
9	Прочий резервный капитал											
10	Опционы по расчетам акциями											
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	-4 285 732	25 185 488	17 743 814	17 743 814	17 743 814	13 983 975	13 983 975	2 749 169	20%		
12	Относящийся к акционеру материнской компании	10 832 320	40 303 540	32 861 866	32 861 866	32 861 866	29 102 027	29 102 027	17 867 221	61%		
13	Доля неконтролирующих собственников											
I	Капитал и резервы	10 832 320	40 303 540	32 861 866	32 861 866	32 861 866	29 102 027	29 102 027	17 867 221	61%		

№ п/п	Показатели	Отчет	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г.			Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт		
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	
II	Долгосрочные обязательства										
1	Займы полученные	93 217 863	92 920 461	444 812 447	444 812 447	444 812 447	190 500 323	190 500 323	93 826 916	49%	
1.1	Займы из Республиканского бюджета через Фонд										
1.1.1	Займы из Республиканского бюджета через Фонд	0	0			0			0		
1.1.1.1	Основной долг										
1.1.2	Дисконт и прочие корректировки										
1.1.3	Начисленное вознаграждение										
1.2	Займы из Национального фонда РК через Фонд										
1.2	Займы из Национального фонда РК через Фонд	0	0			0			0		
1.2.1	Основной долг										
1.2.2	Дисконт и прочие корректировки										
1.2.3	Начисленное вознаграждение										
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд										
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд	0	0			0			0		
1.3.1	Основной долг										
1.3.2	Дисконт и прочие корректировки										
1.3.3	Начисленное вознаграждение										
1.4	Займы, предоставленные за счет средств Фонда										
1.4	Займы, предоставленные за счет средств Фонда	0	0			0			0		
1.4.1	Основной долг										
1.4.2	Дисконт и прочие корректировки										
1.4.3	Начисленное вознаграждение										
1.5	Займы, предоставленные Правительством и организациями других										
1.5	Займы, предоставленные Правительством и организациями других государств	0	0			0			0		
1.5.1	Основной долг										
1.5.2	Дисконт и прочие корректировки										
1.5.3	Начисленное вознаграждение										
1.6	Прочие займы										
1.6	Прочие займы	93 217 863	92 920 461	444 812 447	444 812 447	444 812 447	190 500 323	190 500 323	93 826 916	49%	
1.6.1	Основной долг	93 217 863	92 920 461	432 505 729	432 505 729	432 505 729	188 612 510	188 612 510	93 826 916	50%	
1.6.2	Дисконт и прочие корректировки										
1.6.3	Начисленное вознаграждение			12 306 719	12 306 719	12 306 719	1 887 813	1 887 813		0%	
2	Привлеченные средства клиентов										
3	Обязательства по финансовой аренде										
4	Обязательства по вознаграждениям работникам	1 156 308	5 690 363	0	0				1 156 309		
5	Производные финансовые инструменты										
6	Отложенные налоговые обязательства	667 823	789 089	0	0				667 823		
7	Резервы под обязательства и отчисления										
7	Резервы под обязательства и отчисления	5 763 266	0			0			5 763 266		
7.1	Обязательство по выбытию активов										
7.2	Обязательство за ущерб окружающей среде										
7.3	Резерв по налогам										
7.4	Резерв под банковские аккредитивы и гарантии										
7.5	Резерв на ремонт										
7.6	Прочие резервы	5 763 266							5 763 266		
8	Кредиторская задолженность										
8.1	Процентные обязательства										
9	Прочие долгосрочные обязательства										
9	Прочие долгосрочные обязательства	0	0			0			0		
9.1	Авансы полученные										
9.2	Долговая часть привилегированных акций										
9.3	Дивиденды к выплате										
9.4	Доходы будущих периодов										
9.5	Обязательства по государственным субсидиям										
9.6	Задолженность по заработной плате										
9.7	Резерв по отпускам и прочим вознаграждениям работникам										
9.8	Отчисления в пенсионные фонды и фонд соцстрахования										
9.8	Прочие оценочные обязательства										

№ п/п	Показатели	Отчет	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г.				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
		2024 г.			утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт			
		Факт	Факт аналогичного периода										
1	2			5	7	8	9	10	11	12			
9.10	Обязательства по штрафным санкциям налоговых органов												
9.11	Задолженность по полученной подлинке и денежным переводам												
9.12	Прочие обязательства												
10	Итого долгосрочные обязательства	100 805 260	99 399 912	444 812 447	444 812 447	444 812 447	190 500 323	190 500 323	101 414 313	53%			
III	Краткосрочные обязательства												
1	Займы полученные	7 526 362	4 349 787	31 588 272	31 588 272	31 588 272	4 092 597	4 092 597	7 152 003	175%			
1.1	Займы из Республиканского бюджета через Фонд												
1.1	Займы из Республиканского бюджета через Фонд	0	0			0			0				
1.1.1	Основной долг												
1.1.2	Дисконт и прочие корректировки												
1.1.3	Начисленное вознаграждение												
1.2	Займы из Национального фонда РК через Фонд												
1.2	Займы из Национального фонда РК через Фонд	0	0			0			0				
1.2.1	Основной долг												
1.2.2	Дисконт и прочие корректировки												
1.2.3	Начисленное вознаграждение												
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд												
1.3	Займы, предоставленные Национальным банком РК через Фонд	0	0			0			0				
1.3.1	Основной долг												
1.3.2	Дисконт и прочие корректировки												
1.3.3	Начисленное вознаграждение												
1.4	Займы, предоставленные за счет средств Фонда												
1.4	Займы, предоставленные за счет средств Фонда	0	0			0			0				
1.4.1	Основной долг												
1.4.2	Дисконт и прочие корректировки												
1.4.3	Начисленное вознаграждение												
1.5	Займы, предоставленные Правительством и организациями других												
1.5	Займы, предоставленные Правительством и организациями других государств	0	0			0			0				
1.5.1	Основной долг												
1.5.2	Дисконт и прочие корректировки												
1.5.3	Начисленное вознаграждение												
1.6	Прочие займы												
1.6	Прочие займы	7 526 362	4 349 787	31 588 272	31 588 272	31 588 272	4 092 597	4 092 597	7 152 003	175%			
1.6.1	Основной долг	5 766 029	2 683 015	29 761 842	29 761 842	29 761 842	2 283 015	2 283 015	7 152 003	313%			
1.6.2	Дисконт и прочие корректировки												
1.6.3	Начисленное вознаграждение	1 760 333	1 666 773	1 826 431	1 826 431	1 826 431	1 809 583	1 809 583		0%			
2	Привлеченные средства клиентов												
3	Обязательства по финансовой аренде												
4	Обязательства по вознаграждениям работникам	86 033	334 089	334 089	334 089	334 089	334 089	334 089		0%			
5	Производные финансовые инструменты												
6	Кредиторская задолженность	5 083 431	8 472 835	14 947 881	14 947 881	14 947 881	17 674 283	17 674 283	4 537 116	26%			
6.1	Процентные обязательства												
7	Обязательства по подоходному налогу												
8	Обязательства по прочим налогам и обязательным платежам	6 301 512	4 267 944	4 267 944	4 267 944	4 267 944	4 267 944	4 267 944	6 520 036	153%			
9	Резервы под обязательства и отчисления												
9	Резервы под обязательства и отчисления	1 140 290	1 367 715	456 760	456 760	456 760	456 760	456 760	979 184	214%			
9.1	Обязательство по выбытию активов												
9.2	Обязательство за ущерб окружающей среде		388 618										
9.3	Резерв по налогам		522 337										
9.4	Резерв под банковские аккредитивы и гарантии												
9.5	Резерв на ремонт												
9.6	Прочие резервы	1 140 290	456 760	456 760	456 760	456 760	456 760	456 760	979 184	214%			
10	Прочие краткосрочные обязательства												
10	Прочие краткосрочные обязательства	61 988	3 687 531	0	0	0	0	0	502 650				
10.1	Авансы полученные		3 687 036										
10.2	Долговая часть привилегированных акций												
10.3	Дивиденды к выплате			0	0	0							
10.4	Доходы будущих периодов												

№ п/п	Показатели	Отчет	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025 г.			Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
		2024 г.									
		Факт	Факт аналогичного периода	утв. план	бюджет	Оценка	план	бюджет	факт	% к плану	
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	
10.5	Обязательства по государственным субсидиям										
10.6	Задолженность по заработной плате										
10.7	Резерв по отпускам и прочим вознаграждениям работникам										
10.8	Отчисления в пенсионные фонды и фонд соцстрахования										
10.9	Прочие оценочные обязательства										
10.1	Обязательства по штрафным санкциям налоговых органов			0	0						
10.11	Задолженность по полученной подписке и денежным переводам		495								
10.12	Прочие обязательства	61 988							502 650		
11	Обязательства, непосредственно связанные с долгосрочными активами, удерживаемыми для продажи и группами выбытия										
12	Итого краткосрочные обязательства	20 199 616	22 479 902	51 594 946	51 594 946	51 594 946	26 825 674	26 825 674	19 690 988	73%	
IV	Итого обязательства	121 004 876	121 879 814	496 407 394	496 407 394	496 407 394	217 325 996	217 325 996	121 105 302	56%	
	ИТОГО КАПИТАЛА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ	131 837 196	162 183 354	529 269 260	529 269 260	529 269 260	246 428 023	246 428 023	138 972 523	56%	

№ п/п	Показатели	2024 г.	2024 г.	за 2025 год			отчетный период 2025			Причины отклонений к плану	Причины отклонений к аналогичному периоду
		Факт	Факт аналогичного периода	УТВ. план	Бюджет	Оценка	план	бюджет	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.1	Получения собственных акций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Выплата основного долга по кредитованным займам, полученным от Фонда (собственные средства)	-	-	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 400 000	2 400 000	-	0%	-
2.2.1	от ДО в группе Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.2	от ДО в группе Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.3	от организаций, за исключением страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.4	от организаций, за исключением страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	-	-	3 500 000	3 500 000	3 500 000	2 400 000	2 400 000	-	0%	-
2.3	Выплата основного долга по долгосрочным займам, полученным от Фонда (собственные средства)	7 612 147	1 209 439	2 366 029	2 366 029	4 196 382	1 163 015	1 163 015	4 196 382	355%	-
2.3.1	от Фонда (собственные средства)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2	от ДО в группе Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.3	от организаций, за исключением страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.4	от организаций, за исключением страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Выплата основного долга по выпущенным долговым ценным бумагам (облигациям)	7 612 147	1 209 439	2 366 029	2 366 029	4 196 382	1 163 015	1 163 015	4 196 382	355%	-
2.4.1	Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.2	ДО в группе Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.3	организаций, за исключением страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.4	организаций, за исключением страны, за исключением компаний ДО и других ДО Фонда	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Выплата основного долга по обязательствам по финансовой аренде (с 1 января 2018 года Выплата основного долга по обязательствам по договорам аренды)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Выплата основного долга по Займам из Республиканского бюджета РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Выплата основного долга по Займам из Национального фонда РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8	Выплата основного долга по Займом, предоставленным Национальным Банком РК	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Выплата основного долга по Займам, предоставленным Национальным банками других государств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Дивиденды, выплаченные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.1	- акционерам материнской компании - фп	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.2	- неконтролирующим собственникам - фп	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	Почные выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.1	- акционерам материнской компании	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11.2	- неконтролирующим собственникам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.12	Почные выплаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
с 1.09	Чистое поступление денежных средств по финансовой деятельности	3 614 533	364 384	358 217 807	358 217 807	356 387 455	86 935 216	86 935 216	314 116	0%	-
IV	Изменение в резервах на обесценения денежных средств и их эквивалентов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV.4	Влияние изменений обменного курса на saldo денежных средств в иностранной валюте	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V	Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов	1 098 701	2 918 056	35 242 258	35 242 258	56 927 134	1 772 698	1 772 698	- 2 086 600	-18%	-
VI	Денежные средства и их эквиваленты на начало периода	2 376 796	2 376 795	24 985	24 985	2 376 496	24 985	24 985	2 375 496	13510%	-
VII	Денежные средства и их эквиваленты на конец периода	3 375 496	6 194 851	35 367 235	35 367 235	60 297 630	1 797 683	1 797 683	1 288 896	72%	-

тыс.тенге

№ п/п	Показатели	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период 2025 года			
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе от:	79 525 179	21 564 936	101 515 191	101 515 191	94 526 621	30 744 936	30 744 936	26 278 817	85%
1.1.	производства электроэнергии	79 469 986	21 543 630	101 448 379	101 448 379	94 459 809	30 720 493	30 720 493	26 258 559	85%
1.2.	реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями									
1.3.	производства теплотенергии	39 090	17 694	41 101	41 101	41 101	18 015	18 015	16 798	93%
1.4.	передачи и распределения электроэнергии									
1.5.	реализации химически очищенной воды									
1.6.	реализации угля									
1.7.	жд. тарифа (для угольных компаний)									
1.8.	строительно-монтажных и ремонтных работ									
1.9.	аренды									
1.10.	прочие	16 102	3 612	25 711	25 711	25 711	6 428	6 428	3 460	54%
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.	44 329 914	10 817 121	63 303 809	63 303 809	63 303 809	16 799 522	16 799 522	12 352 708	74%
2.1.	Себестоимость производства электроэнергии	44 251 298	10 785 033	63 205 830	63 205 830	63 205 830	16 767 434	16 767 434	12 298 597	73%
2.2.	Себестоимость реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями									
2.3.	Себестоимость производства теплотенергии	78 616	32 088	97 979	97 979	97 979	32 088	32 088	54 111	169%
2.4.	Себестоимость передачи электроэнергии									
2.5.	Себестоимость реализации химически очищенной воды									
2.6.	Себестоимость добычи и реализации угля									
2.7.	Себестоимость строительно-монтажных и ремонтных работ									
2.8.	Себестоимость прочих видов основной деятельности									
2.9	Амортизация основных средств и нематериальных активов	3 762 017	1 395 499	3 732 725	3 732 725	3 732 725	904 509	904 509	803 050	89%
3	Валовая прибыль (Gross operating profit=1-2)	35 195 265	10 747 815	38 211 382	38 211 382	31 222 813	13 945 414	13 945 414	13 926 108	100%
4	Доходы от финансирования	449 356	91 803	0	0	110 509			110 509	#ДЕЛ/0!
5	Прочие доходы, в том числе	371 154	305 100	139 075	139 075	139 075	10 873	10 873	35 065	322%
5.1.	Доход от реализации республиканских бюджетных программ									
5.2.	Доходы от субсидий/компенсаций по бюджетным программам									
5.3.	Прочие доходы от неосновной деятельности	371 154	305 100	139 075	139 075	139 075	10 873	10 873	35 065	322%
5.4.	Восстановление обесценения активов									
5.5.	Доходы от курсовой разницы					0				
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	2 556 410	696 396	2 784 955	2 784 955	2 784 922	843 203	843 203	781 514	93%
7	Общие и административные расходы	1 964 288	358 264	2 803 695	2 803 695	2 803 695	686 232	686 232	533 292	78%
7.1.	Амортизация основных средств и нематериальных активов	63 940	29 898	70 246	70 246	70 246	16 004	16 004	15 625	98%
8	Операционная прибыль (Net operating profit = 3 - 6- 7)	30 674 566	9 693 155	32 622 733	32 622 733	25 634 196	12 415 979	12 415 979	12 611 302	102%
9	Прибыль до отчислений по амортизации, процентам и КПН (EBITDA = 8+7.1+2.9)	34 500 523	11 118 552	36 425 703	36 425 703	29 437 166	13 336 493	13 336 493	13 429 977	101%
10	Расходы на финансирование	12 368 152	2 941 178	12 586 600	12 586 600	12 586 600	3 161 628	3 161 628	2 937 927	93%
11	Прочие расходы от неосновной деятельности, в том числе:	23 175 019	455 020	6 201 583	6 201 583	6 204 612	2 869 493	2 869 493	271 297	9%
11.1.	Убытки от обесценения активов						0	0		

22	Сокращение ФОТ									
23	Сокращение численности персонала, чел.									
	EBITDA margin	43%	52%	36%	36%	31%	43%	43%	51%	118%

Отчет по исполнению производственной программы за 1 квартал 2025 года

Наименование ДО: АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2"

[illegible]

Отчет по исполнению инвестиционного бюджета АО "Станция Экибастузская ГРЭС" за 3 Мес. (Освоение) за январь-март 2025 года

тыс. тенге без НДС

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.			Январь - Март 2025 г.		
			План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1	Всего капитальных вложений	Всего в т.ч.	25 300 498	13 223 362	42 150 411	42 150 411	30 911 469	2 053 016	2 053 016	1 672 660
		заемные	12 468 139	4 160 747	22 524 498	22 524 498	3 894 569	85 629	85 629	749 967
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	12 832 359	9 062 616	19 625 913	19 625 913	27 016 901	1 967 387	1 967 387	922 693
		Всего в т.ч.	11 842 253	1 036 047	35 259 614	35 259 614	24 169 867	2 053 016	2 053 016	20 157
		заемные	7 557 425	0	22 524 498	22 524 498	1 093 173	85 629	85 629	0
1.1.	Инвестиционные проекты	средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	4 284 828	1 036 047	12 735 116	12 735 116	23 076 694	1 967 387	1 967 387	20 157
		Всего в т.ч.	11 310 759	746 711	35 221 454	35 221 454	24 169 867	2 043 476	2 043 476	20 157
1.1.1.	Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№3	заемные	7 557 425	0	22 524 498	22 524 498	1 093 173	85 629	85 629	0
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	3 753 334	746 711	12 696 956	12 696 956	23 076 694	1 957 847	1 957 847	20 157
1.	Проектные работы		1 101 177	279 764	809 806	809 806	809 806	0	0	0
1.1	Корректировка ТЭО проекта (70% от стоимости корректировки ПСД)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Разработка ПСД стадии "П"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Корректировка ПСД стадии "П"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Корректировка ПСД стадии "П" в связи с девальвацией тенге		0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Разработка землеустроительных проектов, предназначенных для строительства 3-го энергоблока		0	0	0	0	0	0	0	0
1.6	Разработка ПСД		809 806	0	809 806	809 806	809 806	0	0	0
1.7	Разработка ТЭО строительства №3		291 371	279 764	0	0	0	0	0	0
1.8	Экспертиза ПСД		0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Оборудование		147 211	303 555	4 478 379	4 478 379	0	0	0	0
2.1	Поставка основного оборудования		147 211	303 555	4 478 379	4 478 379	0	0	0	0
2.2	Услуги таможенного брокера		0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Транспортировка оборудования из КНР		0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Нераспределенные средства на монтаж и поставку оборудования вне пределов ГК		0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Поставка земснаряда		0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Приобретение лабораторного оборудования для контроля качества приемки работ		0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Пункт входного контроля качества		0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Строительство объектов золоотвала		0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Строительно-монтажные работы		63 249	37 559	1 500 000	1 500 000	345 890	0	0	0
3.1	Договор Генерального Подряда СМР		0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0
3.2	Первоочередные работы		0	0	0	0	0	0	0	0
3.3	Строительство объектов золоотвала		0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Завершение строительства объектов стройдвора		0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Строительство временного склада хранения		63 249	37 559	0	0	345 890	0	0	0
3.6	Поставка крана козлового т/п 32 тн(собст.ср-ва)		0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Расширение ОРУ-500 кВ		0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Прочие		9 999 121	125 833	28 433 269	28 433 269	23 014 171	2 043 476	2 043 476	20 157
4.1	АВС-4 программный комплекс для расчета смет		1 315	0	1 381	1 381	1 687	0	0	0
4.2	Авторский надзор (основное строительство)		0	0	51 983	51 983	0	79	79	0
4.3	Ангар для хранения статора генератора		0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Вознаграждение агента по кредиту		0	0	0	0	0	0	0	0
4.5	Залоговая оценка по инвестиционному проекту строительства 3-го энергоблока		0	0	0	0	0	0	0	0
4.6	Инженер банка		0	0	0	0	0	0	0	0
4.7	Капитализация по процентам за кредит (по долгосрочному кредиту)		0	0	0	0	0	0	0	0
4.8	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)		3 458 920	0	14 825 719	14 825 719	22 334 966	0	0	0
4.9	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)		0	0	0	0	0	0	0	0
4.10	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)		2 677 506	0	12 055 211	12 055 211	0	1 835 003	1 835 003	0
4.11	Комиссия за выдачу кредита		0	0	0	0	0	0	0	0
4.12	Комиссия за проведение банковской экспертизы проекта		0	0	0	0	0	0	0	0
4.13	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (ВЭБ)		0	0	0	0	0	0	0	0
4.14	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (Инженер заказчика)		0	0	0	0	0	0	0	0
4.15	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (юрид. консультант)		0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.			Январь - Март 2025 г.		
			План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
4.16	Госэкспертиза ПСД стадии П и госэкспертиза ПСД ПНР		0	0	0	0	11 888	0	0	0
4.17	Пусконаладочные работы (материалы для ПНР)			0	0	0	0	0	0	0
4.18	КПН с нерезидента (20 % от суммы ПНР)			0	0	0	0	0	0	0
4.19	Налог на имущество		8 225	0	15 627	15 627	0	3 907	3 907	0
4.20	Обеспечение проживания иностранных работников Генерального подрячика, работающих вахтовым методом		0	0	0	0	0	0	0	0
4.21	Оценка по маркетинговой части инвестиционного проекта (возмещение Банку затрат на привлечение независимого консультанта) по 3-му блоку		0	0	0	0	0	0	0	0
4.22	Оценка права землепользования		0	0	0	0	0	0	0	0
4.23	Плата за гарантию		0	0	0	0	0	0	0	0
4.24	Программный комплекс Derek Info		0	0	0	0	0	0	0	0
4.25	Пусконаладочные работы		0	0	0	0	0	0	0	0
4.26	Расходы на страхование по проекту		0	0	297 665	297 665	0	0	0	0
4.27	Система видеонаблюдения за ходом строительства энергоблока ст. №3		0	0	0	0	0	0	0	0
4.28	Услуги инженера заказчика		172 124	0	218 749	218 749	0	0	0	0
4.29	Услуги по составлению финансовой модели по проекту		0	0	0	0	0	0	0	0
4.30	Услуги технадзор		0	0	43 319	43 319	0	0	0	0
4.31	Услуги юридических консультантов на сопровождение финансовых соглашений		0	0	0	0	0	0	0	0
4.32	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта		113 000	112 933	161 000	161 000	213 092	40 250	40 250	13 500
4.33	Юридический консультант и оценка по правовой экспертизе по 3-му блоку		0	0	0	0	0	0	0	0
4.34	Оплата таможенных пошлин		0	0	0	0	0	0	0	0
4.35	Уплата НДС		0	0	0	0	0	0	0	0
4.36	Управление проектом 2023-2025		0	0	0	0	0	0	0	0
4.37	Разовый комиссионный сбор		2 769 018	0	95 906	95 906	0	23 977	23 977	0
4.38	Приобретение здания АБК и земельного участка ТОО «КВАРЦ KZ»		0	0	0	0	0	0	0	0
4.39	Комиссия за резервирование 0,25%		234 557	0	85 290	85 290	0	21 323	21 323	0
4.40	Затраты на содержание УКС		154 834	0	281 426	281 426	224 669	43 940	43 940	0
4.41	Затраты на содержание УУП		0	530	141 191	141 191	111 469	35 298	35 298	6 657
4.42	Затраты, связанные с организацией займа		409 622	12 370	158 800	158 800	116 400	39 700	39 700	0
1.1.2.	Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4	Всего в т.ч.	531 494	289 336	38 160	38 160	0	9 540	9 540	0
		заемные	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	531 494	289 336	38 160	38 160	0	9 540	9 540	0
1.1.2.1	Разработка ТЭО		279 764	279 764	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Договор Генерального Подряда (Разработка ПСД стадии "Проект" и "Рабочая документация" на 550 МВт)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Договор Генерального Подряда (поставка оборудования)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Договор Генерального Подряда (СМР)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Авторский надзор (основное строительство)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Пусконаладочные работы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Пусконаладочные работы (сырье, материалы)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	КПН с нерезидента (20 % от суммы ПНР)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Расходы на страхование по проекту		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Услуги инженера заказчика		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Услуги технадзор		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Разовый комиссионный сбор		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	Комиссия за резервирование 0,25%		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	АВС-4 программный комплекс для расчета смет		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Затраты на содержание УКС		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Затраты на содержание УУП		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.21	Затраты, связанные с организацией займа		251 730	9 572	38 160	38 160	0	9 540	9 540	0
1.1.3.	Разработка ТЭО строительства энергоблока ст.№5 и №6	Всего в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0
		заемные	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Разработка ТЭО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, находящихся в процессе	Всего в т.ч.	13 263 976	12 044 735	6 631 496	6 631 496	6 175 593	0	0	1 485 709
		заемные	4 910 714	4 160 747	0	0	2 801 396	0	0	749 967

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.			Январь - Март 2025 г.		
			План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
	основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	8 353 262	7 883 988	6 631 496	6 631 496	3 374 198	0	0	735 742
1.2.0	Реализуемые мероприятия текущего периода		13 263 976	11 910 461	6 631 496	6 631 496	6 175 593	0	0	1 485 709
1.2.1	Восстановление комплекта эксплуатационной технической документации на генератор ТВВ-500 2ЕУ3, ст. №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Восстановление ячейки коагулянта №1 объемом 85 м3		26 325	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Восстановление металлической вставки и примыкающих газоходов в дымовой трубе		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Восстановительный ремонт в заводских условиях роторов высокого и среднего давления, в т.ч.		1 191 136	568 700	0	0	621 023	0	0	621 023
	заемные средства		1 148 892	527 869	0	0	621 023	0	0	621 023
	собственные средства		42 244	40 831	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Выполнение работ по ремонту приемки мельниц энергоблока №2		0	0	0	0	97 322	0	0	0
1.2.6	Демонтаж и монтаж конвективной шахты энергоблока №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	Демонтаж и монтажные работы по ремонту металлоконструкций напорного газохода напор ДС-1А, Б до боровов энергоблоков №1 и №2		128 015	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Замена баков №1,2,3 станции пожаротушения РММХ с обвязкой		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	Замена и приобретение поверхностей нагрева бл.№1,2		1 796 810	2 704 327	1 120 216	1 120 216	988 849	0	0	0
1.2.10	Замена трубопроводов гидрозолоудаления, в т.ч.		5 173 083	4 608 941	136 041	136 041	2 738 550	0	0	551 080
	заемные средства		3 761 822	3 632 877	0	0	2 180 373	0	0	128 944
	собственные средства		1 411 260	976 064	136 041	136 041	558 177	0	0	422 136
1.2.11	Замена трубопровода сетевой воды "Участок вдоль технологической дороги"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	Замена участков водовода ХВО		0	0	220 527	220 527	220 527	0	0	0
1.2.13	Исследования по внедрению технологии безмазутной растопки котлоагрегата П-57Р энергоблока №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.14	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ+облопачивание)		229 164	115 213	0	0	182 518	0	0	124 321
1.2.15	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ 2-я нитка)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.16	Комиссия за открытие кредитной линии (ГЗУ+облопачивание)		13 537	27 500	0	0	0	0	0	0
1.2.17	Корректировка ПСД по навесу для нефтепродуктов		20 000	0	0	0	18 000	0	0	0
1.2.18	Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблоков ст.№ 2		89 900	0	681 333	681 333	89 900	0	0	0
1.2.19	Модернизация весовой системы учета угля (Система сбора данных)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20	Модернизация кранов и подкрановых путей в дробильном корпусе		73 401	73 401	0	0	0	0	0	0
1.2.21	Модернизация щеточно-контактного аппарата с системой постоянного электронного мониторинга энергоблока №1		97 774	0	114 329	114 329	114 329	0	0	0
1.2.22	Модернизация электрофильтров с применение технологии Sorotax		0	0	0	0	192 500	0	0	0
1.2.23	Монтаж антикоррозионного футеровочного покрытия на основе полимеров-термопластов на стенки циркуляционных водоводов.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.24	Монтаж ограждения вокруг химического цеха и баков хранения кислоты внутри здания ОХВО		22 710	22 710	0	0	0	0	0	0
1.2.25	Огнезащитное покрытие металлических колонн фильтровального зала химического цеха		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.26	Повышение надежности работы ленточных конвейеров топливоподачи		34 260	26 468	75 999	75 999	0	0	0	0
1.2.27	Приобретение блока комплекта клапанов высокого давления Ч. 1325401		0	0	1 372 800	1 372 800	0	0	0	0
1.2.28	Приобретение, замена и восстановление оборудования для среднеходных валковых мельниц		2 788 486	3 147 627	1 635 477	1 635 477	51 441	0	0	0
1.2.29	Приобретение запорной арматуры и насосного оборудования		538 699	302 489	71 246	71 246	108 797	0	0	0
1.2.30	Приобретение и замена воздухопроводов первичного и вторичного воздуха в пределах котла.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.31	Приобретение и замена ресивера V=80 куб.м, тип ВЗЗ-80		52 559	0	0	0	0	0	0	0
1.2.32	Приобретение и замена трубок конденсатора входного потока 1А.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.33	Приобретение и монтаж блочного координатора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.34	Приобретение и монтаж роторной погрузочной машины		76 210	0	76 210	76 210	50 490	0	0	0
1.2.35	Приобретение комплекта деталей для молотковых дробилок		0	0	0	0	50 872	0	0	0
1.2.36	Приобретение оборудования и приборов производственного назначения		493 203	158 783	297 529	297 529	227 962	0	0	0
1.2.37	Приобретение системы контроля вибрации для измерения вибрации, частоты вращения, температуры, тока, давления, расхода, других технологических параметров на МПС, ЦН, ТДМ (2 комплекта)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.38	Приобретение специальной техники		0	0	70 751	70 751	70 751	0	0	0
1.2.39	Приобретение транспортной ленты		39 837	39 837	0	0	0	0	0	0
1.2.40	Работы по восстановлению качественных показателей водоподготовительной установки		327 291	134 274	376 840	376 840	189 285	0	0	189 285
1.2.41	Работы по изготовлению комплекта деталей эрлифта		0	0	249 900	249 900	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.			Январь - Март 2025 г.		
			План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.2.42	Работы по разработке программного обеспечения системы управления насосами дозирования аммиака		9 936	0	0	0	21 669	0	0	0
1.2.43	Разработка, восстановление проекта действующих ж/д путей №205,206,53		27 503	0	0	0	0	0	0	0
1.2.44	Разработка ПСД замены стального трубопровода по пожарно-технической воде на территории промплощадки АО "СЭГРЭС-2" на пластиковый Ø300х80 мм.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.45	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в главном корпусе ряд "В"		0	0	31 247	31 247	28 122	0	0	0
1.2.46	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в здании тепловой стоянки тепловозов		0	0	25 391	25 391	22 851	0	0	0
1.2.47	Разработка ПСД освещения сливо-наливной эстакады РММХ		757	682	0	0	0	0	0	0
1.2.48	Ремонт и замена быстроизнашивающихся запасных частей электрофильтров энергоблока №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.49	Ремонт ствола дымовой трубы №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.50	Расширение бокса стоянки бульдозеров с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.51	Строительство насосной станции возврата осветленной воды		13 380	0	0	0	14 175	0	0	0
1.2.52	Строительство стояночного бокса быстросборного ангарного типа с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53	ТЭО реконструкции системы теплоснабжения		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.54	Установка системы промышленного кондиционирования в помещении щита тиристорного возбуждения энергоблока № 2 с разработкой проекта		0	0	75 661	75 661	75 661	0	0	0
1.2.55	Восстановление временной стены главного корпуса на инв № 40122		0	113 782	0	0	0	0	0	0
1.2.53	Реализованные мероприятия прошлых периодов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.1	Аварийно-восстановительные работы по маневровому тепловозу ТЭМ-15 зав. № 131		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.2	Аварийно-восстановительные работы турбогенератора ТВВ-500-2ЕУ3 ст. №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.3	Аварийно-восстановительный ремонт железобетонной дымовой трубы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.4	Аварийно-восстановительный ремонт ленточного конвейера ЛК-3/2 "А"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.5	Аварийно-восстановительный ремонт ЛК 5/3		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.6	Аварийно-восстановительные работы позн.бл.№1 (ротор низкого давления)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.7	Автоматизированная система контроля параметров ТДМ КТЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.8	Автоматическая пожарная сигнализация в циклоне для сбора опилок столярного цеха		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.9	Антикоррозийная защита порталов ОРУ-500 кВ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.10	Антикоррозийное покрытие металлоконструкций крана СКР -2200		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.11	Внедрение автоматизированной системы контроля параметров турбинного отделения		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.12	Внедрение системы входного контроля качества угля (комплекса для отбора и		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.13	Водовод ХВО. 3-я нитка от канала им. Сатпаева до точки "А"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.14	Восстановление РНД-1,2 (2 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.15	Восстановление II нитки трубопровода ГЗУ от ПК 0 до ПК 34		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.16	Восстановление антикоррозийного покрытия несущих конструкций эстакад		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.17	Восстановление вагоноопрокидывателя ВРС134		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.18	Восстановление деаэраторов ДП-2000/150 энергоблоков ст.№1,2 (2шт)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.19	Восстановление изоляции трубопроводов теплосети паропроводов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.20	Восстановление конденсатора турбины К-500-240-4 ст. №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.21	Восстановление котлоагрегата ГМ-50-1 №6		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.22	Восстановление котлов КВГМ-100 №№ 1, 2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.23	Восстановление мостовых кранов 32/5-2К, ТВП №2 отп. 28.00; 50/10, котел №3 отп.66		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.24	Восстановление остекления зенитных фонарей ЛК 6/2 АБ армированным стеклом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.25	Восстановление сепаратора осветителя ВТИ-630 химического цеха		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.26	Восстановление СКР-2200 ЭМ с заменой стрелового каната, замена каната		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.27	Восстановление участка железнодорожного пути №209, 212		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.28	Газоаналитическая система		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.29	Замена III нитки трубопровода ГЗУ от ПК 34 до ПК 84 (5 км)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.30	Замена блочных золошлакопроводов ГЗУ d 530 мм с бронированием углов поворота		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.31	Замена деаэратора подпитки котлов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.32	Замена золошлакопроводов ГЗУ Ø 530х8 от главного корпуса до магистральных трубопроводов (200 м)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.33	Замена и приобретение прочего оборудования и ОС		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.34	Замена и приобретение прочего оборудования и основных средств, не входящего в сметы строек производственного назначения (инструмент, оборудование)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.35	Замена оборудования ХВО		0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.			Январь - Март 2025 г.		
			План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.2.53.36	Замена платформы с люльками вагоноопрокидывателя		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.37	Замена ручных кранов мостовых однобалочных подвесных на краны мостовые		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.38	Замена статора генератора блока №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.39	Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.40	Замена трубопровода ГЗУ (1 нитка)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.41	Замена трубопровода обессоленной воды (две нитки)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.42	Замена трубопровода сырой воды на технологической эстакаде		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.43	Замена трубопровода химически очищенной воды (две нитки)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.44	Замена участка водовода ХВО 200 метров Ø 530х8 мм. Замена запорной арматуры в камере переключений КП-2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.45	Замена участка трубопровода II нитки ГЗУ Ø 1020х10мм по эстакаде от ПК 0 ПК 34 (3400 м) с установкой компенсаторов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.46	Замена участков водовода ХВО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.47	Замена участков водовода ХВО - 2000 метров, с заменой участка под полотном		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.48	Изготовление и монтаж противопожарных переборок ИЕТ-90		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.49	Изготовление металлоконструкций сопел и воздухопроводов третичного дутья		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.50	Измерительная система для выверки соосности двух валов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.51	Инженерные сети		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.52	Капитальный ремонт станков цеха производственной подготовки (ЦПП).		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.53	Кровля главного корпуса		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.54	Модернизация верхнего уровня АСУ ТП энергоблока № 1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.55	Модернизация конвейеров ЛК 5/1, ЛК 5/3, ЛК 7/1 с применением мотор-редукторов (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.56	Модернизация оборудования телефонной связи		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.57	Модернизация ОРУ-220кВ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.58	Модернизация ОРУ-500кВ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.59	Модернизация ОРУ-500кВ (проект)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.60	Модернизация подъемника		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.61	Модернизация приводных станций ленточных конвейеров ЛК 3/1А, ЛК 3/1Б с применением мотор-барабанов (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.62	Модернизация приводных станций ЛК 41А-Б, 42 А-Б с применением мотор-барабанов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.63	Модернизация системы очистки воздуха тракта топливоподдачи с переоснащением аспирационных установок с разработкой ПредТЭО и ПСД		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.64	Модернизация системы управления		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.65	Модернизация УРЗА резервного трансформатора собственных нужд 6кВ блоков 1,2 с применением микропроцессорной техники (ЭЦ)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.66	Модернизация устройств релейной защиты, электроавтоматики линий электропередачи 500 кВ ЕЭС Казахстана		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.67	Модернизация цифровой автоматической телефонной станции М-200		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.68	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещении маслохранилища ЦПП		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.69	Монтаж блочных трубопроводов ГЗУ диам. 530х12 протяж. 200 метров		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.70	Монтаж вагонотолкателей Т-22		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.71	Монтаж кран-балки склада ОПКР и КС		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.72	Монтаж пожарной сигнализации пожарного депо		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.73	Монтаж пожарной сигнализации ТТЦ, включая боксы тепловой стоянки бульдозеров и тепловозов, а также щит управления РММХ, общей площадью 1168,55 кв.м.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.74	Монтаж пожарной сигнализации ЦТАИ, включая участок эл.привода ТП, общей площадью 3028,3 кв.м.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.75	Монтаж сварочной разводки по электрофильтрам блоков №1, №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.76	Монтаж ТКДС-100В		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.77	Монтаж топливо-раздаточных установок		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.78	Монтаж электрического тельфера грузоподъемностью 5т		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.79	Монтаж, пусконаладочные работы, гарантийное и постгарантийное обслуживание комплексов: "Стационарный оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой PRODIGYDV", "Атомно-адсорбционный спектрометр мод. Analyst 200"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.80	Обследование электромагнитной обстановки по ОРУ-500 кВ, ОРУ 220кВ и главному корпусу.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.81	Обустройство галерей 3/2А, 3/2Б, 5/3, 5/1 (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.82	Обустройство галерей 5/1, 7/1, 6/2Б, 3/2Б		0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.			Январь - Март 2025 г.		
			План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.2.53.83	Обустройство галерей ленточных конвейеров 1А, 1Б, 7/1 (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.84	Огнезащитное покрытие кабельных потоков полуэтажей блоков №1,2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.85	Огнезащитное покрытие металлических конструкций колонн в столярном цехе		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.86	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций складов ОМТС №1 и №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.87	Ограждение ОРУ-500кВ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.88	Отбор сухой золы (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.89	Охладитель рабочей жидкости ОМТИ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.90	Переворот трубопроводов 3 нитки ГЗУ диам. 1020х10 протяж. 3400 м.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.91	Перенос и модернизация системы видеонаблюдения		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.92	Перепрофилирование помещений в здании РММХ 3х10000 м под мастерскую ремонта арматуры и поверхностей нагрева		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.93	Поверхности нагрева котла ст№1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.94	Повышение надежности работ ПВД		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.95	Повышение надежности работы РНД		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.96	Повышение надежности работы топливopодачи		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.97	Приобретение "спиралей" ПВД		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.98	Приобретение автогидроподъемника ТКА 37 на базе Камаз 535		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.99	Приобретение автоматического вискозиметра серии SVMТМ 3001 (Вискозиметр Штабингера)- 1 шт.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.100	Приобретение автоопливозаправщика		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.101	Приобретение агрегата электронасосного 12НА 22х6		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.102	Приобретение агрегата электронасосного ГРТ160/31,5-СП (2 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.103	Приобретение алюминиевых передвижных лесов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.104	Приобретение анализатора вибрации		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.105	Приобретение аппаратуры дальней автоматической связи энергосистем		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.106	Приобретение бульдозеров Т-35 (2 ед.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.107	Приобретение вагонотолкателей Т-20		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.108	Приобретение вала дымососа		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.109	Приобретение весового процессора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.110	Приобретение водоструйного аппарата высокого давления		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.111	Приобретение водяного экономайзера		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.112	Приобретение газоанализатора диоксида серы С-310А		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.113	Приобретение генераторных выключателей типа HECS-130XLP энергоблока № 1,2 с		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.114	Приобретение гидростанции		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.115	Приобретение гусеничного экскаватора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.116	Приобретение датчиков контроля горения факела		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.117	Приобретение двух комплектов уплотняющего узла на мельницы МПС-2" В", 2"Е"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.118	Приобретение и монтаж обеспыливающего устройства		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.119	Приобретение и монтаж турбопитательных установок		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.120	Приобретение измерительной техники и лабораторного оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.121	Приобретение измерительных приборов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.122	Приобретение измерительных рельсов ИР-65 (4 шт.) для вагонных весов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.123	Приобретение инвертора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.124	Приобретение модульной автоматизированной системы для исследования процессов теплообмена и гидродинамики в физических объектах.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.125	Приобретение клапана регулирующего ВД		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.126	Приобретение компаратора-калибратора универсального модификации КМ300КНТ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.127	Приобретение комплекта быстроизнашивающихся запасных частей для		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.128	Приобретение, монтаж и наладка систем автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.129	Приобретение конвейерных весов на ЛК 3/2АБ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.130	Приобретение конденсатного насоса		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.131	Приобретение контактного кольца		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.132	Приобретение корзины монтажной		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.133	Приобретение кулонометрического титратора по методу Карла Фишера С30 – 2 шт.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.134	Приобретение лабораторной мебели для экспресс-лаборатории ХЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.135	Приобретение лопаток левого вращения (216 шт.) и лопаток правого вращения (216 шт.) к горелкам котла ст. № 1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.136	Приобретение манометра		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.137	Приобретение маслоочистительной установки		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.138	Приобретение мембран фильтра установки обратного осмоса		0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.			Январь - Март 2025 г.		
			План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.2.53.139	Приобретение многоступенчатых решеток и насосного оборудования для очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.140	Приобретение муфты эластичной		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.141	Приобретение насоса-дозатора "ETATRON D-BA 188/3,5 400/3/50"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.142	Приобретение насосного агрегата		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.143	Приобретение насосного оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.144	Приобретение насосов и комплектующих		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.145	Приобретение насосов X45/31K - 4 шт.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.146	Приобретение оборудования для ленточных конвейеров		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.147	Приобретение оборудования для ХЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.148	Приобретение пирометра		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.149	Приобретение подогревателей низкого давления ПН-110-25-61 (2 шт.) и ПН-850-25-6-		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.150	Приобретение помольного комплекса		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.151	Приобретение прецизионного тепловизора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.152	Приобретение приемника геодезического, спутникового		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.153	Приобретение программного обеспечения по расчету неопределенности для методик		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.154	Приобретение производственной базы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.155	Приобретение проточной части		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.156	Приобретение прочего оборудования для производственных нужд		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.157	Приобретение воздухоохладителей электродвигателей энергоблоков №1,2 (4 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.158	Приобретение редуктора ЦДН		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.159	Приобретение резервного электродвигателя для тягодутьевого вентилятора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.160	Приобретение рентгенофлуоресцентного спектрометра		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.161	Приобретение ретранслятор Huter		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.162	Приобретение роторов молотковой дробилки СМД-98Б чертёж 3593.02.100.0.03-03 - 2 шт. и замена брусьев с воронками под МД №1,2,3,4.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.163	Приобретение самовсасывающего насоса AJm110H со встроенным эжектором		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.164	Модернизация системы возбуждения генератора ВТ-5000-2 на энергоблоке ст№1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.165	Приобретение системы контроля вибрации "Вибробит"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.166	Приобретение станка для обработки металла		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.167	Приобретение станков в столярный цех РСЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.168	Приобретение стола для приборов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.169	Приобретение стола-мойки		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.170	Приобретение счетчиков тепла для учета расхода тепловой энергии		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.171	Приобретение тахеометра		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.172	Приобретение тепловоза		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.173	Приобретение транспортных средств для производственных нужд		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.174	Приобретение транспортных средств для уборки территории		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.175	Приобретение транспортных средств, оборудования и реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и охраны периметра станции		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.176	Приобретение трансформатора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.177	Приобретение трансформаторов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.178	Приобретение трубок латунных для подогревателя сетевой воды пуско-отопительной котельной		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.179	Приобретение установки поверочной		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.180	Приобретение шкафа для реактивов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.181	Приобретение щеткодержателей бракетного типа для генераторов (40 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.182	Приобретение электрогенератора для организации гарантированного		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.183	Приобретение электродвигателей к конденсатному насосу КЭН 1-ой ступени (1 шт.), 3-ей ступени (1 шт.) энергоблока №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.184	Приобретение электродвигателя ПЭН-1 ПОК (2 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.185	Приобретение электродвигателя типа А114-4М – 1шт. для сетевого насоса СЭ-800-		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.186	Приобретение электродвигателя типа А4-400У-4У3 – 1шт. для сетевого насоса СЭ -		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.187	Проект подкрановых путей (восстановление)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.188	Проектирование, поставка и монтаж фильтров предочистки циркуляционной воды		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.189	Пылесистемы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.190	Работы по монтажу оборудования (промышленных кондиционеров)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.191	Работы по строительству (сооружению) резервуаров		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.192	Разгрузка, складирование и консервация блочного трансформатора		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.193	Разработка проекта и установка системы мониторинга эмиссий		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.194	Разработка проекта на обмуровку котлов энергоблоков №1,2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.195	Разработка проекта на перепрофилирование пустующих помещений в здании РММХ		0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.			Январь - Март 2025 г.		
			План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.2.53.196	Разработка проекта на расширение складского хозяйства ГСМ с задействованием дополнительных резервуаров по 80м3 (2-дизтопливо 1-бензин) (ОМТС)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.197	Разработка проекта на реконструкцию группового щита управления котлами ПОК		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.198	Разработка ПСД и монтаж схемы вакуумной очистки провалов с бункеров мельниц		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.199	Разработка рабочего проекта на устройство элементов стальных подконструкций лифтовой шахты		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.200	Разработка технико-экономического обоснования по реконструкции и модернизации КИП и А. внедрению АСУ ТП в ХЦ, ТТЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.201	Расширение существующего здания азотно-кислородной станции		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.202	Реконструкция галерей конвейеров ЛК 3/2Б (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.203	Реконструкция галерей конвейеров ЛК 3/2Б, ЛК 5/3, ЛК 5/1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.204	Реконструкция галерей конвейеров ЛК 5/3, ЛК 5/1 (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.205	Реконструкция грузоподъемных механизмов в зданиях ТСБ и РММХ с разработкой проекта		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.206	Реконструкция золовыпусков ГЗУ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.207	Реконструкция золошлаковывоса от основного ПК 118+60 трубопровода		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.208	Реконструкция ЗУУ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.209	Реконструкция и обустройство ленточных галерей		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.210	Реконструкция котла ст. №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.211	Реконструкция кровли ТТЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.212	Реконструкция оконных заполнений машинного и котельного отделения оси 4-14		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.213	Реконструкция очистных сооружений, разработка паспорта и технического регламента работы очистных сооружений хозяйственной канализации		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.214	Реконструкция системы общеобменной вентиляции главного корпуса		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.215	Реконструкция топочного мазутохозяйства		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.216	Реконструкция устройств РЗА и вторичной коммутации главной схемы блока № 1, № 2 генератор-трансформатор-рабочий ТСН спаренного энергоблока		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.217	Приобретение электродвигателей НСР-А, Б энергоблока ст. №1		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.218	Система видеонаблюдения		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.219	Система диагностирования электротехнического оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.220	Система управления верхнего уровня для электрофильтров		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.221	Строительство полигона с секционированием для размещения различных видов отходов производства и потребления на базе существующей свалки промышленно-строительных отходов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.222	Строительство полигона с секционированием для размещения различных видов отходов производства и потребления на базе существующей свалки промышленно-строительных отходов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.223	Строительство сооружений вантового перехода водоводов ХВО через открытый отводящий канал с разработкой проекта		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.224	Третья нитка водовода от КИК		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.225	Усиление и восстановление конструкций эстакады ГЗУ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.226	Усиление металлоконструкции ленточного конвейера ЛК 1АБ, ЛК 7/1 с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.227	Установка козловых крана на территории ОМТС		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.228	Установка пожарной сигнализации в помещении экспресс-лаборатории химического цеха		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.229	Устройство автоматической пожарной сигнализации в помещениях электроцеха		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.230	Электрификация железнодорожных путей № 62, 63 для вагонотолкателей с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.231	Приобретение видеокамер (4 шт.) и мониторов (2 шт.) для увеличения обзора рабочего места персонала вагонопрокидывателя ТТЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.232	Восстановление роторов молотковой дробилки		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.233	Приобретение роликотопор для ленточного состава		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.234	Приобретение воздухоохладителей электродвигателей энергоблоков №1,2 (2 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.235	Модернизация оборудования АСТУЭ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.236	Замена платформы вагонопрокидывателя 1а		0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.			Январь - Март 2025 г.		
			План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.2.53.237	Модернизация щеточно-контактных аппаратов с системой постоянного электронного мониторинга		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.238	Замена запорной арматуры в камере переключения №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.239	Приобретение запорной и регулирующей арматуры		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.240	Восстановительные работы двух редукторов МПС КЦ2Т-1600		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.241	Комплексные работы по стыковке ПТК «Овация» и аппаратуры АСКВМ «ВИБРОБИТ-300»		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.242	Приобретение уровнемеров		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.243	Приобретение вала (2 шт.) и рабочих колес (4 шт.) для дымомоса типа ДОД-43 (4 шт.) энергоблока №2		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.244	Приобретение газоанализатора для определения концентрации двух и более газов марки "Полар Универсал Т" (1 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.245	Приобретение лабораторного сушильного шкафа SNOL20/300 (1 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.246	Приобретение акустического визуализатора (1 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.247	Приобретение портативного расходомера (1 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.248	Приобретение термоиндикаторов		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.249	Работы по изготовлению металлических конструкций, панелей двухслойных с наплавленным абразивостойким защитным слоем		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.250	Демонтажные работы, монтаж циркуляционного насоса ОПВ-5-145-Э с электродвигателем (2 ед.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.251	Приобретение стереоскопического микроскопа (1 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Поддержание в рабочем состоянии административных активов ДО	Всего в т.ч.	194 269	142 581	259 301	259 301	566 009	0	0	166 794
		заемные	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	194 269	142 581	259 301	259 301	566 009	0	0	166 794
1.3.1	АБК		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Монтаж системы оповещения второго типа в АБК		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Ограждение кровли АБК		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Проведение обследования строительных конструкций укрытия под зданием АБК		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.4	Разработка рабочего проекта реконструкции 6-го этажа здания АБК		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.5	Реконструкция лестничной клетки №2 АБК		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.6	Реконструкция 3-го этажа АБК с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	ОМТС		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Разработка рабочего проекта переоборудования 2 этажа здания ОМТС под пункт централизованного наблюдения и кабинеты работников Управления по обеспечению безопасности		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Система видеонаблюдения на складе ОМТС и в лифтовом хозяйстве		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	ТТЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	Монтаж и наладка системы пожарной и охранной сигнализации объектов ТТЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2	Реконструкция и ремонт душевых помещений топливно-транспортного цеха с		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Реконструкция столовой ТТЦ с проектом		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Прочие объекты и мероприятия		194 269	142 581	259 301	259 301	566 009	0	0	166 794
1.3.4.1	Автобусы для персонала		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.2	Автомобили легковые		0	0	0	0	116 304	0	0	116 304
1.3.4.3	Комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности станции		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.4	Приобретение микроавтобусов		0	0	50 058	50 058	50 058	0	0	0
1.3.4.5	Приобретение техники для уборки территории		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.6	Монтаж и наладка системы видеонаблюдения в машзале ХЦ		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.7	Монтаж и наладка системы охранно-пожарной сигнализации в здании ХВО		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.8	Перенос и модернизация системы видеонаблюдения, устройство серверной		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.9	Перепланировка помещения под прачечную с установкой оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.10	Приобретение видеокамер для видео и аудиофиксации проводимых инструктажей		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.11	Приобретение вычислительной техники (сетевое хранилище)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.12	Приобретение и установка GPS мониторинга автотранспорта		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.13	Приобретение здания АБК НОТЭП и земельного участка		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.14	Приобретение кондиционеров в 2019-2020 гг. (28 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.15	Приобретение мебели		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.16	Приобретение медтехники		5 036	3 398	0	0	0	0	0	0
1.3.4.17	Приобретение нематериальных активов (программное обеспечение)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.18	Приобретение основных средств непроизводственного назначения		100 529	61 680	19 556	19 556	19 556	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.			Январь - Март 2025 г.		
			План	Факт	План	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт
1.3.4.19	Приобретение офисного инвентаря и орг.техники		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.20	Приобретение системы ультразвуковой диагностики		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.21	Приобретение служебного жилья в пос. Солнечный		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.22	Приобретение средств оргтехники и НМА		88 704	77 503	88 769	88 769	88 769	0	0	0
1.3.4.23	Приобретение и монтаж радиоэлектронной системы борьбы с беспилотными		0	0	0	0	134 143	0	0	0
1.3.4.24	Приобретение шкафов пожарных металлических		0	0	0	0	14 493	0	0	0
1.3.4.25	Приобретение нагрудных видеокамер		0	0	0	0	1 330	0	0	0
1.3.4.26	Приобретение видеорегистраторов на транспорт		0	0	0	0	2 296	0	0	0
	Приобретение кресел медицинских		0	0	0	0	5 100	0	0	0
1.3.4.27	Приобретение устройства бесконтактного дистанционного экспресс тестирования алкогольного опьянения "Алкорамка"		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.28	Пристройка к стояночному боксу для автомобилей, перевозящих опасные грузы (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.29	Развитие и поддержка информационных технологий		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.30	Развитие лечебно-профилактической службы		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.31	Приобретение контрольно-кассовых машин		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.32	Система оповещения для общежития гостиничного типа.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.33	Строительство автомойки (с проектом)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.34	Приобретение и внедрение программного комплекса предотвращения утечки конфиденциальных данных и системы централизованного контроля действий, производимых на компьютерах		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.35	Внедрение системы электронного документооборота (в рамках реализации ЗКС СЭД)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.36	Устройство ограждения и освещения территории АО "СЭГРЭС-2" и строительство КПП		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.37	Реконструкция административных помещений под ведомственный архив АО "СЭГРЭС-2" с разработкой проекта		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.38	Приобретение и установка GPS-контролеров для мониторинга автотранспорта (84 шт.)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.39	Приобретение электроосветительного оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.40	Приобретение серверного оборудования		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.41	Обустройство здания АБК (НОТЭП)		0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.42	Внедрение электронной системы медицинского осмотра		0	0	52 347	52 347	85 388	0	0	50 490
1.3.4.43	Приобретение автомобиля скорой помощи		0	0	48 572	48 572	48 572	0	0	0
1.4.	Прочие инвестиции	Всего в т.ч.	0	0	0	0	0	0	0	0
		заемные	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства госбюджета	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчет по исполнению инвестиционного бюджета АО "Станция Экибастузская ГРЭС" за 3 Мес.2025 года (Финансирование)

тыс. тенге

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.						Январь - март 2025 г.						
			Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС	
1	Всего капитальных вложений	Всего в т.ч.	11 906 363	13 318 309	300 601 168	334 011 991	300 601 168	334 011 991	277 190 931	310 403 798	79 904 864	89 481 054	79 904 864	89 481 054	2 114 726	2 359 226	
		заемные средства	3 671 416	4 111 986	292 663 538	325 184 103	292 663 538	325 184 103	270 499 961	302 959 957	79 765 476	89 337 334	79 765 476	89 337 334	543 796	609 054	
		собственные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные средства	8 234 947	9 206 322	7 937 629	8 827 888	7 937 629	8 827 888	6 690 969	7 443 841	139 388	143 720	139 388	143 720	1 570 928	1 750 173	
1.1.	Инвестиционные проекты	Всего в т.ч.	711 655	794 842	293 382 419	325 926 992	293 382 419	325 926 992	266 808 124	298 784 298	79 904 864	89 481 054	79 904 864	89 481 054	5 274	5 884	
		заемные средства	0	0	292 663 538	325 184 103	292 663 538	325 184 103	266 060 436	297 987 689	79 765 476	89 337 334	79 765 476	89 337 334	0	0	
		собственная средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные средства	711 655	794 842	718 880	742 889	718 880	742 889	747 688	796 610	139 388	143 720	139 388	143 720	5 274	5 884	
1.1.1.	Расширение и реконструкция ЭГРС-2 с установкой энергоблока ст.№3	Всего в т.ч.	421 891	471 228	293 344 259	325 888 832	293 344 259	325 888 832	266 808 124	298 784 298	79 895 324	89 471 514	79 895 324	89 471 514	5 274	5 884	
		заемные средства	0	0	292 663 538	325 184 103	292 663 538	325 184 103	266 060 436	297 987 689	79 765 476	89 337 334	79 765 476	89 337 334	0	0	
		собственная средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные средства	421 891	471 228	680 720	704 729	680 720	704 729	747 688	796 610	129 848	134 180	129 848	134 180	5 274	5 884	
1.	Проектные работы		279 764	313 336	2 820 506	3 158 967	2 820 506	3 158 967	2 820 506	3 158 967	1 449 362	1 623 285	1 449 362	1 623 285	0	0	
1.1	Корректировка ПСД стадион "Т"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	Корректировка ТЭО проекта (70% от стоимости корректировки ПСД)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Проектные работы стадион "Т", включая изыскания, обследование существующих фундаментов и конструкций и ПСД		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Разработка дополнительного варианта ТЭО "Расширение и реконструкция Экибастузской ГРЭС - 2 с установкой энергоблока ст. №3"		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5	Разработка землеустроительных проектов, предназначенных для строительства 3-го энергоблока		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6	Разработка ПСД		0	0	2 820 506	3 158 967	2 820 506	3 158 967	2 820 506	3 158 967	1 449 362	1 623 285	1 449 362	1 623 285	0	0	
1.7	Разработка ТЭО строительства энергоблока №3		279 764	313 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8	Увеличение стоимости проектных работ в связи с увеличением основных параметров энергоблока		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.9	Экспертиза ПСД		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Оборудование		0	0	208 559 757	233 586 928	208 559 757	233 586 928	204 315 731	228 833 619	78 162 288	87 541 762	78 162 288	87 541 762	0	0	
2.1	Поставка основного оборудования		0	0	208 559 757	233 586 928	208 559 757	233 586 928	204 315 731	228 833 619	78 162 288	87 541 762	78 162 288	87 541 762	0	0	
2.2	Услуги таможенного брокера		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3	Транспортировка оборудования из КНР		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4	Нераспределенные средства на монтаж и поставку оборудования вне пределов ГК		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5	Поставка земснаряда		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.6	Приобретение лабораторного оборудования для контроля качества приемки работ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.7	Пункт входного контроля качества		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.8	Строительство объектов золоотвала		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.	Строительно-монтажные работы		16 116	18 050	58 791 184	65 846 126	58 791 184	65 846 126	58 672 325	65 713 004	0	0	0	0	773	866	
3.1	Договор Генерального Подрада СМР		0	0	58 791 184	65 846 126	58 791 184	65 846 126	58 325 862	65 324 741	0	0	0	0	0	0	
3.2	Первоочередные работы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3	Строительство объектов золоотвала		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4	Завершение строительства объектов стройдвора		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.5	Строительство временного склада хранения		16 116	18 050	0	0	0	0	346 663	388 263	0	0	0	0	773	866	
3.6	Договор Генерального Подрада СМР за счет собств. средств		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.7	Расширение ОРУ-500 кВ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.	Прочие		126 011	139 842	23 172 811	23 296 810	23 172 811	23 296 810	999 561	1 078 708	283 675	306 467	283 675	306 467	4 501	5 018	
4.1	АВС-4 программный комплекс для расчета смет		0	0	1 381	1 547	1 381	1 547	1 688	1 890	0	0	0	0	0	0	
4.2	Авторский надзор (основное строительство)		0	0	49 377	55 302	49 377	55 302	315 170	352 990	4 202	4 707	4 202	4 707	0	0	
4.3	Ангар для хранения статора генератора		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.4	Внешние оценки, проводимые независимыми компаниями		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.5	Вознаграждение агента по кредиту		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.6	Залоговая оценка по инвестиционному проекту строительства 3-го энергоблока		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.7	Инженер банка		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.8	Капитализация по процентам за кредит (по долгосрочному кредиту)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.9	Комиссия за выдачу кредита		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.10	Комиссия за проведение банковской экспертизы проекта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.11	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (БЭБ)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.12	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (Инженер заказчика)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.13	Корпоративный подоходный налог с нерезидента (юрид. консультант)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.14	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)		0	0	14 825 719	14 825 719	14 825 719	14 825 719	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.15	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.		Январь - март 2025 г.									
			Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
4.16	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.17	Госэкспертиза ПСД стадион П и госэкспертиза ПСД ПНР				0	0	0	0	11 888	13 315	0	0	0	0	0	0
4.18	Пусконаладочные работы (материалы для ПНР)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.19	КПН с нерезидента (20 % от суммы ПНР)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.20	Надзор на имущество				15 627	15 627	15 627	15 627	0	0	3 907	3 907	3 907	3 907	0	0
4.21	Обеспечение проживания иностранных работников Генерального подрячика, работающих вахтовым методом				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.22	Оценка по маркетинговой части инвестиционного проекта (возмещение Банку затрат на привлечение независимого консультанта) по 3-му блоку				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.23	Оценка права землепользования				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.24	Плата за гарантию				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.25	Предоплата за разработку ТЭО строительства энергоблока №4 Экибастузской ГРЭС-2 мощностью 660 МВт с перспективой завершения строительства станции				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.26	Программный комплекс Derek Info				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.27	Пусконаладочные работы				185 382	207 628	185 382	207 628	0	0	0	0	0	0	0	0
4.28	Расходы на страхование по проекту				4 966 250	4 966 250	4 966 250	4 966 250	0	0	0	0	0	0	0	0
4.29	Система видеонаблюдения за ходом строительства энергоблока ст. №3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.30	Услуги инженера заказчика				437 499	489 999	437 499	489 999	0	0	109 375	122 500	109 375	122 500	0	0
4.31	Услуги по составлению финансовой модели по проекту				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.32	Услуги технадзор				82 294	92 170	82 294	92 170	0	0	7 004	7 844	7 004	7 844	0	0
4.33	Услуги юридических консультантов на сопровождение финансовых соглашений				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.34	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта		112 933	126 485	161 000	180 320	161 000	180 320	213 092	238 663	40 250	45 080	40 250	45 080	0	0
4.35	Юридический консультант и оценка по правовой экспертизе по 3-му блоку				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.36	Комиссия за резервирование 0.25%				524 177	524 177	524 177	524 177	0	0	0	0	0	0	0	0
4.37	Уплата НДС				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.38	Управление проектом 2023-2025				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.39	Разовый комиссионный сбор				1 342 687	1 342 687	1 342 687	1 342 687	0	0	0	0	0	0	0	0
4.40	Приобретение здания АБК и земельного участка ТОО «КВАРЦ КЗ»				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.41	Затраты на содержание УКС		0	0	281 426	281 426	281 426	281 426	231 652	231 652	43 940	43 940	43 940	43 940	0	0
4.42	Затраты на содержание УУП		525	525	141 191	141 191	141 191	141 191	109 672	109 831	35 298	35 298	35 298	35 298	4 501	5 018
4.43	Затраты, связанные с организацией займа		12 553	12 832	158 800	172 768	158 800	172 768	116 400	130 368	39 700	43 192	39 700	43 192	0	0
1.1.2.	Расширение Экибастузской ГРЭС-2 с установкой энергоблока ст.№4	Всего в т.ч.	289 764	323 615	38 160	38 160	38 160	38 160	0	0	9 540	9 540	9 540	9 540	0	0
		заемные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	289 764	323 615	38 160	38 160	38 160	38 160	0	0	9 540	9 540	9 540	9 540	0	0
1.1.2.1	Разработка ТЭО		279 764	313 336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Договор Генерального Подрядя (Разработка ПСД стадион "Проект" и "Рабочая документация" на 550 МВт)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	Договор Генерального Подрядя (поставка оборудования)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Договор Генерального Подрядя (СМР)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	Авторский надзор (основное строительство)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР льготный)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.7	Капитализация по процентам за кредит (ЕАБР рыночный)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Капитализация по процентам за кредит (акционерный кредит)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Пусконаладочные работы		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	Пусконаладочные работы (сырье, материал)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	КПН с нерезидента (10 % от суммы ПНР)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	Расходы на страхование по проекту		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	Услуги инженера заказчика		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Услуги технадзор		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	Услуги юридических консультантов по проектным соглашениям на весь срок реализации проекта		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	Разовый комиссионный сбор		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	АВС-4 программный комплекс для расчета смет		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	Комиссия за резервирование 0.25%		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.19	Затраты на содержание УКС		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.20	Затраты на содержание УУП		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.						Январь - март 2025 г.					
			Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.1.2.21	Затраты, связанные с организацией займа		10 000	10 279	38 160	38 160	38 160	38 160	0	0	9 540	9 540	9 540	9 540	0	0
1.1.3.	Разработка ТЭО строительства энергоблока ст.№5 и№6	Всего в т.ч.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		заемные средства			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные средства			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные средства			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.1	Разработка ТЭО		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.	Поддержание в рабочем состоянии производственных активов и прочих основных средств, непосредственно участвующих в процессе производственной деятельности ДО	Всего в т.ч.	10 897 746	12 196 522	6 886 655	7 713 054	6 886 655	7 713 054	9 717 138	10 873 950	0	0	0	0	2 064 386	2 302 869
		заемные средства	3 671 416	4 111 986	0	0	0	0	4 439 525	4 972 293	0	0	0	0	543 798	609 054
		заемные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные средства	7 226 329	8 084 536	6 886 655	7 713 054	6 886 655	7 713 054	5 277 613	5 901 657	0	0	0	0	1 520 589	1 693 815
1.2.0	Реализуемые мероприятия текущего периода		10 897 746	12 196 522	6 886 655	7 713 054	6 886 655	7 713 054	9 717 138	10 873 950	0	0	0	0	2 064 386	2 302 869
1.2.1	Восстановление комплекта эксплуатационной технической документации на генератор ТВВ-500 2ЕУЗ, ст. №2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Восстановление ячейки коагулянта №1 объемом 85 м3				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.3	Восстановление металлической вставки и примыкающих газоходов в дымовой трубе				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	Восстановительный ремонт в заводских условиях роторов высокого, среднего и низкого давления.		258 577	289 606	0	0	0	0	931 146	1 042 884	0	0	0	0	211 148	236 485
	заемные средства		242 244	271 314	0	0	0	0	906 648	1 015 445	0	0	0	0	211 148	236 485
	собственные средства		16 332	18 292	0	0	0	0	24 499	27 438	0	0	0	0	0	0
1.2.5	Выполнение работ по ремонту приямка мельниц энергоблока №2				0	0	0	0	97 322	109 000	0	0	0	0	0	0
1.2.6	Демонтаж и монтаж конвективной шахты энергоблока №2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.7	Демонтаж и монтажные работы по ремонту металлоконструкций напорного газохода напор ДС-1А,Б до боровов энергоблоков №1 и №2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.8	Замена баков №1,2,3 станции пожаротушения РММХ с обвязкой				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.9	Замена и приобретение поверхностей нагрева бл. №1,2		2 258 664	2 529 704	1 120 216	1 254 642	1 120 216	1 254 642	1 683 696	1 885 728	0	0	0	0	476 897	534 124
1.2.10	Замена трубопроводов гидропозуудаления		4 405 163	4 933 782	136 041	152 366	136 041	152 366	4 091 126	4 582 061	0	0	0	0	526 638	589 834
	заемные средства		3 429 172	3 840 673	0	0	0	0	3 532 878	3 956 823	0	0	0	0	332 650	372 568
	собственные средства		975 991	1 093 110	136 041	152 366	136 041	152 366	558 249	625 238	0	0	0	0	193 988	217 266
1.2.11	Замена трубопровода сетевой воды "Участок вдоль технологической дороги"				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.12	Замена участков водовода ХВО				220 527	246 990	220 527	246 990	220 527	246 990	0	0	0	0	0	0
1.2.13	Исследования по внедрению технологии безмаслунной растопки котлоагрегата П-57Р энергоблока №1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.14	Капитализация по процентам за кредит (ГЗУ+облпопачивание)		47 110	47 110	0	0	0	0	77 034	77 034	0	0	0	0	77 034	77 034
1.2.15	Комиссия за открытие кредитной линии (ГЗУ+облпопачивание)		27 500	27 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.16	Корректировка ПСД по навесу для нефтепродуктов				0	0	0	0	18 000	20 160	0	0	0	0	0	0
1.2.17	Модернизация автоматизированной системы управления технологическими процессами энергоблока ст. №2				681 333	763 093	681 333	763 093	89 900	100 688	0	0	0	0	0	0
1.2.18	Модернизация весовой системы учета угля (Система сбора данных)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.19	Модернизация кранов и подкрановых путей в дробильном корпусе		70 228	78 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.20	Модернизация щеточно-контактного аппарата с системой постоянного электронного мониторинга энергоблока №1				114 329	128 048	114 329	128 048	114 329	128 048	0	0	0	0	0	0
1.2.21	Модернизация электрофильтров с применение технологии Sogomax				0	0	0	0	192 500	215 600	0	0	0	0	0	0
1.2.22	Монтаж антикоррозионного футеровочного покрытия на основе полимеров-термопластов на стенки циркуляционных водоводов				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.23	Монтаж ограждения вокруг химического цеха и баков хранения кислоты внутри здания ОХВО		22 710	25 435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.24	Огнезащитное покрытие металлических колонн фильтровального зала химического цеха				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.25	Повышение надежности работы ленточных конвейеров топливозадачи				75 999	85 118	75 999	85 118	26 468	29 644	0	0	0	0	26 468	29 644
1.2.26	Приобретение блока комплекта клапанов высокого давления				1 372 800	1 537 536	1 372 800	1 537 536	975 282	1 092 315	0	0	0	0	221 089	247 620
1.2.27	Приобретение, замена и восстановление оборудования для среднеходных валковых мельниц		2 787 407	3 121 896	1 890 636	2 117 513	1 890 636	2 117 513	411 600	460 992	0	0	0	0	360 159	403 378
1.2.28	Приобретение запорной арматуры и насосного оборудования		430 860	482 563	71 246	79 796	71 246	79 796	108 797	121 853	0	0	0	0	0	0
1.2.29	Приобретение и замена воздухопроводов первичного и вторичного воздуха в пределах котла				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.30	Приобретение и замена ресивера V=80 куб.м., тип ВЗЗ-80				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.31	Приобретение и замена трубок конденсатора входного потока 1А.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.32	Приобретение и монтаж блочного координатора				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.33	Приобретение и монтаж роторной погрузочной машины				76 210	85 355	76 210	85 355	50 490	56 549	0	0	0	0	0	0
1.2.34	Приобретение комплекта деталей для молотковых дробилок				0	0	0	0	50 872	56 977	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.						Январь - март 2025 г.						
			Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС	
1.2.35	Приобретение оборудования и приборов производственного назначения		204 114	228 607	297 529	333 232	297 529	333 232	227 962	255 317		0	0	0	0	73 415	82 225
1.2.36	Приобретение системы контроля вибрации для измерения вибрации, частоты вращения, температуры, тока, давления, расхода, других технологических параметров на МПС, ЦН, ТДМ (2 комплекта)				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.37	Приобретение специальной техники				70 751	79 241	70 751	79 241	70 751	79 241		0	0	0	0	0	0
1.2.38	Приобретение транспортной ленты		39 837	44 618	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.39	Работы по восстановлению качественных показателей водоподготовительной установки		231 113	258 846	376 840	422 061	376 840	422 061	92 367	103 451		0	0	0	0	53 710	60 155
1.2.40	Работы по изготовлению комплекта деталей эрлифта				249 900	279 888	249 900	279 888	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.41	Работы по разработке программного обеспечения системы управления насосами дозирования аммиака				0	0	0	0	21 669	24 269		0	0	0	0	0	0
1.2.42	Разработка, восстановление проекта действующих ж/д путей №205-206-53				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.43	Разработка ПСД замены стального трубопровода по пожарно-технической воде на территории промплощадки АО "СЭГРЭС-2" на пластинчатый				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.44	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в главном корпусе ряд "Б"				31 247	34 997	31 247	34 997	28 122	31 497		0	0	0	0	0	0
1.2.45	Разработка ПСД на установку грузоподъемного механизма в здании тепловой стоянки тепловозов				25 391	28 438	25 391	28 438	22 851	25 594		0	0	0	0	0	0
1.2.46	Разработка ПСД освещения сливно-наливной эстакады РММХ				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.47	Ремонт и замена быстроизнашивающихся запасных частей электрофильтров энергоблока №1				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.48	Ремонт ствола дымовой трубы №1				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.49	Расширение бокса стоянки бульдозеров с проектом				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.50	Строительство насосной станции возврата осветленной воды				0	0	0	0	38 677	43 319		0	0	0	0	0	0
1.2.51	Строительство стационарного бокса быстросборного ангарного типа с проектом				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.52	ТЭО реконструкции системы теплоснабжения				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53	Установка системы промышленного кондиционирования в помещении щита тиристорного возбуждения энергоблока № 2				75 661	84 740	75 661	84 740	75 661	84 740		0	0	0	0	37 831	42 370
1.2.54	Освещение сливно-наливной эстакады РММХ		682	763	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.55	Восстановление временной стены главного корпуса на инв № 40122		113 782	127 436	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53	Реализованные мероприятия прошлых периодов				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.1	Аварийно-восстановительные работы по маневровому тепловозу ТЭМ-15 зав. № 131				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.2	Аварийно-восстановительный ремонт железо бетонной дымовой трубы				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.3	Аварийно-восстановительный ремонт ленточного конвейера ЛК-3/2 "А"				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.4	Аварийно-восстановительные работы позн.бл.№1 (ротор низкого давления)				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.5	Автоматизированная система контроля параметров ТДМ КТПЦ				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.6	Автоматическая пожарная сигнализация в циклоне для сбора опилок столярного цеха				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.7	Антикоррозионная защита порталов ОРУ-500 кВ				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.8	Антикоррозионное покрытие металлоконструкций крана СКР -2200				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.9	Внедрение автоматизированной системы контроля параметров турбинного отделения				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.10	Внедрение автоматизированной системы управления топливоподачи (АСУТП)				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.11	Аварийно-восстановительные работы турбогенератора ТБВ-500-2ЕУ3 ст. №2				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.12	Внедрение системы входного контроля качества угля (комплекса для отбора и подготовки проб угля с ж/д вагонов)				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.13	Восстановление РНД-1.2 (2 шт.)				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.14	Восстановление антикоррозионного покрытия несущих конструкций эстакад металлоконструкций под трубопроводы, коробов кабельных трасс, площадок и лестниц ремонт и окраска ж/б опор				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.15	Восстановление деаэраторов ДП-2000/150 энергоблоков ст.№1,2 (2шт)				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.16	Восстановление изоляции трубопроводов теплосети паропроводов				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.17	Восстановление конденсатора турбины К-500-240-4 ст. №1				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.18	Восстановление котлоагрегата ГМ-50-1 №6				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.19	Восстановление котлов КВГМ-100 №№ 1, 2				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
1.2.53.20	Восстановление мостовых кранов 32/5-2К, ТБП №2 отп. 28.00, 50/10, котел №3 отп. 66				0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.		2026 г.		2027 г.		2028 г.		2029 г.		2030 г.	
			Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.2.53.21	Восстановление вагонопрокидывателя ВРС134				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.22	Восстановление сепаратора осветителя ВТИ-630 химического цеха				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.23	Восстановление СКР-2200 ЭМ с заменой стрелового каната, замена каната основного и вспомогательного подъема				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.24	Восстановление участка железнодорожного пути №209, 212				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.25	Газоаналитическая система				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.26	Замена III нитки трубопровода ГЗУ от ПК 34 до ПК 54 (5 км)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.27	Замена блочных золошлакопроводов ГЗУ d 530 мм с бронированием углов поворота				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.28	Замена дымосора подпитки котлов				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.29	Замена золошлакопроводов ГЗУ Ø 530x8 от главного корпуса до магистральных трубопроводов (200 м)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.30	Замена и приобретение прочего оборудования и ОС (2013 г.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.31	Замена оборудования ХВО				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.32	Замена статора генератора блока №1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.33	Замена трубопровода ГЗУ (1 нитка)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.34	Замена трубопровода обессоленной воды (две нитки)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.35	Замена трубопровода сырой воды на технологической эстакаде				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.36	Замена трубопровода химически очищенной воды (две нитки)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.37	Замена участка трубопровода II нитки ГЗУ Ø 1020x10мм по эстакаде от ПК 0 ПК 34 (3400 м) с установкой компенсаторов				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.38	Замена участков водовода ХВО				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.39	Замена участков водовода ХВО - 2000 метров, с заменой участка под полотном дороги - 40 метров (в две нитки), с заменой запорной арматуры в камерах переключений - задвижки Ду 400-22 шт., Ду 600-7 шт.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.40	Изготовление и монтаж противопожарных переборок ИЕТ-90				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.41	Искрогенерные сети				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.42	Кровля главного корпуса				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.43	Корректировка проектно-сметной документации по рабочему проекту				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.44	Модернизация верхнего уровня АСУ ТП энергоблока № 1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.45	Модернизация ОРУ-220кВ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.46	Модернизация ОРУ-500кВ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.47	Модернизация ОРУ-500кВ (проект)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.48	Модернизация приводных станций ЛК 41А-Б, 42 А-Б с применением мотор-барабанов				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.49	Модернизация системы очистки воздуха тракта топливоподачи с переоснащением аспирационных установок				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.50	Модернизация системы управления				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.51	Модернизация УРЗА резервного трансформатора собственных нужд 6кВ блоков 1,2 с применением микропроцессорной техники (ЭЦ)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.52	Модернизация оборудования телефонной связи				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.53	Монтаж автоматической пожарной сигнализации в помещении издольщика ЦПП				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.54	Монтаж блочных трубопроводов ГЗУ diam. 530x12 протяж. 200 метров				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.55	Монтаж вагонополкателей Т-22				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.56	Монтаж подъемника г/п 630 кг четыре остановки высота подъема 51 м				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.57	Монтаж пожарной сигнализации пожарного депо				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.58	Монтаж пожарной сигнализации ТТЦ, включая боксы тепловой стойки бульдозеров и тепловозов, а также щит управления РММХ, общей площадью 1168,55 кв.м.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.59	Монтаж пожарной сигнализации ЦТАИ, включая участок эл.привода ТП общей площадью 3028,3 кв.м.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.60	Монтаж топливо-раздаточных установок				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.61	Монтаж электрического тельфера грузоподъемностью 5 т				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.62	Обследование электромагнитной обстановки по ОРУ-500 кВ, ОРУ 220кВ и главному корпусу.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.63	Обустройство галерей 3/2А, 3/2Б, 5/3, 5/1 (проектом)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.64	Обустройство галерей ленточных конвейеров 1А, 1Б, 7/1 (с проектом)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.65	Огнезащитное покрытие кабельных потоков полутажек блоков №1,2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.66	Огнезащитное покрытие металлических конструкций колонн в столбчатом цехе				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.67	Огнезащитное покрытие несущих металлоконструкций складов ОМТС №1 и №2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.68	Ограждение ОРУ-500кВ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.69	Отбор сухой золы (с проектом)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.						Январь - март 2025 г.					
			Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.2.53.124	Приобретение насоса-дозатора "ETATRON D-BA 188/3,5 400/3/50"				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.125	Приобретение системы контроля вибрации "Вибробит"				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.126	Приобретение спиралей ПВД				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.127	Приобретение станка для обработки металла				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.128	Приобретение счетчиков тепла для учета расхода тепловой энергии				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.129	Приобретение тахеометра				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.130	Приобретение транспортных средств для производственных нужд				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.131	Приобретение транспортных средств для уборки территории				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.132	Приобретение транспортных средств, оборудования и реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и охраны периметра станции				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.133	Приобретение трубок латунных для подогревателя сетевой воды пуско-отопительной котельной				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.134	Приобретение электрогенератора для организации гарантированного электроснабжения СДТУ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.135	Проектирование, поставка и монтаж фильтров предочистки циркуляционной воды для энергоблоков ст№1-2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.136	Пылесосы				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.137	Работы по строительству (сооружению) резервуаров				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.138	Разгрузка, складирование и консервация блочного трансформатора				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.139	Разработка проекта на приобретение и установку униполярного электроразограждителя на открытом подводящем канале (2 шт.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.140	Разработка проекта и установка системы мониторинга эмиссий				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.141	Разработка проекта на обмуровку котлов энергоблоков №1-2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.142	Разработка проекта на переоблицовку пустующих помещений в здании РММХ 3х10000м² под мастерскую ремонта арматуры и поверхностей нагрева				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.143	Разработка проекта на расширение складского хозяйства ГСМ с задействованием дополнительных резервуаров по 80м3 (2-дизтопливо 1-бензин) (СМТС)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.144	Разработка проекта на реконструкцию группового щита управления котла ПОК				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.145	Разработка ПСД по модернизации конвейеров ЛК 5/1, ЛК 5/3, ЛК 7/1 с применением мотор-редукторов				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.146	Разработка ПСД по модернизации приводных станций ленточных конвейеров ЛК 3/1А, ЛК 3/1Б с применением мотор-баров				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.147	Строительство сооружений вантового перехода водоводов ХВО через открытый отводящий канал с разработкой проекта				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.148	Разработка технико-экономического обоснования по реконструкции и модернизации КИП и А, внедрению АСУ ТП в ХЦ, ТТЦ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.149	Разработка проектно-сметной документации "Освещение спивно-наливной эстакады РММХ"				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.150	Разработка, восстановление проекта действующих жд путей №205, 206, 53				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.151	Расширение ОРУ-500 кВ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.152	Расширение существующего здания азотно-кислородной станции				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.153	Резерв на непредвиденные расходы				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.154	Реконструкция грузоподъемных механизмов в зданиях ТСБ и РММХ с разработкой проекта				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.155	Реконструкция золошлаковывпуска от основного ПК 118+60 трубопровода				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.156	Реконструкция ЗУУ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.157	Реконструкция и обустройство ленточных галерей				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.158	Реконструкция котла ст. №1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.159	Реконструкция кровли ТТЦ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.160	Реконструкция кровли ТТЦ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.161	Реконструкция оконных заполнений машинного и котельного отделения оси 4-14				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.162	Реконструкция очистных сооружений, разработка паспорта и технического регламента работы очистных сооружений хозяйственной канализации				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.163	Реконструкция системы ВХР				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.164	Реконструкция системы общеобменной вентиляции главного корпуса				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.165	Реконструкция топочного мазутохозяйства				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.		2025 г.		2025 г.		2025 г.		Январь - март 2025 г.			
			Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.2.53.166	Реконструкция устройств РЗА и вторичной коммутации главной схемы блока № 1, № 2 генератор-трансформатор-рабочий ТСН спаренного энергоблока				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.167	Приобретение маслоочистительной установки				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.168	Система видеонаблюдения				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.169	Система диагностирования электротехнического оборудования				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.170	Система управления верхнего уровня для электрофильтров				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.171	Строительство полигона с секционированием для размещения различных видов отходов производства и потребления на базе существующей свалки промышленно-строительных отходов				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.172	Строительство склада для хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, хим. реагентов с проектом				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.173	Третья нитка водовода от КИК				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.174	Усиление и восстановление конструкций эстакады ГЗУ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.175	Усиление несущих конструкций галерей 1А.2А, 2Б, 6/2А, 6/2Б (17 опор)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.176	Установка козлового крана на территории ОМТС				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.177	Устройство автоматической пожарной сигнализации в помещениях электроцеха				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.178	Электрификация железнодорожных путей № 62, 63 для вагонопотолкателей с проектом				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.179	Приобретение рентгенофлуоресцентного спектрометра				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.180	Приобретение щеткодержателей бракетного типа для генераторов (40 шт.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.181	Усиление металлоконструкции ленточного конвейера ЛК 1АБ, ЛК 7/1 с проектом				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.182	Разработка ПСД и монтаж схемы вакуумной очистки провалов с бункеров мельницы				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.183	Приобретение запорной и регулирующей арматуры.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.184	Приобретение электродвигателей к конденсатному насосу КЭН 1-ой ступени (1 шт.), 3-ей ступени (1 шт.) энергоблока №2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.185	Приобретение электродвигателя НЗК (1 шт.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.186	Приобретение электродвигателя ПЭН-1 ПОК (2 шт.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.187	Модернизация системы очистки воздуха тракта топливоподачи с переоснащением аспирационных установок (кроме дробильного корпуса)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.188	Замена теплоизоляции трубопроводов тепловых сетей на промышленной площадке				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.189	Установка пожарной сигнализации в помещении экспресс-лаборатории химического цеха				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.190	Приобретение электродвигателя типа А114-4М – 1шт. для сетевого насоса СЭ-800-100				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.191	Приобретение электродвигателя типа А4-400У-4У3 – 1шт. для сетевого насоса СЭ -1250-140				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.192	Приобретение автоматического вискозиметра серии SVMTM 3001 (Вискозиметр Штабинера)- 1 шт.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.193	Приобретение модульной автоматизированной системы для исследования процессов теплообмена и гидродинамики в				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.194	Приобретение кулонометрического титратора по методу Карпа Фишера СЭ0 – 2 шт.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.195	Приобретение насосов Х45/31К - 4 шт.				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.196	Приобретение программного обеспечения по расчету неопределенности для методик выполнения измерений качества проб водных сред "Неопределенность 1.6"				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.197	Приобретение приемника геодезического, спутникового				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.198	Монтаж ТКДС-100В				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.199	Приобретение станков в столярный цех РСЦ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.200	Приобретение стола для приборов				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.201	Приобретение стола-мойки				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.202	Приобретение шкафа для реактивов				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2025 г.						Январь - март 2025 г.					
			Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.2.53.203	Приобретение запорной и регулирующей арматуры энергоблока №2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.204	Восстановительные работы двух редукторов МПС КЦ2Т-1600				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.205	Приобретение воздухоохладителей электродвигателей энергоблоков №1,2 (4 шт.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.206	Приобретение электродвигателей НСР-А, Б энергоблока ст. №1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.207	Приобретение, монтаж и наладка систем автоматической пожарной сигнализации, автоматических установок пожаротушения				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.208	Приобретение видеокамер (4 шт.) и мониторов (2 шт.) для увеличения обзора рабочего места персонала вагоноопрокидывателя ТТЦ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.209	Восстановление роторов молотковой дробилки				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.210	Приобретение роликоопор для ленточного состава				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.211	Модернизация оборудования АСТУЭ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.212	Замена платформы вагоноопрокидывателя 1а				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.213	Модернизация щеточно-контактных аппаратов с системой постоянного электронного мониторинга				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.214	Замена запорной арматуры в камере переключения №2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.215	Приобретение воздухоохладителей электродвигателей энергоблоков №1,2 (2 шт.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.216	Модернизация системы возбуждения генератора БТ-5000-2 на энергоблоке ст№1				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.217	Комплексные работы по стыковке ПТК «Овация» и аппаратуры АСКВМ «ВИБРОБИТ-300»				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.218	Приобретение агрегата электронасосного БНК				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.219	Приобретение уровнемеров				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.220	Устройство автоматической пожарной сигнализации в здании СТЗ ТТЦ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.221	Приобретение вала (2 шт.) и рабочих колес (4 шт.) для дымооса типа ДОВ-43 (4 шт.) энергоблока №2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.222	Приобретение газоанализатора для определения концентрации двух и более газов марки "Телар Универсал Т" (1 шт.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.223	Приобретение лабораторного сушильного шкафа SNOL20/300 (1 шт.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.224	Приобретение акустического визуализатора (1 шт.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.225	Приобретение портативного расходомера (1 шт.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.226	Приобретение термощупов				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.227	Работы по изготовлению металлических конструкций, панелей двухслойных с наплавленным абразивостойким защитным слоем				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.228	Демонтажные работы, монтаж циркуляционного насоса ОПВ-5-145-З с электродвигателем (2 ед.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.53.229	Приобретение стереоскопического микроскопа (1 шт.)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Поддержание в рабочем состоянии административных активов ДО	Всего в т.ч.	296 963	326 944	332 094	371 945	332 094	371 945	665 669	745 549	0	0	0	0	45 065	50 473
		зачемные средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные	296 963	326 944	332 094	371 945	332 094	371 945	665 669	745 549	0	0	0	0	45 065	50 473
1.3.1	АБК				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.1	Разработка рабочего проекта реконструкции 6-го этажа здания АБК				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.2	Ограждение кровли АБК				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1.3	Реконструкция 3-го этажа АБК с проектом				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	ОМТС				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Разработка рабочего проекта переоборудования 2 этажа здания ОМТС под пункт централизованного наблюдения и кабинеты работников Управления по обеспечению безопасности				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	ТТЦ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.1	Монтаж и наладка системы пожарной и охранной сигнализации объектов ТТЦ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.2	Реконструкция и ремонт душевых помещений топливно-транспортного цеха с проектом				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3.3	Реконструкция столовой ТТЦ с проектом				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4	Прочие расходы	Всего в т.ч.	296 963	326 944	332 094	371 945	332 094	371 945	665 669	745 549	0	0	0	0	45 065	50 473
1.3.4.1	Автобусы для персонала				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.2	Автомобили легковые				0	0	0	0	116 304	130 260	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Наименование проекта	Источники финансирования	2024 г.		2024 г.		2025 г.		2025 г.		Январь - март 2025 г.					
			Факт без НДС	Факт с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Оценка без НДС	Оценка с НДС	План без НДС	План с НДС	Бюджет без НДС	Бюджет с НДС	Факт без НДС	Факт с НДС
1.3.4.3	Комплекс мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности станции		48 500	54 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.4	Приобретение микроавтобусов				50 058	56 064	50 058	56 064	50 058	56 064	0	0	0	0	0	0
1.3.4.5	Приобретение техники для уборки территории				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.6	Монтаж и наладка системы видеонаблюдения в машзале ХЦ				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.7	Монтаж и наладка системы охранно-пожарной сигнализации в здании ХВО				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.8	Монтаж, пуско-наладочные работы, гарантийное и постгарантийное обслуживание комплексов: "Стационарный оптический эмиссионный спектрометр с индуктивно-связанной плазмой PRODIGYDV", "Атомно-абсорбционный спектрометр мод. Analyst 200"				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.9	Перенос и модернизация системы видеонаблюдения, устройство серверной				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.10	Приобретение видеокамер для видео и аудиофиксации проводимых инструктажей				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.11	Приобретение устройства бесконтактного дистанционного экспресс тестирования длительного охланивания "Алгоритма"				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.12	Приобретение вычислительной техники (сетевое хранилище)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.13	Приобретение и установка GPS мониторинга автотранспорта				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.14	Приобретение кондиционеров				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.15	Приобретение мебели				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.16	Приобретение медтехники		3 398	3 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.17	Приобретение нематериальных активов (программное обеспечение)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.18	Приобретение основных средств непроизводственного назначения		102 761	110 995	19 556	21 903	19 556	21 903	19 556	21 903	0	0	0	0	0	0
1.3.4.19	Приобретение офисного инвентаря и орг. техники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.20	Приобретение системы ультразвуковой диагностики				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.21	Приобретение служебного жилья в пос. Солнечный				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.22	Приобретение средств оргтехники		52 232	57 351	88 769	99 421	88 769	99 421	115 637	129 513	0	0	0	0	26 868	30 092
1.3.4.23	Приобретение и монтаж радиоэлектронной системы борьбы с				0	0	0	0	134 143	150 241	0	0	0	0	0	0
1.3.4.24	Приобретение шкафов пожарных металлических				0	0	0	0	14 493	16 232	0	0	0	0	0	0
1.3.4.25	Приобретение нагрудных видеокамер				0	0	0	0	1 330	1 490	0	0	0	0	0	0
1.3.4.26	Приобретение видеорегистраторов на транспорт				0	0	0	0	2 296	2 572	0	0	0	0	0	0
	Приобретение кресел медицинских				0	0	0	0	5 100	5 712	0	0	0	0	0	0
1.3.4.27	Приобретение контрольно-кассовых машин				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.28	Развитие и поддержка информационных технологий				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.29	Развитие лечебно-профилактической службы				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.30	Приобретение и внедрение программного комплекса предотвращения утечки конфиденциальных данных и системы централизованного контроля действий, производимых на компьютерах				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.31	Внедрение системы электронного документооборота (в рамках реализации ЗКС СЭД)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.32	Система оповещения для общежития гостиничного типа				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.33	Строительство автомойки (с проектом)				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.34	Приобретение электроосветительного оборудования		72 790	81 525	72 793	81 528	72 793	81 528	72 793	81 528	0	0	0	0	18 198	20 381
1.3.4.35	Реконструкция административных помещений под ведомственный архив АО "СЭГРЭС-2" с разработкой проекта				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.36	Приобретение и установка GPS-контролеров для мониторинга				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.37	Приобретение серверного оборудования				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.38	Приобретение медтехники				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.39	Обустройство здания АСК (НОТЭП)		17 281	19 355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.4.40	Внедрение электронной системы медицинского осмотра				52 347	58 628	52 347	58 628	85 388	95 634	0	0	0	0	0	0
1.3.4.41	Приобретение автомобиля скорой помощи				48 572	54 401	48 572	54 401	48 572	54 401	0	0	0	0	0	0
1.4	Прочие инвестиции	Всего в т.ч.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		заемные			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		средства бюджета			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		собственные			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(наименование)

Наименование ДО: АО "Станция Экибастуская ГРЭС-2"

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду	
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расходы	84 393 784	15 267 979	87 680 642	87 680 642	87 683 638	24 360 077	24 360 077	16 876 738	69%				
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг	44 329 914	10 817 121	63 303 809	63 303 809	63 303 809	16 799 522	16 799 522	12 352 708	74%				
2.1.	Услуги	44 329 914	10 817 121	63 303 809	63 303 809	63 303 809	16 799 522	16 799 522	12 352 708	74%				
2.1.1	Себестоимость	44 329 914	10 817 121	63 303 809	63 303 809	63 303 809	16 799 522	16 799 522	12 352 708	74%				
2.1.1.1	Сырье и материалы, покупные изделия, полуфабрикаты и вспомогательные материалы	4 113 175	964 862	5 269 274	5 269 274	5 269 274	1 252 859	1 252 859	1 222 510	98%				
2.1.1.1.1	Вода на технологические нужды	3 871 739	901 672	4 993 548	4 993 548	4 993 548	1 146 059	1 146 059	1 157 283	101%	Отклонение обусловлено дефицитом оборудования	Отклонение обусловлено дефицитом оборудования	Увеличение стоимости ТМЦ в сравнении с аналогичным периодом	
2.1.1.1.2	Технич.-материальные запасы	241 436	58 190	275 726	275 726	275 726	104 800	104 800	65 227	62%				
2.1.1.2	Топливо, ГСМ, энергия	19 633 905	5 783 212	24 847 299	24 847 299	24 847 299	7 569 241	7 569 241	6 778 604	90%				
2.1.1.2.1	Газ	16 125 475	4 402 666	20 450 347	20 450 347	20 450 347	6 318 716	6 318 716	6 458 824	102%				Увеличение стоимости ТМЦ в сравнении с аналогичным
2.1.1.2.2	Уголь	528 421	68 261	706 066	706 066	706 066	176 340	176 340	70 924	40%				
2.1.1.2.3	Мазут	19 793	4 754	15 850	15 850	15 850	3 920	3 920	4 683	125%				Увеличение стоимости ГСМ в сравнении с аналогичным периодом
2.1.1.2.4	Мазут на пуско-наладочные работы	236 681	80 776	455 786	455 786	455 786	102 214	102 214	69 882	68%	Отклонение обусловлено дефицитом оборудования			Увеличение стоимости ГСМ в сравнении с аналогичным периодом
2.1.1.2.5	Бензин	34 606	9 690	107 472	107 472	107 472	32 452	32 452	5 833	18%	Отклонение обусловлено дефицитом оборудования			
2.1.2	Дизельное топливо	2 688 929	1 127 062	3 111 778	3 111 778	3 111 778	935 598	935 598	168 258	18%				
2.1.2.1	Масла (включая турбинные масла)													
2.1.2.2	Покупная электроэнергия													
2.1.2.9	Покупка электроэнергии на БРЗ при аварийном выбеге мощности в периоды вынужденных остановок энергоблоков													
2.1.2.10	Покупка энергии на балансирующем рынке для компенсации положительного дисбаланса энергии (недостаточной выдачи э/э на балансирующий рынок энергии) при исполнении суточного графика													
2.1.3.	Ремонт, выполненный собственными силами	5 430 617	895 642	8 110 416	8 110 416	8 110 416	1 570 245	1 570 245	1 306 254	83%				
2.1.3.1	Ремонт основного оборудования	2 470 486	264 656	4 396 078	4 396 078	4 396 078	651 062	651 062	496 835	76%				
2.1.3.1.1	Материалы	770 079	46 087	2 413 484	2 413 484	2 413 484	259 301	259 301	117 173	45%				
2.1.3.1.2	ФЗП	1 616 005	209 969	1 825 513	1 825 513	1 825 513	360 904	360 904	364 287	101%				
2.1.3.1.3	Социальный налог	71 355	5 708	96 578	96 578	96 578	19 469	19 469	15 180	78%				
2.1.3.1.4	Социальные отчисления	12 317	2 862	57 504	57 504	57 504	11 368	11 368	189	2%				
2.1.3.2	Ремонт ВД и ГС	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.3.2.1	Материалы	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.3.2.2	ФЗП	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.3.2.3	Социальный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.3.2.4	Социальные отчисления	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.3.3	Ремонт зданий и сооружений	339 558	53 707	389 838	389 838	389 838	90 435	90 435	84 353	93%				
2.1.3.3.1	Материалы	107 557	15 747	104 399	104 399	104 399	26 100	26 100	24 711	95%				
2.1.3.3.2	ФЗП	213 727	34 970	254 665	254 665	254 665	59 267	59 267	54 048	91%				
2.1.3.3.3	Социальный налог	11 541	1 888	13 752	13 752	13 752	3 200	3 200	2 919	91%				
2.1.3.3.4	Социальные отчисления	6 732	1 102	8 022	8 022	8 022	1 867	1 867	2 675	143%				
2.1.3.3.5	Командировочные расходы	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
2.1.3.4	Ремонт автотранспорта	21 890	3 662	33 953	33 953	33 953	7 954	7 954	6 332	80%				
2.1.3.4.1	Материалы	5 928	1 401	12 348	12 348	12 348	3 067	3 067	1 517	49%				
2.1.3.4.2	ФЗП	14 705	2 053	20 025	20 025	20 025	4 605	4 605	4 363	95%				
2.1.3.4.3	Социальный налог	794	112	1 091	1 091	1 091	249	249	236	95%				
2.1.3.4.4	Социальные отчисления	403	68	499	499	499	13	13	216	1605%				
2.1.3.5	Ремонт прочих основных средств	2 598 763	483 618	3 360 547	3 360 547	3 360 547	820 793	820 793	718 833	88%				
2.1.3.5.1	Материалы	311 860	39 350	716 700	716 700	716 700	179 688	179 688	80 988	34%				
2.1.3.5.2	ФЗП	2 100 774	409 275	2 378 431	2 378 431	2 378 431	590 608	590 608	596 144	101%				
2.1.3.5.3	Социальный налог	113 766	22 101	128 435	128 435	128 435	31 893	31 893	32 102	101%				
2.1.3.5.4	Социальные отчисления	66 363	12 892	74 921	74 921	74 921	18 604	18 604	29 509	159%				
2.1.4.	Ремонт, выполненный сторонними организациями	2 975 740	179 891	10 424 890	10 424 890	10 424 890	2 879 967	2 879 967	12 125	9%				
2.1.4.1	Ремонт основного оборудования	900 422		2 805 511	2 805 511	2 805 511	270 000	270 000						
2.1.4.2	Ремонт ВД и ГС													
2.1.4.3	Ремонт зданий и сооружений	310 649		414 710	414 710	414 710	-	-	3 240					
2.1.4.4	Ремонт автотранспорта	27 743		55 658	55 658	55 658	13 914	13 914	4 872	35%				
2.1.4.5	Ремонт прочих основных средств	836 926	179 891	7 149 011	7 149 011	7 149 011	2 595 153	2 595 153	4 013	0%				
2.1.5.	Другие работы, услуги и аренда производственного характера, выполненные сторонними организациями, в т.ч. (по основным видам)	519 899	38 884	682 738	682 738	682 738	140 212	140 212	52 986	38%				
2.1.5.1	Услуги по передаче электроэнергии													
2.1.5.2	Услуги по диспетчеризации													
2.1.5.3	Услуги по диспетчеризации мощности													
2.1.5.4	Услуги по автоматизации тепловой системы и проведения централизованных тепловых электроснабжений													
2.1.5.5	Услуги по организации и проведению централизованных тепловых электроснабжений													
2.1.5.6	Услуги по организации балансирования производства-потребления электрической энергии													
2.1.5.7	Услуги по метрологии и стандартизации	76 270	1 586	166 504	166 504	166 504	3 255	3 255	4 056	125%	Отклонение за счет проведения услуги по аккредитации/по аккредитации лаборатория			Отклонение за счет проведения услуги по аккредитации/по аккредитации лаборатория (включая ЛОСКО)

12 352 708

Код строки	Специфика	2024 г.		2025 г.		Отчетный период				Прочие отчисления в план	Прочие отчисления в бюджет	Прочие отчисления в экологический период
		Факт	Факт	Упл. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Балл	% к плану		
1	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.1.10.1	Материалы	159 849	37 311	229 076	229 076	229 076	55 394	55 394	31 933	58%		
2.1.10.1.1	Средства и средства индивидуальной защиты	124 521	24 530	179 500	179 500	179 500	43 000	43 000	21 020	49%		
2.1.10.1.2	Специализация	49 139	12 550	49 576	49 576	49 576	12 304	12 304	10 903	89%		
2.1.10.2	Почти материалы по охране труда	228 384	56 835	194 885	194 885	194 885	14 431	14 431	8 697	60%		
2.1.10.2.1	Материалы	4 170	6	4 170	4 170	4 170	-	-	50	0%		
2.1.10.2.2	Аппаратура работы мист	4 170	6	4 170	4 170	4 170	-	-	50	0%		
2.1.10.2.3	Платформенные материалы	218 223	56 669	184 072	184 072	184 072	13 423	13 423	7 430	55%		
2.1.10.2.4	Обеспечение пожарной безопасности при проведении работ	5 991	1 191	5 362	5 362	5 362	1 000	1 000	1 245	122%		
2.1.10.2.5	Почти услуги по охране труда и противопожарной охране			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.11	Расходы по созданию объектов	215 518	158 770	19 821	19 821	19 821	-	-	175 887	-		
2.1.11.1	Коммунальные расходы	13 332	2 509	16 709	16 709	16 709	4 177	4 177	2 919	70%		
2.1.11.2	Платформа	1 759	1 217	8 393	8 393	8 393	2 096	2 096	1 400	67%		
2.1.12.2	Платформа	1 401	434	1 573	1 573	1 573	393	393	680	173%		
2.1.12.4	Почти услуги и объекты			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.13	Обеспечение производственных активов			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.14	Технологические услуги			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.14.1	Технологические услуги и услуги по охране труда			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.14.2	Технологические услуги и услуги по охране труда			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.15	Платформа кадра и повышение квалификации	14 276	280	18 121	18 121	18 121	2 372	2 372	2 372	0%		
2.1.15.1	Расходы на оплату обучения	7 610		10 126	10 126	10 126	1 332	1 332	1 332	0%		
2.1.15.2	Расходы на оплату учебной и учебной	457	77	1 480	1 480	1 480	76	76	76	0%		
2.1.15.3	Расходы на повышение квалификации лиц	5 040	144	5 082	5 082	5 082	630	630	630	0%		
2.1.15.4	Расходы на обучение обучающихся лиц	1 253	59	1 430	1 430	1 430	227	227	227	0%		
2.1.15.5	Услуги в области повышения квалификации			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.15.6	Услуги в области повышения квалификации			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16	Платформа	491 009	132 516	626 222	626 222	626 222	121 352	121 352	174 426	144%		
2.1.16.2	Оплата объектов	431 865	117 766	601 968	601 968	601 968	124 189	124 189	166 331	135%		
2.1.16.2.1	Услуги инженерно-технической охраны	310 026	89 522	376 157	376 157	376 157	92 751	92 751	127 740	132%		
2.1.16.2.2	Услуги пожарной охраны, выполняемые сторонними организациями	115 860	28 244	125 751	125 751	125 751	31 436	31 436	34 191	109%		
2.1.16.3	Коммунальные расходы	36 283	12 725	42 129	42 129	42 129	10 532	10 532	21 045	200%		
2.1.16.3.1	Электроснабжение			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.3.2	Тепловая энергия			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.3.3	Холодная вода			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.3.4	Горячая вода			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.3.5	Канализация	7 085	3 509	10 490	10 490	10 490	2 623	2 623	6 102	233%		
2.1.16.3.6	Водоснабжение			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.3.7	Водоснабжение			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.3.8	Услуги бытового обслуживания	559	64	1 084	1 084	1 084	271	271	51	19%		
2.1.16.3.9	Электроснабжение на территории объектов (включая объекты)	9 860	2 302	11 466	11 466	11 466	2 666	2 666	2 631	80%		
2.1.16.3.10	Тепловая энергия на территории объектов (включая объекты)	18 756	6 660	19 089	19 089	19 089	4 772	4 772	12 361	259%		
2.1.16.3.11	Холодная вода на территории объектов (включая объекты)			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.3.12	Горячая вода на территории объектов (включая объекты)			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.3.13	Канализация на территории объектов (включая объекты)			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.4	Услуги связи	4 817	1 200	5 882	5 882	5 882	1 451	1 451	1 247	86%		
2.1.16.4.1	Абонентская плата за услуги			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.4.2	Междугородные переговоры	14	1	378	378	378	95	95	1	1%		
2.1.16.4.3	Мобильные переговоры			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.4.4	Связь	70	16	74	74	74	19	19	16	84%		
2.1.16.4.5	Интернет			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.4.6	Услуги связи по производственным линиям ЕТ			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.4.7	Услуги связи по производственным линиям ЕТ			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.4.8	Аренда каналов связи	4 732	1 183	5 350	5 350	5 350	1 338	1 338	1 250	92%		
2.1.16.4.9	Другие услуги связи			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.5	Расходы на рекламу	71 759	16 860	138 066	138 066	138 066	-	-	23 637	0%		
2.1.16.5.1	Средства ГТО рекламных объявлений			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.5.2	Средства ГТО рекламных объявлений	69 974	16 440	129 263	129 263	129 263	-	-	23 207	0%		
2.1.16.5.3	Средства ГТО рекламных объявлений			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.5.4	Средства ГТО рекламных объявлений			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.5.5	Обеспечение экологического контроля	1 786	420	6 773	6 773	6 773	-	-	450	0%		
2.1.16.5.6	Обеспечение экологического контроля			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.5.7	Почти материалы по охране труда			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.5.8	Обеспечение экологического контроля	7 566	1 209	9 342	9 342	9 342	2 335	2 335	548	23%		
2.1.16.5.9	Обеспечение экологического контроля	7 566	1 209	9 342	9 342	9 342	2 335	2 335	548	23%		
2.1.16.6	Расходы на материалы для контроля и др. услуги			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.6.1	Услуги по обеспечению контроля и др. услуги			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.6.2	Услуги по обеспечению контроля и др. услуги			-	-	-	-	-	-	-		
2.1.16.7	Платформа-распределение работ, выполняемых работниками	7 636	2 261	12 464	12 464	12 464	3 300	3 300	1 775	54%		
2.1.16.8	Средства ГТО рекламных объявлений	75 644	20 332	85 771	85 771	85 771	21 443	21 443	13 796	168%		
2.1.16.9	Услуги по гражданско-правовым договорам	7 267	881	4 232	4 232	4 232	988	988	3 021	206%		
2.1.16.10	Услуги по гражданско-правовым договорам			-	-	-	-	-	-	-		
6	Расходы на реализацию продукции и оказания услуг, всего	2 556 410	636 396	2 784 955	2 784 955	2 784 955	843 203	843 203	781 514	93%		

Код строки	Специфика	2024 г.	2024 г.	2025 г.			Отчетный период				Причины отклонений к плану	Причины отклонений к бюджету	Причины отклонений к аналогичному периоду	
		Факт	Факт аналогичного периода	Утв. план	Бюджет	Оценка	План	Бюджет	Факт	% к плану				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9.5.9	Социальные отчисления	7 999	1 935	12 037	12 037	12 037	2 529	2 529	2 955	117%				
9.5.10	Затраты на з/рн труда	2 535	557	2 737	2 737	2 737	365	365	728	190%				
9.5.11	Коммунальные расходы	32 533	9 402	55 583	55 583	55 583	13 890	13 890	11 884	86%	за счет фактически потребован объектам		фактически потребован объектам Общества и	
9.5.12	Подготовка кадров и повышение квалификации	1 237	1 229	1 410	1 410	1 410	-	-	31	КДЕЛО				
9.5.13	Командировочные расходы	414	30	376	376	376	84	84	8	8%				
9.5.14	Комиссионные расходы	134	96	420	420	420	105	105	106	103%				
9.5.15	Прочие	48 050	9 304	81 972	81 972	81 972	18 353	18 353	10 377	57%	списание расходов на оплату по кредитам		за счет управления резервов по отпуску	
9.6	Оборудование для незавершенного строительства													
9.7	Прочие расходы от основной деятельности	2 820 371	358 796	5 559 217	5 559 217	5 559 217	2 734 233	2 734 233	137 497	5%	перерасчет отклонения по ряду (примеч. 1) в 1 м квартале перерасчетов учитывать достигнуто		перерасчет 30% отклонения на 1 квартал 2025г.	
9.8	Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью													
9.9	Расходы по кооперативному подоходному налогу	6 679 639	1 920 185	6 303 424	6 303 424	6 303 424	2 485 370	2 485 370	2 512 751	101%				
9.9.1	Отсроченное налоговое обязательство по корпоративному подоходному налогу			-	-	-	-	-						
9.9.2	Текущее налоговое обязательство по корпоративному подоходному налогу	6 679 639	1 920 185	6 303 424	6 303 424	6 303 424	2 485 370	2 485 370	2 512 751	101%				
9.9.3	Налог у источника на дивиденды, который был уже уплачен компаниями, выплачивающей дивиденды			-	-	-	-	-						
9.9.4	Подоходный налог у источника выплаты за счет чистого дохода			-	-	-	-	-						
9.10	Вспомогательные													
9.10.1	Расходы по налогу на электроэнергию													
Справочно	Среднемесячная заработная плата, всего	611 332	629 298	679 256	679 256	679 256	631 043	631 043	602 471	96%				
	в т.ч. АУП	901 469	802 108	1 011 630	1 011 630	1 011 630	958 658	958 658	929 872	97%				
	Среднемесячная членность, всего	1 368	1 350	1 420	1 420	1 411	1 411	1 411	1 390	98%				
	в т.ч. АУП	66	64	71	71	71	71	71	65	92%				
	Фонд оплаты труда, всего	10 035 621	1 890 104	11 572 491	11 572 491	11 572 491	2 671 836	2 671 836	2 695 764	97%				
	в т.ч. АУП	713 963	100 420	861 209	861 209	861 209	204 194	204 194	181 325	90%				

Информация по внутренним оборотам группы компаний, входящих в АО "Самрук-Энерго"

тыс.тенге

№ п/п	По статьям Форм отчетности и в разрезе компаний- связанных сторон	Отчет		за 2025 год			отчетный период 2025 г		
		2024 г.	2024 г.	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	Бюджет	факт
		Факт	Факт аналогичного периода						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 БК Бюджет доходов и расходов								
1	Доход от реализации продукции и оказания услуг, в том числе от:								
1.1.	производства электроэнергии								
	- Компания...."								
	- Компания...."								

1.2.	реализации электроэнергии энергоснабжающими организациями								
	- Компания...."Алматыэнергосбыт"	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг, в т.ч.								
	ТОО "Богатырь Кокшар"	11 299 722	4 492 666	20 450 347	20 450 347	20 450 347	6 318 716	6 318 716	6 458 824
	статья из ЗБО								
4	Доходы от финансирования								
5	Прочие доходы								
6	Расходы на реализацию продукции и оказание услуг	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Компания...."								
	статья из ЗБО								
7	Общие и административные расходы								
	- Компания...."								
	статья из ЗБО								
10	Расходы на финансирование								
	- Компания...."								
	статья из ЗБО								
11	Прочие расходы								
	- Компания...."								
	статья из ЗБО								

Расчет финансовых коэффициентов

№ п/п	Показатели	Отчет		за 2025 год			отчетный период 2025 года			
		2024 г.	2024 г.	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт	
		Факт	Факт аналогичного периода							
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Активы	156 963 500	162 183 355	529 269 260	529 269 260	529 269 260	246 428 023	246 428 023	138 972 523	56%
	Основные средства	126 889 369	125 549 536	171 888 538	171 888 538	171 888 538	116 863 075	116 863 075	108 288 139	93%
	СК	40 828 079	40 303 540	32 861 866	32 861 866	32 861 866	29 102 027	29 102 027	17 867 221	61%
	Обязательства	116 135 421	121 879 814	496 407 394	496 407 394	496 407 394	217 325 996	217 325 996	121 105 302	56%
	Долг	97 833 549	97 270 248	476 400 720	476 400 720	476 400 720	194 592 920	194 592 920	100 978 919	52%
	в т.ч. займ	97 833 549	97 270 248	476 400 720	476 400 720	476 400 720	194 592 920	194 592 920	100 978 919	52%
	в т.ч. обязательства по фин.аренде	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в т.ч. производные финансовые инструменты	0	0	0	0	0	0	0	0	
	в т.ч. процентные обязательства в кредиторской задолженности	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Беспроцентные обязательства	18 301 872	24 609 566	20 006 674	20 006 674	20 006 674	22 733 076	22 733 076	20 126 382	89%
	Товарно-материальные запасы	2 879 835	3 555 978	4 555 212	4 555 212	4 555 212	3 899 170	3 899 170	5 800 427	149%
	Дебиторская задолженность	3 944 223	12 307 024	17 023 862	17 023 862	17 023 862	9 868 024	9 868 024	17 158 498	174%
	Кредиторская задолженность	4 206 483	8 472 835	14 947 881	14 947 881	14 947 881	17 674 283	17 674 283	4 537 116	26%
	Текущие активы	28 266 346	30 210 668	65 095 147	65 095 147	65 095 147	20 607 194	20 607 194	30 246 796	147%
	Текущие обязательства	14 113 693	22 479 902	51 594 946	51 594 946	51 594 946	26 825 674	26 825 674	19 690 988	73%
	денежные средства	2 203 850	5 194 852	35 367 235	35 367 235	35 367 235	1 797 683	1 797 683	1 288 896	72%
	Общие доходы	70 041 056	21 961 839	101 654 266	101 654 266	94 776 205	30 755 809	30 755 809	26 424 390	86%
	Доходы от основной деятельности	67 649 879	21 564 936	101 515 191	101 515 191	94 526 621	30 744 936	30 744 936	26 278 817	85%
	Общие расходы	59 802 343	15 267 979	87 680 642	87 680 642	87 683 638	24 360 077	24 360 077	16 876 738	69%
	Себестоимость реализованной продукции	37 966 193	10 817 121	63 303 809	63 303 809	63 303 809	16 799 522	16 799 522	12 352 708	74%
	Расходы на финансирование	12 032 492	2 941 178	12 586 600	12 586 600	12 586 600	3 161 628	3 161 628	2 937 927	93%
	Расходы по вознаграждению	11 823 560	2 941 178	12 304 521	12 304 521	12 215 066	3 091 108	3 091 108	2 937 927	95%
	Gross profit (валовая прибыль)	29 683 687	10 747 815	38 211 382	38 211 382	31 222 813	13 945 414	13 945 414	13 926 108	100%
	EBIT (операционная прибыль)	22 271 205	9 635 037	26 560 225	26 560 225	19 679 168	9 557 359	9 557 359	12 485 579	131%
	EBITDA (долевым методом)	27 364 726	11 118 552	36 425 703	36 425 703	29 437 166	13 336 493	13 336 493	13 429 977	101%
	Чистый доход до вычета неконтрольной доли участия	4 414 255	4 773 674	7 670 200	7 670 200	789 143	3 910 361	3 910 361	7 034 901	180%
	Чистая прибыль	4 535 949	4 773 674	7 670 200	7 670 200	789 143	3 910 361	3 910 361	7 034 901	180%
	Долг/EBITDA	3,58	8,75	13,08	13,08	16,18	14,59	14,59	7,52	52%
	Покрытие процентов	1,85	3,28	2,11	2,11	1,56	3,02	3,02	4,25	141%

Расчет ROACE

№ п/п	Показатели	Отчет		за 2025 год			отчетный период 2025 года		
		2024 г.	2024 г.	утв. план	Бюджет	Оценка	утв.план	бюджет	факт
		Факт	Факт аналогично						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
	NET INCOME	4 535 949	4 773 674	7 670 200	7 670 200	789 143	3 910 361	3 910 361	7 034 901
	Расходы по вознаграждениям	11 826 339	2 978 706	11 990 254	11 990 254	11 990 254	3 081 842	3 081 842	3 064 636
	ставка КПН	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
	Расходы по подоходному налогу	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	NOPAT	13 997 020	7 156 639	17 262 403	17 262 403	10 381 346	6 375 834	6 375 834	9 486 610
	Capital Employed	138 783 322	137 573 788	509 262 586	509 262 586	509 262 586	223 694 947	223 694 947	118 846 140
	Активы всего	156 963 500	162 183 355	529 269 260	529 269 260	529 269 260	246 428 023	246 428 023	138 972 523
	Беспроцентные обязательства	18 301 872	24 609 566	20 006 674	20 006 674	20 006 674	22 733 076	22 733 076	20 126 382
	Доля меньшинства	-121 694	0	0	0	0	0	0	0
	Average Capital Employed	137 385 253	136 780 486	322 624 885	322 624 885	324 022 954	180 634 368	180 634 368	128 209 964
	ROACE	10,19%	5,23%	5,35%	5,35%	3,20%	3,53%	3,53%	7,40%

Net Asset Value

млн. тенге

Наименование	Отчет	за 2025 год			отчетный период			
	2024 г.							
	Факт	утв. план	Бюджет	Оценка	утв. план	Бюджет	Факт	% к плану
Капитал, относящийся к Акционеру материнской компании	40 828	32 862	32 862	32 862	29 102	29 102	17 867	61%
Дивиденды+		0	0			0	0	#ДЕЛ/0!
Прочие распределения Акционеру +								
Вклады в уставный капитал-								
Дисконт по займам от Правительства-								
Чистая прибыль								#ДЕЛ/0!
NAV	40 828	32 862	32 862	32 862	29 102	29 102	17 867	61%